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Sitzung vom 12. Juli 2017

675. Strassen (Hombrechtikon, 17 Seestrasse, Kreisel Feldbach, 
km 50.485–50.710; Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgabe)

Der Kreisel Feldbach ist ein Teilstück der 17 Seestrasse und verzweigt in
die 339 Feldbachstrasse. Der Fahrbahnbelag ist im Kreiselbereich in einem
schlechten Zustand. Aus Gründen der Werterhaltung und Sicherheit ist
die Instandsetzung des Belages notwendig. Dieser wird gemäss Kreisel-
richtlinie Kanton Zürich neu in Beton erstellt.

In diesem Zusammenhang werden die Fahrbahnabschlüsse, die Ent-
wässerung und die Trennrabatten teilweise erneuert sowie die Beleuch-
tung und die Verkehrszählstelle ersetzt.

Aufgrund der Schadensbilder und des Laborberichts wurde mit der Sek-
tion Oberbau und Geotechnik des Tiefbauamtes und einem Experten
für Betonbeläge ein Sanierungsvorschlag ausgearbeitet. Die Instandset-
zung erfordert im Wesentlichen folgende Massnahmen:
–  Fahrbahninstandsetzung (Kreisel in Beton, neue Deck- und Binder-

schicht und stellenweise zusätzlich Ersatz der Tragschicht der angren-
zenden Fahrbahnen); 

–  teilweise Instandsetzung der Gehwege (Ersatz der Deck- und Trag-
schicht);

–  Erneuerung der Trennrabatten;
–  Instandsetzung der Strassenentwässerung und Ersatz der Schacht -

armaturen;
–  Ersatz der defekten Fahrbahn- und Gehwegabschlüsse;
–  Erneuerung der Strassenbeleuchtung;
–  Erneuerung der Verkehrszählstelle

Diese Strasseninstandsetzung wird in Abstimmung mit Werkleitungs-
arbeiten durch die Gemeinde Hombrechtikon ausgeführt.

Das Unterhaltsprojekt ist im Programm Verkehr und Infrastruktur 2017
enthalten.

Mit BDV-Nr. 1231/2017 wurde eine Ausgabe von Fr. 990000 für die
Strasseninstandsetzungsarbeiten des Kreisels im Bereich der See- und
Feldbachstrasse bewilligt. Die Einheitspreise der Bauunternehmerofferte
sind höher als angenommen. Inzwischen liegt auch die Offerte der EKZ
vor. Da die Arbeiten der Beleuchtungsinstandsetzung aufwendiger als er-
wartet sind, erhöhen sich auch die Nebenkosten. Dies verursacht gegen-
über der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von insgesamt Fr. 280000.
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Für die Instandsetzung ist gemäss Finanzplan vom 22. Juni 2017 mit fol-
genden Kosten zu rechnen:

Ausgabenbewilligung Zusätzliche Total
BDV Nr. 1231/2017 Ausgabe Ausgabensumme

in Franken in Franken in Franken

Bauarbeiten 880 000 255 000 1 135 000
Nebenarbeiten 100 000 25 000 125 000
Technische Arbeiten 10 000 0 10 000
Total 990 000 280 000 1 270 000

Gemäss Kostenzusammenstellung vom 22. Juni 2017 belaufen sich die
gesamten Kosten auf Fr. 1270000. Somit ist die Bewilligung einer zusätz-
lichen, gemäss § 37 Abs. 2 lit. b CRG gebundenen Ausgabe von Fr. 280000
zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8400.3141080050, Staatsstrassen-
unterhalt (Objekt 84U-40253), erforderlich. Der Betrag ist im Budget 2017
enthalten.

Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Instandsetzung der 17 Seestrasse, Kreisel Feldbach in Hom-
brechtikon, wird zur Ausgabenbewilligung gemäss BDV-Nr. 1231/2017
eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 280000 zulasten der Erfolgs-
rechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die ge-
samte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 1270000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreis-
indexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Stand 22. Juni 2017)
III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und

die Baudirektion.

                                                                                 Vor dem Regierungsrat
                                                                                 Der Staatsschreiber:

                                      Husi


