
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 2. Oktober 2019

906. Werkhof Bülach, Neubau (Vergabeerhöhung Planungsleistungen 
Generalplaner)

Mit Beschluss des Kantonsrates vom 27. Mai 2019 (Vorlage 5468a) wurde 
ein Objektkredit von Fr. 25 315 000 für den Neubau eines Werkhofs in 
Bülach bewilligt.

Die Planungsleistungen Generalplaner wurden im Rahmen der Be-
willigung des Projektierungskredits mit Verfügung des Hochbauamts vom 
27. Februar 2017 an die ARGE Felgendreher Olfs Köchling GmbH / Jaeger 
Baumanagement AG, Gewinnerin des Projektwettbewerbs im offenen 
Verfahren, zum Betrag von Fr. 122 000 vergeben. Mit RRB Nrn. 924/ 
2017 und 849/2018 wurde die Vergabesumme auf insgesamt Fr. 2 400 000 
erhöht. 

Mit der Bewilligung des Objektkredits durch den Kantonsrat vom 
27. Mai 2019 kann mit der Ausführungsplanung und Realisierung des Pro-
jekts begonnen werden. Deshalb ist die Vergabe der Generalplanerleis-
tungen für die Phasen Ausführungsplanung, Ausführung, Inbetriebnahme 
und Abschluss gemäss SIA-Ordnungen 102/103/108 zu erhöhen. 

Die Auftragssumme der Generalplanerin für Projektierung (Phasen 31, 
32 und 33 nach SIA), Ausführungsplanung (Submissionen und Ausfüh-
rungsprojekt, Phasen 41 und 51 nach SIA) und Realisierung (Ausfüh-
rung und Inbetriebnahme, Phasen 52 und 53 nach SIA) beläuft sich ge-
mäss Vertrag auf Fr. 3 550 000 und kann sich für Unvorhergesehenes auf 
Fr. 3 900 000 erhöhen. Gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. i der Submissionsver-
ordnung (LS 720.11) ist die Vergabesumme der Planungsleistungen Ge-
neralplaner auf Fr. 3 900 000 zu erhöhen. 

Die Vergabesumme ist durch den Objektkredit gedeckt und geht zu-
lasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbau-
amt, Konto Nr. 5040 0 00000.
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Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Der Betrag der Vergabe an die ARGE Felgendreher Olfs Köchling 
GmbH / Jaeger Baumanagement AG, Zürich, gemäss RRB Nr. 849/2018 
wird für die Planungsleistungen Generalplaner betreffend die Planung der 
Phasen 52 und 53 (Ausführung und Inbetriebnahme) des Neubaus Werk-
hofgebäude Neukirchhof in Bülach von Fr. 2 400 000 auf Fr. 3 900 000 (ein-
schliesslich Unvorhergesehenes) erhöht.

II. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungs-
gruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

III. Mitteilung an die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


