
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 5. Oktober 2022

1297. Strassen (Meilen, 17 Seestrasse, Abschnitt Dollikerstrasse  
bis Gemeindegrenze Uetikon a. S., km 39.840-40.310,  
Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgaben)

Mit Beschluss Nr. 887/2021 genehmigte der Regierungsrat das Building-
Information-Modeling-(BIM-)Pilotprojekt für die Strasseninstandset-
zung an der 17 Seestrasse auf dem Gebiet der Gemeinde Meilen und 
bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 2 825 000.

Die Strasseninstandsetzung sowie der Ersatz des Durchlasses Dolli-
kerbach und die Bachrenaturierung werden als erstes BIM-Pilotprojekt 
des Tiefbauamtes des Kantons Zürich in Abstimmung mit dem Neu-
bau von Kanalisations- und Werkleitungen durch die Gemeinde Meilen 
und die Infrastruktur Zürichsee AG ausgeführt, wobei die Einführung 
der BIM-Kultur zu den Projektzielen zählt. 

Aufgrund zahlreicher Projektanpassungen, -erweiterungen und -opti-
mierungen sind Zusatzaufwendungen erforderlich geworden, die gegen-
über den bewilligten Ausgaben Mehrkosten von insgesamt Fr. 1 125 000 
verursachen. Die Mehrkosten setzen sich folgendermassen zusammen:
–	 Projekterweiterung (Strassenbau, Werkleitungen) auf Seite Uetikon;
–	 zusätzliche Sanierung und fachgerechte Entsorgung von Altlasten;
–	 zusätzlicher Fundationsersatz im Strassen- sowie im Gehwegbereich;
–	 zusätzlicher Abbruch der Restbeläge oberhalb Steinbett für einen 

homogenen Strassenaufbau;
–	 Mehraufwendungen für die Bachrevitalisierung Dollikerbach;
–	 Zusatzkosten für die Sanierung des Bachdurchlasses Dollikerbach;
–	 Mehrkosten für die Instandstellung der privaten und öffentlichen 

Grundstücke im Projektperimeter;
–	 Anpassung der Bauphasen für optimalen Verkehrsfluss (MIV) und 

bessere Berücksichtigung der Interessen der Gewerbetreibenden;
–	 Zusatzkosten für die Verkehrsführung im Zusammenhang mit dem 

Brückeneinbau und den abschliessenden Belagsarbeiten;
–	 Mehraufwendungen zur Einführung der BIM-Kultur.
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Die vorliegend zu bewilligende Ausgabe ändert die Verteilung der 
Ausgaben gemäss Finanzplan vom 6. September 2022 wie folgt:

Bewilligte Ausgaben  
in Franken

Änderung  
in Franken

Total Ausgabensumme  
in Franken

Bauarbeiten 2 165 000 1 120 000 3 285 000
Nebenarbeiten 430 000 50 000 480 000
Technische Arbeiten 230 000 -45 000 185 000

Total 2 825 000 1 125 000 3 950 000

Für die Mehrkosten ist eine zusätzliche gebundene Ausgabe von 
Fr. 1 125 000 gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling 
und Rechnungslegung (LS 611) zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 
8400.31410 80050, Staatsstrassenunterhalt (Objekt Nr. 84U-40314), zu 
bewilligen. Der Betrag ist im Budget 2022 enthalten.

Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Instandsetzung der 17 Seestrasse, Abschnitt Dollikerstrasse 
bis Gemeindegrenze Uetikon am See, in Meilen wird zur Ausgabenbe-
willigung gemäss RRB Nr. 887/2021 eine zusätzliche gebundene Ausgabe 
von Fr. 1 125 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe 
Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende 
Ausgabensumme beträgt Fr. 3 950 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreis-
indexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2021)
III. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


