
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 22. November 2023

1344. Gewerbliche Berufsschule Wetzikon, Gesamtinstandsetzung 
(Vergabeerhöhung Planungsleistungen Generalplaner)

Mit RRB Nr. 1529 /2021 wurde eine neue Ausgabe von Fr. 2 211 000 und 
eine gebundene Ausgabe von Fr. 35 089 000, insgesamt Fr. 37 300 000, für 
die Gesamtinstandsetzung der Gewerblichen Berufsschule Wetzikon be-
willigt. Mit RRB Nr. 1701/2022 wurde die Gesamtausgabe auf insgesamt 
Fr. 49 100 000 erhöht (neue Ausgabe Fr. 3 539 000, gebundene Ausgabe 
Fr. 45 561 000). 

Mit RRB Nr. 1205/2019 wurde das Generalplanermandat für den Teil-
auftrag 1 (Vorprojekt, Bauprojekt, Bewilligung, vorgezogene Ausführungs-
planung) an die ARGE Berufsschule Wetzikon, Zürich, Gewinnerin des 
Planerwahlverfahrens im selektiven Verfahren, zum Betrag von Fr. 5 200 000 
vergeben. Der Betrag der Vergabe an die ARGE Berufsschule Wetzi-
kon, Zürich, wurde mit RRB Nr. 938/2022 für die Phasen 52 und 53 (Aus-
führung und Inbetriebnahme) von Fr. 5 200 000 auf Fr. 7 900 000 (ein-
schliesslich Unvorhergesehenes) erhöht. 

Das Honorar wurde im Laufe der sich anzeichnenden Kostenentwick-
lung am 4. Juli 2022 auf der Grundlage des genehmigten Kostenvoran-
schlags vom 7. Oktober 2021 über alle Phasen (Phase 31 bis und mit 
Phase 53) auf Fr. 7 424 256 pauschalisiert. Ausgeschlossen von der Pau-
schale sind Honorare für Zusatzleistungen aufgrund von Umplanungen 
und Projektänderungen.

In der weiteren Projektbearbeitung wurden vom Projektausschuss 
Honorare von insgesamt Fr. 419 436 für Umplanungen freigegeben. Die 
Auftragssumme der Generalplanerin für Projektierung, Ausschreibung, 
Ausführungsplanung und Realisierung beläuft sich gemäss Vertrag und 
bewilligter Nachträge auf Fr. 7 843 692.

Für die Vergabe weiterer Zusatzleistungen von rund Fr. 175 000 ist eine 
Vergabeerhöhung notwendig. Der Vergabebetrag an die ARGE Berufs-
schule Wetzikon gemäss RRB Nr. 938/2022 wird für die Generalplaner-
leistungen für die Gesamtinstandsetzung der Gewerblichen Berufsschule 
Wetzikon um Fr. 118 692 auf Fr. 8 018 692 erhöht. Die Vergabesumme kann 
sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 8 400 000 erhöhen.

Die Vergabesumme ist durch den Objektkredit gedeckt und geht zu-
lasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegen-
schaften Verwaltungsvermögen.
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Auf Antrag der Baudirektion 

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Der Betrag der Vergabe an die ARGE Berufsschule Wetzikon, 
Zürich, gemäss RRB Nr. 938/2022 wird für die Generalplanerleistungen 
von Fr. 7 900 000 auf Fr. 8 400 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) er-
höht. 

II. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungs-
gruppe Nr. 8750, Liegenschaften, Verwaltungsvermögen.

III. Mitteilung an die Bildungsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


