Agglomerationsprogramm Limmattal 4. Generation - Leistungsvereinbarung des Bundes

Anhang 4

Liste der Massnahmen, die definitiv nicht umsetzbar sind

Fir die mitfinanzierten Massnahmen der 1., 2., 3. und 4. Generation missen folgende Fristen eingehalten werden:
- Fur Massnahmen der 1. und 2. Generation (Leistungsvereinbarung der 1. und 2. Generation Ziff. 3.3) muss eine Finanzierungsvereinbarung vor dem

31. Dezember 2027 unterzeichnet sein.

- Fur Massnahmen der 3. Generation muss der Baubeginn vor dem 31. Dezember 2025 und fiir Massnahmen der 4. Generation vor dem 31. Méarz 2029
erfolgen (ausgenommen Massnahmen mit Fristenstillstand und/oder Nachfrist geméss Art. 18 Abs. 2 und Abs. 3 PAVV).
Andernfalls erlischt der Anspruch auf die entsprechende Finanzhilfe und die Massnahmen sind in untenstehender Tabelle A 4.1 aufzufiihren. Die Unterzeichner
bestétigen, dass die in diesem Anhang aufgefihrten Massnahmen nicht umgesetzt werden. Die Leistungsvereinbarungen der 1., 2., 3. und 4. Generation sind

damit entsprechend angepasst.

Fur die Umsetzung der nicht mitfinanzierten Massnahmen (Leistungsvereinbarung 1., 2., 3. und 4. Generation) hat sich die Tragerschaft ebenfalls verpflichtet.
Falls eine Massnahme nicht umgesetzt werden kann, ist sie in der untenstehenden Tabelle A 4.2 aufzufiihren.

Hinweis: in der Spalte «Begriindung» sind jeweils zwingende Griinde anzugeben, die eine fristgerechte Realisierung verhindern.

A 4.1 Liste der mitfinanzierten Massnahmen und Massnahmenpakete, Prioritdt A (A-Liste)

ARE-Code Nr. AP Massnahme

Kosten Investi-
fion [Mio. Fran-
ken]; geméass
der entsprechen-
den Leistungs-
vereinbarung

Bundesbeitrag [Mio.
Franken]; geméass
der entsprechenden
Leistungsvereinba-
rung

Begrindung

Limmattal - Optimierung Ver-

0261- MIV 1 kehrssteuerung und -manage-
2.2.042 o ment - Limmattal - Ausfahrts-
steuerung

1.65

0.58

Es hat sich gezeigt, dass die Voraussetzungen fiir eine koordinierte
gemeinde- und kantonstibergreifende Lésung nicht vorhanden sind.
Der Prozess, diese Voraussetzungen zu schaffen, wirde viel Zeit in
Anspruch nehmen. Zudem wéren mehrheitlich private Akteure be-
troffen, die Kantone haben nur indirekt Handlungskompetenz. Ein
Gesamtkonzept Verkehrssteuerung soll weiteren Handlungsbedarf
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ARE-Code

Kosten Investi-
tion [Mio. Fran-
ken]; gemass
der entsprechen-
den Leistungs-
vereinbarung

Nr. AP Massnahme

Bundesbeitrag [Mio.
Franken]; gemass
der entsprechenden
Leistungsvereinba-
rung

Begriindung

aufzeigen. Aus diesen Griinden ist eine Umsetzung bis 2027 nicht
realistisch.

0261-
2.2.052

MIV_2  Limmattal - Aufwertung Orts- 1.35
durchfahrten Prioritat A - Obe-
rengstringen. Zlrcherstrasse

047

Im Verlauf der Erarbeitung hat sich gezeigt, dass unterschiedliche
und z.T. inkompatible Auffassungen der verschiedenen Akteure
(kantonale Stellen, Gemeinde) vorliegen. Das Projekt wurde sistiert.
Ein redimensioniertes Projekt im Zentrum der urspriinglichen Mass-
nahme ist im AP4 als B-Massnahme enthalten (GV3) und soll weiter
vorangetrieben werden.

0261-
2.2.059

OV_3  Limmattal - Busbeschleuni- 1.70
gung/Umsteigeoptimierung - Un-
terengstringen

0.59

Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen der involvierten Stellen
musste die Massnahme nochmals komplett neu aufgegleist werden.
Die Gemeinde wurde nach dem Neustart Gber einen Workshop in
den Prozess "Aufwertung Ortsdurchfahrt - Unterengstringen, Ziir-
cher-, Weiningerstrasse" (Teilmassnahme des Pakets mit ARE-
Code 0261-2.2.050) eingebunden, wovon die Bushaltestelle Sen-
nenbdhl ein integraler Bestandteil ist. Fiir die Gemeinde ist noch un-
klar, was aus ihrer Sicht ins Projekt aufgenommen werden soll. Eine
fristgerechte Umsetzung ist nicht mehr méglich. Aktuell wird ein
kommunales Leitbild erarbeitet. Die Bushaltestelle wurde proviso-
risch markierungstechnisch angepasst, ansonsten vorderhand
keine Aktivitat.

0261-
2.4.021

FVV1d Dietikon - Velorouten Niderfeld 0.71

0.25

Die Veloroute wird auf Grundlage des Quartierplans Niderfeld pro-
jektiert. Der Quartierplan wird friihestens 2026 genehmigt. Mit den
nétigen Vorlaufzeiten fur die Projektierung wird der Baubeginn flr
die Veloroute frithestens 2031 erfolgen.
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ARE-Code Nr. AP Massnahme

Kosten Investi-
tion [Mio. Fran-
ken]; gemass
der entsprechen-
den Leistungs-
vereinbarung

Bundesbeitrag [Mio.

Franken}; gemass

der entsprechenden  Begriindung
Leistungsvereinba-

rung

0261- LV2 Schlieren - Schliessung Velo-
2.3.015 netzliicke, Gleisfeldquerung
Hohe Wagistrasse

14.78 5.17 Langere Verhandlungen mit privaten Grundeigentiimern waren né-
tig fur die Landabtretung. Ausserdem muss der Richtplaneintrag an-
gepasst werden. Da aufgrund der Uberschneidung mit dem SBB-
Perimeter mit langen Vorlaufzeiten (Abstimmung Langsamfahr-
stelle) zu rechnen ist, kann die Umsetzung nicht mehr fristgerecht
erfolgen.

Tabelle A 4.1

A 4.2 Liste der nicht-mitfinanzierten Massnahmen

ARE-Code Nr. AP Massnahme

Begrindung

261.012 Neue Buslinie Wirenlos — Ge-
roldswil — Dietikon (oder Franken-
tal)

Mit der im 2018 erstellten OV-Teilstrategie 2030 Limmattal wurde diese Massnahme hinfallig. Die OV-Teilstra-
tegie 2030 berlicksichtigt die Limmattalbahn sowie weitere aktuelle Entwicklungen im Limmattal. Auf den Fahr-
planwechsel im Dezember 2022 wurde das Busnetz im Zusammenhang mit der Limmattalbahn umfassend an-
gepasst. Es werden in den nachsten Jahren keine grésseren Anpassungen mehr nétig sein. Die OV-Teilstrate-
gie 2030 wurde in enger Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden erarbeitet. Aus diesen Griinden wird auf
die Umsetzung der erwéhnten Buslinie im Rahmen des Agglomerationsprogrammes 1. Generation (Umsetzung
bis Ende 2027) verzichtet.

Tabelle A 4.2



