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1 Vorbemerkung 
Gemäss den Richtlinien Programm Agglomerationsverkehr (RPAV) vom 1. Februar 2023 
und der Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (UVEK) über das Programm Agglomerationsverkehr (SR 725.116.214, 
PAVV) ist der Umsetzungsbericht integraler Bestandteil des Agglomerationsprogramms (AP) 
der 5. Generation. Der Umsetzungsbericht besteht aus einem beschreibenden Teil im Haupt-
bericht (Teil 1 des AP) und dem in diesem Dokument enthaltenen Tabellenteil (Teil 3 des 
AP). Die Umsetzungstabellen sind als integraler Bestandteil des AP von den zuständigen 
kantonalen Behörden zu verabschieden und beim Bund zur Prüfung einzureichen.  

Die vier urbanen Gemeinden Regensdorf, Bülach, Bachenbülach und Embrach waren bisher 
Teil des AP-Perimeters Stadt Zürich-Glattal und gehören in der 5. Generation neu dem erst-
mals aufgelegten AP-Perimeter Unterland-Furttal an. Entsprechend sind die betreffenden 
Massnahmen in den Umsetzungsberichten beider Programme aufgeführt.  

In den Tabellen wird über den Stand der Umsetzung am 31. Dezember 2024 (Stichtag) für 
folgende Massnahmen Bericht erstattet: 

2. Generation:  

– Mitfinanzierte Verkehrsinfrastrukturmassnahmen im A-Horizont (A2) 

3. Generation:  

– Mitfinanzierte Verkehrsinfrastrukturmassnahmen im A-Horizont (A3) 

4. Generation:  

– Mitfinanzierte Verkehrsinfrastrukturmassnahmen im A-Horizont (A4) 
– Nicht mitfinanzierte Verkehrsmassnahmen im A-Horizont (Av4) 
– Siedlungs- und Landschaftsmassnahmen im A-Horizont (As4)  

Definitive Abstandnahme: 

– Massnahmen, die nicht mehr im Rahmen ihrer ursprünglichen AP-Generation umgesetzt 
werden können 
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A2 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 2. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.3

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 
Bundes-
beitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Baubeginn/
Umsetzung

sbeginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Zürich-Glattal 0261-1.2.041 G_LV4 Bülach – Realisierung Aufw ertung Langsamverkehr 2.00 A 1.70 A 1.5 2024 2.52 2016 2024 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST 
Abw eichungen

Drei Teilmassnahmen sind umgesetzt. 

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung Aktueller Stand

Investitionskosten Umsetzungsreporting

A3 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.2

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 
Bundes-
beitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(3.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (April 
2016 )

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (April 
2016) 

Baubeginn/
Umsetzung

sbeginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Zürich-Glattal 0261-1.3.002 G_GV2 Bülach - Aufw ertung ÖV-Drehscheibe 4.43 A 4.43 A 17.4 2024 1.77 2028 2029 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: …

Festsetzung des Gestaltungsplans Herti als 
planerische Grundlage hat sich verzögert, 

Projektierung Bushof w urde zw ar herausgelöst, 
aber hat zu Verzögerung geführt. Zudem Kosten-
steigerung, w eshalb Volksabstimmung nötig w ird. 

Als Prio A im AP5 (ÖV1).

Zürich-Glattal 0261-1.3.067 G_GV1 Bülach - Optimierung Verkehrssystem Bülach Nord - Teil Ausbau Knoten 6.31 A 6.31 A 2.95 2022 2.52 2018 2019 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST 
Abw eichungen

Zürich-Glattal 0261-1.3.068 G_GV1 Bülach - Optimierung Verkehrssystem Bülach Nord - Teil Gleisquerung 9.85 A 9.85 A 11 2020 3.94 2025 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Wegen einer  Gesetzesänderung (EBG, per 
1.7.2020, Verschärfung PGV-Anw endung bei 

Drittprojekten) musste ein 
Plangenehmigungsverfahren BAV durchgeführt 

w erden. 

Zürich-Glattal 0261-1.3.075 - Paket Aufw . Str. A-Liste 17.35 A 16.65 A 1.705 2020 6.66 2021 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: …

Eine erste Teilmassnahme in Bülach ist umgesetzt, 
die w eiteren Teilmassnahmen im Perimeter Unterland - 

Furttal sind verzögert, da Projekte aufgrund neuer 
Vorgaben überarbeitet w erden müssen.

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung

Aktueller Stand
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A4 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 4. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 4. Generation, Kapitel 3.2

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Bundesbeitrag
Leistungs-

vereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
(4.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(4.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (Okt. 
2020)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (Okt. 
2020) 

Baubeginn/
Umsetzung

sbeginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Zürich-Glattal 0261-1.4.038 ÖV7 Regensdorf - Bushof Süd / Überdeckung Ostring 8.49 A 8.49 A 11.13 2024 3.40 2026 2026 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST 
Abw eichungen

Zürich-Glattal 0261-1.4.043 ÖV12 Regensdorf - Bushaltestellen Althardstrasse 4.35 A 4.35 A 5.39 2024 1.74 2028 2029 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Diese Massnahme muss mit den Projekten der SBB 
am benachbarten Bahnhof Regensdorf koordiniert 

w erden. Die SBB-Projekte w urden um ein Jahr 
verschoben, w as sich auf die Umsetzung dieser 

Massnahme ausw irkt.

Zürich-Glattal 0261-1.4.055 MIV1 Regensdorf - Spange Althard 4.85 A 4.85 A 4.04 2024 1.94 2025 2027 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Definitives Bauende mit Endzustand erst nach 
Abschluss der Massnahmen 0261-1.4.057 und 0261-

1.4.080

Zürich-Glattal 0261-1.4.057 MIV3 Regensdorf - Anpassungen Wehntalerstrasse 13.75 A 13.75 A 18.03 2024 5.50 2028 2031 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST 
Abw eichungen

Zürich-Glattal 0261-1.4.078 FVV20 Regensdorf - Velostation Althardstrasse 7.58 A 7.58 A 7.32 2024 3.03 2028 2031 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Diese Massnahme muss mit den Projekten der SBB 
am benachbarten Bahnhof Regensdorf koordiniert 

w erden. Die SBB-Projekte w urden um ein Jahr 
verschoben, w as sich auf die Umsetzung dieser 

Massnahme ausw irkt.

Zürich-Glattal 0261-1.4.080 FVV22 Regensdorf - Velounterführung Watterstrasse 15.16 A 15.16 A 19.9 2024 6.06 2028 2029 im SOLL Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Diese Massnahme muss mit den Projekten der SBB 
am benachbarten Bahnhof Regensdorf koordiniert 

w erden. Die SBB-Projekte w urden um ein Jahr 
verschoben, w as sich auf die Umsetzung dieser 

Massnahme ausw irkt.

Zürich-Glattal 0261-1.4.007 GV6a Embrach - Übergeordnetes Velonetz 5.05 A 5.05 A 0.38 2024 2.02 2027 2030 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: …

Erste Elemente durch Gemeinde bereits umgesetzt 
(Signalisierung, T30). Übrige Massnahme soll 
koordiniert mit dem kant. BGK-Projekt realisiert 

w erden (ursprünglich ebenfalls AP4-Massnahme, 
w urde ins AP5 verschoben, neu GV-P1a). Weiteres 

Vorgehen noch offen.

Zürich-Glattal 0261-1.4.048 ÖV17 Embrach - Platzgestaltung beim Bahnhof und Fussverkehr 2.88 A 2.88 A 2.82 2024 1.15 2026 2026 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST 
Abw eichungen

Zürich-Glattal 0261-1.4.016 GV15 Regensdorf - Neue Personenunterführung Bahnhof 11.72 A 11.72 A 15.37 2024 4.69 2028 2031 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Diese Massnahme muss mit den Projekten der SBB 
am benachbarten Bahnhof Regensdorf koordiniert 

w erden. Die SBB-Projekte w urden um ein Jahr 
verschoben, w as sich auf die Umsetzung dieser 

Massnahme ausw irkt.

Zürich-Glattal 0261-1.4.039 ÖV8 Regensdorf - Bushof Nord (Ostring) 8.59 A 8.59 A 9.45 2024 3.44 2028 2030 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Zeitliche Abhängigkeit zu SBB-Massnahmen am 
Bahnhof Regensdorf (Perronverlängerung, PU 

Bahnhof). Möglicherw eise kann Baustart für Bushof 
vorgezogen w erden, Abklälrungen laufen noch.

Zürich-Glattal 0261-1.4.056 MIV2 Regensdorf - Spange Trockenloo 11.22 A 11.22 A 4.76 2024 4.49 2026 2027 im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST 
Abw eichungen

Zürich-Glattal 0261-1.4.136 LV-A Paket LV A-Liste 49.87 A 56.00 A 49.87 2020 22.40 2025 2029 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Grösstenteils sind die Massnahmen auf Kurs. 
Teilw eise bestehen Abhängigkeiten zu anderen 

Projekten oder zu nationalen Infrastrukturen. 

Zürich-Glattal 0261-1.4.137 BGK-A Paket Aufw . Str. A-Liste 27.45 A 24.73 A 27.45 2020 9.89 2026 2030 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Eine Teilmassnahme ist auf Kurs, eine w eitere ist 
verzögert und w ird im AP5 erneut eingegeben (GV-

P1a). 

Investitionskosten Umsetzung
Angaben 

Einreichung 
Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung

Aktueller Stand
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Av4 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 4. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 4. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 
Bund und 

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
(4.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(4.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Zeithorizont 
(Beginn der 
Umsetzung)

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 
Umsetzung

sbeginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Zürich-Glattal 0261-1.4.124 GV17 Programm «Impuls Mobilität», Mobilitätsberatung im Kanton Zürich 0.00 A Av k.A. k.A. erfolgt laufend im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Diese Massnahme ist eine Daueraufgabe und w ird im 
AP5 mit einem neuen Massnahmenblatt (GV7) erneut 

eingegeben. S. dort für Details. 

Zürich-Glattal 0261-1.4.125 GV18 Nicht-Infrastukturelle Verkehrssicherheit 0.00 A Av k.A. k.A. erfolgt laufend im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Diese Massnahme ist eine Daueraufgabe und w ird im 
AP5 mit einem neuen Massnahmenblatt (GV6) erneut 

eingegeben. S. dort für Details. 

Zürich-Glattal 0261-1.4.131 FVV28 Veloförderprogramm Kanton Zürich 0.00 AvE Av E k.A. k.A. erfolgt laufend im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Diese Massnahme ist eine Daueraufgabe und w ird im 
AP5 mit einem neuen Massnahmenblatt (FVV3) 

erneut eingegeben. S. dort für Details. 

Investitionskosten Umsetzung
Angaben 

Einreichung 
Aktueller Stand

As4 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 4. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende
ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend
vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung
/ Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(4.G)
Massnahme - Nr. (Agglo)

(4.G.) Massnahme 
Zeithorizont (laut 

Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(5.G.) 

Zürich-Glattal 0261-1.4.135 S4 Regensdorf - Gebietsentw icklung Regensdorf Bahnhof Nord As erfolgt im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abw eichung

Einzelne Baufelder w erden aktuell schon bebaut 
und Konzepte und Vorgaben w erden umgesetzt. 

Weitere Gestaltungspläne sind in Arbeit. 
Massnahme w urde als Daueraufgabe ins AP5 

aufgenommen.

S1 (AP Unterland - 
Furttal)

Umsetzung
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Definitive Abstandnahme

Für hier eingetragene Massnahmen entfällt der Anspruch auf die Finanzhilfe

Legende
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

Bundesbeitrag Umsetzung

Leistungsvereinbarung

Kl. Agglomeration 
(2000)

ARE-Code 
Massnahme - Nr. 

(Agglo) Massnahme Kosten 
Investi-tionen

Priorität 
ABC

Kosten Priorität 
ABC

Beitrag
Bemerkungen 

(max. 5 Zeilen bei 6 cm 
Spaltenbreite)

Zürich-Glattal 0261-1.2.072 G_MIV1
Glattal - Aufw ertung Ortsdurchfahrten Priorität 
A - Bülach 2.00 A 1.70 A 0.60

Im Vorfeld der Unterzeichnung der 
Leistungsvereinbarung AP4 an den Bund 

gemeldet. S. dort für Begründung.

Zürich-Glattal 0261-1.3.002 G_GV2 Bülach - Aufw ertung ÖV-Drehscheibe 4.43 A 4.43 A 1.77

Projektieung des Bushofs w ar lange Zeit 
an Detailgestaltungsplan des benachbar-

ten Areals gekoppelt, dessen Festsetzung 
sich verzögerte. Neubau des Bushofs 
konnte aus Gestaltungsplan-Perimeter 

herausgelöst w erden, allerdings ist frist-
gerechte Umsetzung im AP3 nicht mehr 

möglich, u.a. w ird  eine Volksabstimmung 
nötig w egen gestiegener Kosten. Wird im 

AP5 erneut eingegeben (ÖV1). 

Investitionskosten

Angaben Einreichung 
Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung
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