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1 Vorbemerkung 
Gemäss den Richtlinien Programm Agglomerationsverkehr (RPAV) vom 1. Februar 2023 

und der Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation (UVEK) über das Programm Agglomerationsverkehr (SR 725.116.214, 

PAVV) ist der Umsetzungsbericht integraler Bestandteil des Agglomerationsprogramms (AP) 

der 5. Generation. Der Umsetzungsbericht besteht aus einem beschreibenden Teil im Haupt-

bericht (Teil 1 des AP) und dem in diesem Dokument enthaltenen Tabellenteil (Teil 3 des 

AP). Die Umsetzungstabellen sind als integraler Bestandteil des AP von den zuständigen 

kantonalen Behörden zu verabschieden und beim Bund zur Prüfung einzureichen.  

In den Tabellen wird über den Stand der Umsetzung am 31. Dezember 2024 (Stichtag) für 

folgende Massnahmen Bericht erstattet: 

2. Generation:  

– Mitfinanzierte Verkehrsinfrastrukturmassnahmen im A-Horizont (A2) 

3. Generation:  

– Mitfinanzierte Verkehrsinfrastrukturmassnahmen im A-Horizont (A3) 

– Nicht mitfinanzierte Verkehrsmassnahmen im A-Horizont (Av3) 

– Siedlungs- und Landschaftsmassnahmen im A-Horizont (As3)  

Definitive Abstandnahme: 

– Massnahmen, die nicht mehr im Rahmen ihrer ursprünglichen AP-Generation umgesetzt 

werden können 
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A2 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 2. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.3

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 

Bundes-

beitrag

Leistungs-

vereinbarung

Kl.
Agglomeration 

(2000)

ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - Nr. (Agglo)

(2.G.) 
Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Kosten  (2005 

exkl. MWSt)

Priorität 

ABC

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 

exkl. MWSt)

Baubeginn/

Umsetzung

sbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M_g 0230 Winterthur 0230.2.001 GV1 Winterthur - öV-Hochleistungs-korridor und Urban Boulevards 1. Priorität 45.00 A 30.88 A 39.8 2024 12.35 2023 2030 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: …

Andere Projekte mit höherer Priorität w urden 

vorgezogen. Planung/Projektierung vieler Abschnitte 

w urde in den letzten Jahren aber gestartet, 

zusätzliche Verzögerung w egen Einsprachen, erste 

Massnahme in Umsetzung. 

M_g 0230 Winterthur 0230.2.004 GV4 Winterthur - Umgestaltung Zentrum Wülflingen 4.00 A 1.95 A 7 2024 0.78 2030 2033 Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: …

Aus finanziellen Gründen vom Stadtrat längere Zeit 

sistiert. Mittlerw eile w urde Planung w ieder 

aufgenommen (sollte im Rahmen 0230.2.001 

erfolgen), aber aufgrund fehlender personeller 

Ressourcen Umsetzung erst im AP5 (GV4).

M_g 0230 Winterthur 0230.2.010 ÖV1 4. Teilergänzungen S-Bahn 3. Etappe 140.50 A 116.58 A 93.4 2023 46.63 2015 2018 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

M_g 0230 Winterthur 0230.2.011 ÖV2 Effretikon - Aufw ertung Umsteigepunkt 5.00 A 4.24 A 1.85 2024 1.70 2028 2029 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: …

Vorangegangener Prozess zur Masterplanung 

(0230.2.032) hat länger gedauert. Genehmigung 

Gestaltungsplan w ar durch Rekurs blockiert und es 

bestehen Abhängigkeiten zum Projekt MehrSpur 

Zürich-Winterthur der SBB. Teilw eise ins AP5 

aufgenommen (ÖV10).

M_g 0230 Winterthur 0230.2.012 ÖV3 Winterthur - Neue Querung und Aufw ertung Umsteigepunkt Grüze 50.00 A 42.41 A 68.35 2024 16.96 2023 2026 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Hängige Einsprachen

Nach einem aufw ändigen Planungsprozess sind 

Einsprachen eingegangen. Diese sind mittlerw eile 

erledigt und die Massnahme im Bau. 

M_g 0230 Winterthur 0230.2.037 GV2
Winterthur und Umgebung - Sanierung/Aufw ertung Ortsdurchfahrten, 1. Etappe - 

Effretikon Bahnhofstrasse - Rikonstrasse (2. Teil)
4.00 A 3.38 A 3.4 2024 1.35 2028 2029 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: …

Neue Vorgaben zum Lärmschutz aufgrund 

Bundesgerichtsentscheid. Entsprechende Gutachten 

w urden erarbeitet. Zudem Abhängigkeit zu 

benachbarter Massnahme. Umsetzung im AP5 (GV-

P1b).

M_g 0230 Winterthur 0230.2.040 GV3
Winterthur und Umgebung - Regionale Verkehrssteuerung (RVS), 2. Etappe - 

Winterthur
5.00 A 4.24 A 0.66 2024 1.70 2020 2022 Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: …

Eine Teilmassnahme ist umgesetzt. Verzögerung der 

w eiteren Teilmassnahmen, da prioritär RVS-

Massnahmen aus AP1 bearbeitet w urden sow ie 

w egen Koordination mit benachbarten Planungen 

und Zusatzabklärungen. Neueingabe im AP5 (GV2)

M_g 0230 Winterthur 0230.2.041 GV3 Winterthur und Umgebung - Regionale Verkehrssteuerung (RVS), 2. Etappe - Region 1.00 A 0.85 A 0 2024 0.34 k.A. k.A. Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: …

Mehrere Teilmassnahmen durch das ASTRA 

umgesetzt, da im ASTRA-Perimeter. Letzte 

Teilmassnahme doch nicht fristgerecht umsetzbar. 

Möglicherw eise später Bedarf nach w eiteren 

Teilmassnahmen.

M_g 0230 Winterthur 0230.2.044 LV1
Winterthur - Langsamverkehrsmassnahmen Masterplan Stadtraum Bahnhof - 

Veloquerung Nord
18.00 A 15.27 A 28.4 2024 6.11 2018 2021 im SOLL

Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

M_g 0230 Winterthur 0230.2.045 LV2 Winterthur und Umgebung - Ausbau Veloparkierung - Stadtraum Bahnhof Winterthur 11.00 A 9.33 A 11.98 2024 3.73 2018 2027 im SOLL Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Etappierte Umsetzung, 2 Teilmassnahmen in Betrieb 

genommen. Teilw eise Verzögerungen w egen 

Koordinationsbedarf mit Infrasturktur der SBB.

M_g 0230 Winterthur 0230.2.049 LV3
Winterthur - Veloschnellrouten und Ausbau städtisches Velonetz - Bau Achsen 1. 

Priorität (Neuhegi-Grütze und Winterthur Mitte)
9.00 A 7.63 A k.A. k.A. 3.05 2028 2029 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Längerer Projektunterbrucht w egen 

Abhängigkeiten/offenen Fragen zur Massnahme 

0230.3.078 und SBB, Projektierung zw ischenzeitlich 

w ieder aufgenommen bzw . Massnahme im AP5 

erneut eingegeben (FVV6). 

M_g 0230 Winterthur 0230.2.057 LV4
Winterthur und Umgebung - Optimierung regionales Velonetz und Anbindung an 

städtische Veloschnellrouten: Anbindung Seuzach
6.00 A 5.09 A k.A. k.A. 2.04 k.A. k.A. Planungsstopp / Sistierung Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Ein Teilabschnitt mit Abhängigkeit ASTRA 

(Umsetzung erst nach Ausbau Knoten 

Autobahnanschluss), andere beide Teilabschnitte 

ohne (dringenden) Handlungsbedarf.

M_g 0230 Winterthur 0230.2.059 LV A-Liste 27.57 A 13.9 2024 11.03 2013 2029 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: …

Rund die Hälfte der Massnahmen sind umgesetzt. 

Vielfältige Gründe für Verzögerung (Abhängigkeiten 

zu vor- oder nebengelagerten Planungen, vertiefte 

Abklärungen, Einsprachen, etc.). Kostenschätzung 

noch nicht für alle Teilmassnahmen möglich.

M_g 0230 Winterthur 0230.2.061 ÖV4
Winterthur - Optimierung städtisches Busnetz - Buslinie 1 Ruchw iesen und Buslinie 2 

Wülflingen
6.00 A 5.09 A 2.51 2024 2.04 2023 2024 Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: …

Buslinie 2 im Bau, aber aufw ändiger Prozess 

Mitw irkung Quartierbevölkerung. Buslinie 1 in 

Abhängigkeit zu privatem Investor. Weitere 

Projektierung erfolgt erst, w enn Bauprojekt konkret 

w ird, jedoch nicht mehr im AP2.

Angaben 

Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 

Leistungs-vereinbarung
Aktueller Stand

Investitionskosten Umsetzung
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A3 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 3. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.2

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 

Bundes-

beitrag

Leistungs-

vereinbarung

Kl.
Agglomeration 

(2000)

ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(3.G.) 

Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Kosten  (April 

2016 )

Priorität 

ABC

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (April 

2016) 

Baubeginn/

Umsetzung

sbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Winterthur und Umgebung 0230.3.067 GV2 Ausbau Bahnhofsplatz Nord beim Bahnhof Hegi (urbanes Zentrum Neuhegi-Grüze) 0.49 A 0.49 A 0.74 2024 0.17 2021 2022 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Winterthur und Umgebung 0230.3.077 LV3 Winterthur - Velo- und Fussgängerunterführung im Link 8.18 A 8.18 A 10.00 2024 2.86 2034 2035 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Massnahme stark abhängig von SBB, (Unterführung 

unter Gleisfeld). Gemäss Vereinbarung mit SBB ist 

Umsetzung für 2034/35 geplant, Massnahme w ird 

AP5 als Prio B aufgenommen (FVV7).

Winterthur und Umgebung 0230.3.078 LV4 Veloquerung Grüze (Teil der Veloschnellroute Stadtmitte – Neuhegi/Grüze) 23.65 A 23.65 A offen offen 8.28 2032 2035 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Vertiefte Abklärungen mit SBB ob gemeinsame oder 

getrennte Unterführung. Mittlerw eile w urde eine 

Vereinbarung getroffen zw ischen Stadt und SBB, 

Umsetzung jedoch erst mit Umbau Bahnhof Grüze, 

2030. Aufnahme in AP5 Prio B (FVV9).

Winterthur und Umgebung 0230.3.085 ÖV1 Winterthur - Neues Bustrassee (Fortsetzung Querung Grüze) 3.94 A 3.94 A 2 2024 1.38 2030 2032 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Andere Gründe: …

Komplexität des Projekts, hoher Abstimmungsbedarf. 

Gew isse Vorarbeiten w urden schon getätigt. Wird 

im AP5 aufgenommen (GV5).

Winterthur und Umgebung 0230.3.087 ÖV3 Winterthur - Elektrif izierung städtisches Busnetz 7.88 A 7.88 A 8 2024 2.76 2025 2026 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: …
Es besteht eine Abhängigkeit zum Projekt "Querung 

Grüze" (0230.2.012).

Winterthur und Umgebung 0230.3.095 - Paket LV A-Liste 10.13 A 9.29 A 9.64 2020 3.25 43739 45658 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Gew isse Teilmassnahmen sind bereits umgesetzt 

oder in Umsetzung, w eitere sind in Planung oder 

Projektierung. 

Winterthur und Umgebung 0230.3.099 LV1e Schliessung Netzlücke Velo, Wiesendangen - Oberw interthur 5.91 A 5.91 A k.A. k.A. 2.07 offen offen Planungsstopp / Sistierung Hängige Einsprachen

Planung momentan gestoppt. Zuerst muss Hoch-

w asserschutz geklärt und Gew ässerraum fest-

gelegt w erden. Diese Aufgaben liegen ausserhalb 

des Zuständigkeits-/Einflussbereichs des 

Massnahmenträgers. 

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 

Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 

Leistungs-vereinbarung
Aktueller Stand

Av3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 3. GENERATION 

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 

Bund und 

Leistungs-

vereinbarung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(3.G.) 

Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Zeithorizont 

(Beginn der 

Umsetzung)

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 

Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Winterthur und Umgebung 0230.3.069 GV4 Elsau - Sanierung/Aufw ertung St. Gallerstrasse 0.00 AvE Av E k.A. k.A. 2025 2026 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Einsprache gegen Festsetzung eingegangen, 

letztinstanzlicher Entscheid liegt nach ca. 4 Jahren 

jetzt vor. Schätzungsverfahren noch ausstehend. 

Winterthur und Umgebung 0230.3.070 GV5 Winterthur - Beruhigung Quartierstrassen 0.00 AvE Av E k.A. k.A. 2016 Daueraufgabe im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Die im Agglomerationsprogramm genannten 

Quartierstrassen sind umgesetzt. Weitere folgen 

laufend. Neu kann auch die Stadt 

Begegnungszonen proaktiv einführen.

Winterthur und Umgebung 0230.3.071 GV6 Winterthur - Mobilitätsmanagement 0.00 AvE Av E k.A. k.A. Daueraufgabe Daueraufgabe im SOLL Andere Gründe: …

Gew isse Teilmassnahmen w erden bereits 

umgesetzt (z.B. Mobilitätskonzepte für Areale, 

Fördern von MM in der Verw altung). Wird als 

Daueraufgabe in AP5 aufgenommen (GV11).

Winterthur und Umgebung 0230.3.080 LV6 Illnau-Effretikon – Fussw eg entlang Bahndamm 0.00 AvE Av E k.A. k.A. 2020 2020 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Winterthur und Umgebung 0230.3.083 MIV1 Winterthur - Parkraumplanung und -bew irtschaftung 0.00 AvE Av E k.A. k.A. 2011 2024 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Parkplatzverordnung in Volksabstimmung 

abgelehnt, musste überarbeitet w erden. Neue 

PPVO ist seit September 2020 in Kraft, ebenso 

Harmonisierung Parkgebühren (Mai 2023) und 

Einführung Blaue Zone (September 2024). 

Winterthur und Umgebung 0230.3.086 ÖV2 Winterthur und Umgebung – Optimierung regionales Busnetz (inkl. Illnau-Effretikon) 0.00 AvE Av E k.A. k.A. 2015 2015 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 

Einreichung 

Agglomeration

Aktueller Stand
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As3/Bs3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung

/ Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. (Agglo)

(3.G.) 
Massnahme 

Zeithorizont (laut 

Leistungsvereinbarung)
Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(4.G.) 

Winterthur und Umgebung 0230.3.088 NL1 Winterthur und Umgebung - Entw icklungskonzept Töss As erfolgt im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abw eichung

Projekt ist abgeschlossen, die aus dem Konzept 

hervorgegangenen Projekte und Massnahmen 

w erden nun fortlaufend umgesetzt.

Winterthur und Umgebung 0230.3.089 NL2 Winterthur - Stadträumliche und naturräumliche Aufw ertung der Töss und der Eulach As erfolgt im SOLL Veränderte Bedingungen - Politk

Leitbild Naherholung Töss w urde erstellt und eine 

Reihe von Massnahmen realisiert, sow eit der 

Kredit gereicht hat. Weiterentw icklung im AP5 als 

A-Massnahme eingegeben, s. auch dort für 

w eitere Ausführungen. 

L5 (AP5)

Winterthur und Umgebung 0230.3.090 S1
Winterthur und Umgebung – Überprüfung und Anpassung kommunale Richt- und 

Nutzungsplanungen
As erfolgt im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abw eichung

Massnahme ist in den meisten Gemeinden bereits 

umgesetzt oder ist in Umsetzung. Die Revision 

der Richt- und Nutzungsplanungen dauert häufig 

länger, als vorgesehen.

S1 (AP5, Stadt 

Winterthur)

Winterthur und Umgebung 0230.3.091 S2 Winterthur - Masterplanung urbanes Zentrum Neuhegi-Grüze As erfolgt im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abw eichung

Planungszone im 2014 aufgehoben und Revision 

der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung im 

2014 vom Kt ZH genehmigt. Daraus sind diverse 

Projekte hervorgegangen, teilw eise bereits 

umgesetzt.

S6 (AP5)

Winterthur und Umgebung 0230.3.092 S3 Winterthur - Masterplanung Hochschulstandort Winterthur As erfolgt im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abw eichung

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen w ar 

eine Überprüfung, Aktualisierung und 

Konkretisierung der Gebietsplanung sow ie eine 

Anpassung des kantonalen Richtplans 

erforderlich.

S4 (AP5)

Winterthur und Umgebung 0230.3.093 S4 Illnau-Effretikon – Masterplanung urbanes Zentrum Effretikon West As erfolgt im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abw eichung

Masterplanung ist abgeschlossen, hat zu 8 

Gestaltungsplänen geführt, w elche z.T. auch 

schon rechtskräftig festgesetzt sind. Erste 

Baufelder im Bau, andere mit unterschiedlichem 

Planungsstand (Studienauftrag, Vorprojekt, 

Erschliessungskonzept, etc.).

Winterthur und Umgebung 0230.3.094 S5 Illnau-Effretikon - Masterplanung urbanes Zentrum Effretikon Ost As erfolgt im SOLL Keine oder marginale SOLL-IST Abw eichung

Masterplan w urde 2015 vom Stadtrat festgesetzt. 

Daraus sind mehrere private Gestaltungspläne 

hervorgegangen. Ein Baufeld w ird jetzt überbaut, 

w eitere Planungen laufen. Teilw eise w ird 

vorhandene Nutzung noch einige Jahre belassen.

Umsetzung

Av3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 3. GENERATION 

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 

Bund und 

Leistungs-

vereinbarung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. 

(Agglo)

(3.G.) 

Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC

Zeithorizont 

(Beginn der 

Umsetzung)

Aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

inkl. 

Teuerung 

(Mio.)

Jahr 

aktuelleste 

Kosten-

schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 

Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  

(JJJJ)
Umsetzungstand Begründung

Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Winterthur und Umgebung 0230.3.069 GV4 Elsau - Sanierung/Aufw ertung St. Gallerstrasse 0.00 AvE Av E k.A. k.A. 2025 2026 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Einsprache gegen Festsetzung eingegangen, 

letztinstanzlicher Entscheid liegt nach ca. 4 Jahren 

jetzt vor. Schätzungsverfahren noch ausstehend. 

Winterthur und Umgebung 0230.3.070 GV5 Winterthur - Beruhigung Quartierstrassen 0.00 AvE Av E k.A. k.A. 2016 Daueraufgabe im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Die im Agglomerationsprogramm genannten 

Quartierstrassen sind umgesetzt. Weitere folgen 

laufend. Neu kann auch die Stadt 

Begegnungszonen proaktiv einführen.

Winterthur und Umgebung 0230.3.071 GV6 Winterthur - Mobilitätsmanagement 0.00 AvE Av E k.A. k.A. Daueraufgabe Daueraufgabe im SOLL Andere Gründe: …

Gew isse Teilmassnahmen w erden bereits 

umgesetzt (z.B. Mobilitätskonzepte für Areale, 

Fördern von MM in der Verw altung). Wird als 

Daueraufgabe in AP5 aufgenommen (GV11).

Winterthur und Umgebung 0230.3.080 LV6 Illnau-Effretikon – Fussw eg entlang Bahndamm 0.00 AvE Av E k.A. k.A. 2020 2020 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Winterthur und Umgebung 0230.3.083 MIV1 Winterthur - Parkraumplanung und -bew irtschaftung 0.00 AvE Av E k.A. k.A. 2011 2024 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Parkplatzverordnung in Volksabstimmung 

abgelehnt, musste überarbeitet w erden. Neue 

PPVO ist seit September 2020 in Kraft, ebenso 

Harmonisierung Parkgebühren (Mai 2023) und 

Einführung Blaue Zone (September 2024). 

Winterthur und Umgebung 0230.3.086 ÖV2 Winterthur und Umgebung – Optimierung regionales Busnetz (inkl. Illnau-Effretikon) 0.00 AvE Av E k.A. k.A. 2015 2015 im SOLL
Keine oder marginale SOLL-IST 

Abw eichungen

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 

Einreichung 

Agglomeration

Aktueller Stand
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Definitive Abstandnahme

Für hier eingetragene Massnahmen entfällt der Anspruch auf die Finanzhilfe

Legende

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

Bundesbeitrag Umsetzung

Leistungsvereinbarung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-

Code 

Massnah

me - Nr. 

(Agglo)
Massnahme 

Kosten 

Investi-

tionen

Priorität 

ABC
Kosten Priorität ABC Beitrag

Bemerkungen 

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Winterthur und Umgebung 0230.3.077 LV3 Winterthur - Velo- und Fussgängerunterführung im Link 8.18 A 8.18 A 2.86

Massnahme stark abhängig von SBB, (Unterführung unter 

Gleisfeld). Gemäss Vereinbarung mit SBB ist Umsetzung für 

2034/35 geplant, Massnahme w ird AP5 als Prio B aufgenommen 

(FVV7).

Winterthur und Umgebung 0230.3.078 LV4 Veloquerung Grüze (Teil der Veloschnellroute Stadtmitte – Neuhegi/Grüze) 23.65 A 23.65 A 8.28

Vertiefte Abklärungen mit SBB ob gemeinsame oder getrennte 

Unterführung. Mittlerw eile w urde eine Vereinbarung getroffen 

zw ischen Stadt und SBB, Umsetzung jedoch erst mit Umbau 

Bahnhof Grüze, 2030. Aufnahme in AP5 Prio B (FVV9).

Winterthur und Umgebung 0230.3.085 ÖV1 Winterthur - Neues Bustrassee (Fortsetzung Querung Grüze) 3.94 A 3.94 A 1.38

Komplexität des Projekts, hoher Abstimmungsbedarf. Gew isse 

Vorarbeiten w urden schon getätigt. Wird im AP5 aufgenommen 

(GV5).

0230 Winterthur 0230.2.057 LV4
Winterthur und Umgebung - Optimierung regionales Velonetz und 

Anbindung an städtische Veloschnellrouten: Anbindung Seuzach
6.00 A 5.09 A 2.04

Ein Teilabschnitt mit Abhängigkeit ASTRA (Umsetzung erst nach 

Ausbau Knoten Autobahnanschluss), andere beide 

Teilabschnitte ohne (dringenden) Handlungsbedarf. Wird 

teilw eise im AP5 w ieder aufgenommen (GV-P1b, FVV-P2c).

Winterthur und Umgebung 0230.3.099 LV1e Schliessung Netzlücke Velo, Wiesendangen - Oberw interthur 5.91 A 5.91 A 2.07

Die Velohauptverbindung liegt auf kommunaler Strasse entlang 

öffentlichem Gew ässer. Zuerst muss die Hochw asser-

schutzproblematik durch die Gemeinde geklärt w erden, diese 

Aufgabe liegt ausserhalb des Zuständigkeitsbereichs des 

Massnahmenträgers. Die Velohauptverbindung w ird zw ischen-

zeitlich nicht bearbeitet, der Handlungsbedarf ist gering.

Winterthur und Umgebung 0230.2.037 GV2
Winterthur und Umgebung - Sanierung/Aufw ertung Ortsdurchfahrten, 1. 

Etappe - Effretikon Bahnhofstrasse-Rikonstrasse (2. Teil)
4.00 A 3.38 A 1.35

Massnahme ist abgängig vom Neubau Bushof Effretikon 

(0230.2.011) und muss mit dieser Massnahme koordiniert und 

zeitgleich umgesetzt w erden. Sie w ird (w ie auch der Bushof 

Effretikon, ÖV10) im AP5 als A-Massnahme eingegeben (GV-

P1b). BGK Bahnhofstrasse w ird neu mit einem übergeordneten 

Fokus Velo gestartet. 

Winterthur und Umgebung 0230.2.004 GV4 Winterthur - Umgestaltung Zentrum Wülflingen 4.00 A 1.95 A 0.78

Nach Erstellung eines «Leitbilds Zentrum Wülflingen» w ar die 

w eitere Bearbeitung v.a. aus Spargründen sistiert. Durch 

Verknüpfung mit den ÖV-Hochleistungskorridoren konnte die 

Weiterbearbeitung mittlerw eile w ieder aufgenommen w erden. 

Eine fristgerechte Umsetzung ist nicht mehr möglich. Wird im AP5 

als Prio A aufgenommen (GV4).

Winterthur und Umgebung 0230.2.057 LV4
Winterthur und Umgebung - Optimierung regionales Velonetz und 

Anbindung an städtische Veloschnellrouten: Teil Anbindung Seuzach
6.00 A 5.09 A 2.04

Massnahme bsteht aus 3 Teilmassnahmen, w elche alle nicht im 

Rahmen AP2 realisiert w erden. Bei einer Teilmn besteht kein 

Handlungsbedarf mehr (Veloinfrastruktur entspricht schon 

Verbindungstyp gemäss Velonetzplan), die anderen zw ei sind 

aus diversen Gründen verzögert und w erden im AP5 als Prio A 

(GV-P1g) bzw . Prio B (FVV-P2c) eingegeben.

Investitionskosten

Angaben 

Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 

Leistungsvereinbarung


