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Projekt
ehem. Prov. BFSU, Uster
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Projekt
Bestand Provisorium Kantonsschule Im Lee
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Projekt
Wiederverwendung der Modulbauten
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Projekt
Grundrisse

1. OGEG
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Projekt
Schnitte
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ReUse
wiederverwendbare Bauteile
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ReUse
Einsparung CO2

500 Tonnen 

CO2-eq
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Fazit

Zeitliche Abhängigkeiten

• Beschaffung Bauteile vor Submission der Gewerke notwendig

• Frühzeitige Beschaffung von Bauteilen: Regelung der Finanzierung

• Zwischenlagerung der Bauteile

Kein Kostenvorteil

• Antrag Objektkredit mit Neubaukosten

• Erstellungskosten vergleichbar zu Neubau

• Jedoch Material- und Emissionseinsparungen

Kontrolle Qualität

• ReUse Bauteile vs. einheitliches Erscheinungsbild

• Regelung Gewährleistungsansprüche (Risiko), Rückstellungen?

• Baueingabe ohne fertig definierte Gestaltung
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7. Sitzungstermine
Weitere Sitzungen

Besten Dank.
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Impressionen
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