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Kanton Zürich
Baudirektion

Hintergründe, Sanierungsprojekt und Projektänderung

Seegrundsanierung
vor dem CU-Areal

Bild: Archiv Chemische Fabrik Uetikon
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Chemische Fabrik Uetikon ab 1818

Bild: Archiv Chemische Fabrik Uetikon
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Produktion von Schwefelsäure

S+O2  SO2+½ O2  SO3+H2O  H2SO4

Bild: Archiv Chemische Fabrik Uetikon

Grafik: Wikipedia (aktuell nicht mehr verfügbar)
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Produktion von Dünger

Bilder: Archiv Chemische Fabrik Uetikon
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Asche und andere Produktionsabfälle 
fallen in grossen Mengen an…

Bild: Archiv Chemische Fabrik Uetikon
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…und werden für die Landgewinnung 
verwendet

Grafik: Metron AG, Brugg
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Belastungen an Land sind klar.
Wie sieht’s im See aus?

Plan: Archiv AWEL
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Pilotprojekt «KbS Seen»

Karte: Dr. von Moos AG, Zürich

Bild: AWEL
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Sanierungsperimeter Abtragszonen

Blockwurf: Reinigung mit Taucher

Kernzone: Abtrag in 
verschiedenen Tiefen

Hafen

Fläche Sanierungsperimeter 
ca. 77’500 m2

Karte: Dr. von Moos AG, Zürich
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Abtragsmächtigkeit

Volumen Sanierungskörper 
ca. 35’000 m3

Karte: Dr. von Moos AG, Zürich
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Submission Unternehmer

Zweistufiges Submissionsverfahren 2017 bis 2020

Drei Angebote eingegangen

Auftragsvergabe an ARGE Marti Uetikon im Herbst 2020

Eingabe Sanierungsprojekt und Bewilligung im ersten 
Quartal 2021

Umsiedelung Mollusken und Schnecken im August 2021

Beginn der Arbeiten im Herbst 2021 (Montage 
Aufbereitungsanlage, Montage und Einwasserung Ponton) 

Beginn des Abtrags im See Frühling 2022
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Vorgehen Reinigung Blockwurf

Bild und Grafik: ARGE Marti Uetikon
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Sanierungskasten 9 x 24 m
Steuerung über Echolot und Kameras
Abtrag mit Spezialpumpe
Sediment-Wassergemisch wird an Land 
gefördert

Vorgehen Sedimentabtrag

Grafiken: ARGE Marti Uetikon

14

AWEL

Sanierung Hafen Winter 2022 / 2023

Absaugen der Sedimente mit schwimmendem Saugbagger

Bild und Grafik: ARGE Marti Uetikon
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Sedimentaufbereitung

Abscheidung 
Grobstoffe, Kies, 
Sand, Holz

Entwässerung 
Schlamm zu 
Filterkuchen

Mehrstufige 
Wasser-
aufbereitung

Befüllen der Abfälle 
in dichte Container 
innerhalb der Halle

Grafik: ARGE Marti Uetikon
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Materialbewirtschaftung

Bilder und Grafik: ARGE Marti Uetikon
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Transport und Entsorgung

Durchschnittlich 4 bis 5 Transporte pro 
Tag zu Hauptannahmestellen:

Deponien
Bodenwaschanlagen (für sandige 
und kiesige Fraktion)
(Thermische Behandlungsanlagen im 
Ausland)

Bilder: ARGE Marti Uetikon
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Zusätzliche Untersuchungen im Rahmen 
der Detailplanung im Juli 2021

Bilder: ARGE Marti Uetikon
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Erkenntnisse aus Bohrungen

Künstliche Auffüllung (gelb) erstreckt sich bis unter den Blockwurf.
Unter den belasteten Sedimenten (rot) liegen die natürlichen 
Seesedimente.

Erwarteter Zustand im Übergangsbereich

Grafik: GEOTEST AG, Zollikofen
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Grund für Projektänderung

Die künstliche Auffüllung reicht weiter in den See als erwartet und ist vom 
Aufbau/Zusammensetzung nicht von belasteten Sedimenten zu 
unterscheiden
Unter den belasteten Sedimenten (rot) liegt die künstliche Auffüllung 
(gelb), welche ebenfalls hohe Belastungswerte aufweist.

Angetroffener Zustand im Übergangsbereich

Grafik: GEOTEST AG, Zollikofen
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Ergänzende Variantenstudie für 
Übergangsbereich (Auswahl)

Dekontamination mit Abtrag bis auf 1.5m
Freilegen der hoch belasteten Uferschüttung

Dekontamination mit zusätzlichem 
Mehrabtrag bis 7m, Blockwurf und 
Ufermauer bleiben unverändert bestehen

Grosse Risiken für Stabilität Uferbefestigung
Hoher Materialbedarf für Materialersatz

Grafik: GEOTEST AG, Zollikofen
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Ergänzende Variantenstudie für 
Übergangsbereich (Auswahl)

Dekontamination Kernbereich und Blockwurf,

Sicherung Übergangsbereich durch Flachwasserschüttung
optimale Variante unter Berücksichtigung der Risiken und 

Nachteile der anderen Varianten
Sektor A «Blockwurf»: 
Dekontamination 
wie geplant

Sektor B «Übergangsbereich»: 
Sicherung durch Schüttung auf ca. 
20% des Sanierungsperimeters

Sektor C «Kernbereich»: 
Dekontamination 
wie geplant

Karte: Dr. von Moos AG, Zürich

Grafik: ARGE Marti Uetikon
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Detailausarbeitung Schüttkörper

Stabilität nachgewiesen bei Schüttwinkel 12°

Schüttmächtigkeit min. 60cm, davon 30 cm Deckschicht

Spezifische Oberflächengestaltung für Gewässerökologie

Grafik: ARGE Marti Uetikon
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Aktueller Stand

Grundprojekt

Abtragsarbeiten im Kernbereich, Blockwurf und Hafen
seit September 2023 abgeschlossen

Rund 540 Container mit belastetem Material auf Deponien 
im Kanton Zürich abgelagert

Baustelle steht still 

Projektänderung

Baueingabe Projektänderung Ende 2022

Bewilligung erteilt im Mai 2023

Rekurs vor Baurekursgericht hängig


