

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 12. Juli 2017

675. Strassen (Hombrechtikon, 17 Seestrasse, Kreisel Feldbach, km 50.485–50.710; Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgabe)

Der Kreisel Feldbach ist ein Teilstück der 17 Seestrasse und verzweigt in die 339 Feldbachstrasse. Der Fahrbahnbelag ist im Kreiselbereich in einem schlechten Zustand. Aus Gründen der Werterhaltung und Sicherheit ist die Instandsetzung des Belages notwendig. Dieser wird gemäss Kreiselrichtlinie Kanton Zürich neu in Beton erstellt.

In diesem Zusammenhang werden die Fahrbahnabschlüsse, die Entwässerung und die Trennrabatten teilweise erneuert sowie die Beleuchtung und die Verkehrszählstelle ersetzt.

Aufgrund der Schadensbilder und des Laborberichts wurde mit der Sektion Oberbau und Geotechnik des Tiefbauamtes und einem Experten für Betonbeläge ein Sanierungsvorschlag ausgearbeitet. Die Instandsetzung erfordert im Wesentlichen folgende Massnahmen:

- Fahrbahninstandsetzung (Kreisel in Beton, neue Deck- und Binder-schicht und stellenweise zusätzlich Ersatz der Tragschicht der angren-zenden Fahrbahnen);
- teilweise Instandsetzung der Gehwege (Ersatz der Deck- und Trag-schicht);
- Erneuerung der Trennrabatten;
- Instandsetzung der Strassenentwässerung und Ersatz der Schacht-armaturen;
- Ersatz der defekten Fahrbahn- und Gehwegabschlüsse;
- Erneuerung der Strassenbeleuchtung;
- Erneuerung der Verkehrszählstelle

Diese Strasseninstandsetzung wird in Abstimmung mit Werkleitungsarbeiten durch die Gemeinde Hombrechtikon ausgeführt.

Das Unterhaltsprojekt ist im Programm Verkehr und Infrastruktur 2017 enthalten.

Mit BDV-Nr. 1231/2017 wurde eine Ausgabe von Fr. 990 000 für die Strasseninstandsetzungsarbeiten des Kreisels im Bereich der See- und Feldbachstrasse bewilligt. Die Einheitspreise der Bauunternehmerofferte sind höher als angenommen. Inzwischen liegt auch die Offerte der EKZ vor. Da die Arbeiten der Beleuchtungsinstandsetzung aufwendiger als erwartet sind, erhöhen sich auch die Nebenkosten. Dies verursacht gegen-über der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von insgesamt Fr. 280 000.

Für die Instandsetzung ist gemäss Finanzplan vom 22. Juni 2017 mit folgenden Kosten zu rechnen:

	Ausgabenbewilligung BDV Nr. 1231/2017 in Franken	Zusätzliche Ausgabe in Franken	Total Ausgabensumme in Franken
Bauarbeiten	880 000	255 000	1 135 000
Nebenarbeiten	100 000	25 000	125 000
Technische Arbeiten	10 000	0	10 000
Total	990 000	280 000	1 270 000

Gemäss Kostenzusammenstellung vom 22. Juni 2017 belaufen sich die gesamten Kosten auf Fr. 1 270 000. Somit ist die Bewilligung einer zusätzlichen, gemäss § 37 Abs. 2 lit. b CRG gebundenen Ausgabe von Fr. 280 000 zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8400.3141 080050, Staatsstrassenunterhalt (Objekt 84U-40253), erforderlich. Der Betrag ist im Budget 2017 enthalten.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung der 17 Seestrasse, Kreisel Feldbach in Hombrechtikon, wird zur Ausgabenbewilligung gemäss BDV-Nr. 1231/2017 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 280 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 1 270 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisindex gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe \times Zielindex \div Startindex (Stand 22. Juni 2017)

III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi