

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 12. August 2009

1221. Strassen (Weisslingen, 820/822 Weisslingerstrasse, eingangs Weisslingen bis Gemeindegrenze Kyburg; Strasseninstandsetzung, Ausgabenerhöhung)

Mit RRB Nr. 1149/2008 wurde ein Kredit von Fr. 2 645 000 für die Instandsetzungsarbeiten der Weisslingerstrasse bewilligt.

Die Kreditbewilligung erfolgte aufgrund des schlechten Zustandes des bituminösen Oberbaus und der Belagsuntersuchungen der Sektion Oberbau und Geotechnik des Tiefbauamtes. Die Arbeiten waren mit den Werkleitungsbauten der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) und dem gleichzeitigen behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen zu koordinieren.

Bei den Bauarbeiten stellte sich heraus, dass der bestehende Fahrbahnbelag in der Dicke ungleich zusammengesetzt war und die bestehende Pflasterung unter dem Belag viel höher lag als in den Bohrkerne ersichtlich war. Darum wurde der Belag innerorts auf einer Länge von 700 m vollständig ersetzt und örtlich die Foundation neu erstellt, da diese nur aus der Pflasterung und einem darunterliegenden Steinbett bestand. Wegen des schlechten Unterbaus entstanden ebenfalls Mehraufwendungen bei den Grabarbeiten für die öffentliche Beleuchtung und die Strassenentwässerung.

Zudem mussten die Bauetappen verkleinert oder geändert werden, da die anstossenden Gewerbebetriebe mit den Sperrungen der Zufahrten und den engen Platzverhältnissen nicht einverstanden waren. Ausserdem mussten auch zusätzliche Etappen im Postauto-Haltestellenbereich vorgesehen werden, da sonst der Betrieb nicht mehr funktioniert hätte. Der dadurch entstandene neue Ablauf der Bauarbeiten verursachte ebenfalls Mehrkosten. Auch das Ingenieurbüro hatte darum erhebliche Mehraufwendung. Die Fertigstellungsarbeiten laufen nach Programm und sind Ende September 2009 beendet.

in Franken	Bewilligter Kredit RRB Nr. 1149/2008	Zusätzliche Ausgabe	Total
Erwerb von Grund und Rechten	5 000		5 000
Bauarbeiten	2 090 000	370 000	2 460 000
Nebenarbeiten	300 000	25 000	325 000
Technische Arbeiten	250 000	100 000	350 000
Total	2 645 000	495 000	3 140 000

Gemäss Finanzplan des Tiefbauamtes vom 15. Juli 2009 belaufen sich die erwähnten Kosten auf Fr. 3 140 000. Somit ist der bewilligte Kredit von Fr. 2 645 000 um Fr. 495 000 auf Fr. 3 140 000 zu erhöhen. Alle Ausgaben sind gebunden.

Die Ausgaben gehen zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8400. 3141080050, Staatsstrassenunterhalt (Objekt Nr. 84U-30458).

Die zusätzlichen bewilligten Ausgaben sind im Budget 2009 enthalten.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für den Sanierungsabschnitt 820/822 Weisslingerstrasse, Weisslingen, eingangs Weisslingen bis Gemeindegrenze Kyburg, wird zum Objektkredit gemäss RRB Nr. 1149/2008 eine zusätzliche Ausgabe von Fr. 495 000 bewilligt. Der gesamte verfügbare Kredit beträgt damit Fr. 3 140 000. Die Kosten von Fr. 495 000 gehen zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

II. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi