

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 20. April 2011

506. Universität Zürich-Irchel (Ersatz Schliessanlage)

A. Ausgangslage

Mit RRB Nr. 1420/2006 wurde für den Ersatz der Schliessanlage der Universität Zürich-Irchel ein Objektkredit von Fr. 2 600 000 als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Projektleitung liegt bei der Universität. Der Ersatz der Schliessanlage erfolgt in Etappen. Die von der Universitätsleitung beschlossene Regelung der Zutrittskontrolle in Gebäuden der Universität führt zu Anpassungen und Ergänzungen des Projektes mit einem zusätzlichen Kreditbedarf von Fr. 635 000 auf insgesamt Fr. 3 235 000 (Preisstand 1. April 2006).

B. Projekt

Der mit RRB Nr. 1420/2006 bewilligte Objektkredit umfasst den Ersatz der mechanischen Schliessung und der veralteten mechatronischen Offline-Schliessung. Am 2. April 2007 hat die Universitätsleitung dem Projekt «UZH-Karte» zugestimmt. Alle Studierenden und Mitarbeitenden wurden in der Folge mit einer elektronischen Ausweiskarte ausgerüstet. Seit der Einführung der UZH-Karte hat sich die Technologie der elektronischen Ausweiskarten rasant weiterentwickelt. Das Zutrittskontrollsystem Kaba Exos, das schon seit Längerem an verschiedenen Standorten der Universität Zürich dezentral eingesetzt wird, kann neu umfassend für elektronische Zutrittssysteme eingesetzt werden. Am 21. August 2008 hat die Universitätsleitung das Konzept für ein neues Raumzutrittsmanagement beschlossen. Dieses sieht vor, dass die Schliessung der Aussentüren, einschliesslich der Zugangstüren zu den Nebentreppen, der Lifte und sicherheitstechnisch heikler Bereiche wie BL3-Labors, online gesteuert wird. Diese zusätzlichen Anforderungen an das Zutrittsmanagement führen zu Mehrinvestitionen von Fr. 635 000 (Preisstand 1. April 2006). Mit dem Einsatz von Kaba Exos kann der sonst erforderliche personelle Mehrbedarf für die Zutrittsverwaltung und für die Schliessung und Kontrolle der Aussentüren auf ein Minimum verringert werden. Insbesondere fällt das Programmieren einzelner Türen weg. Die Sicherheit wird allgemein verbessert, da die Zutrittsberechtigungen mit Verfalldatum versehen sind, die von den Kartenbesitzenden regelmässig validiert werden müssen.

Die zusätzlichen Kosten, verursacht durch die besondere Ausrüstung des Service Centers mit einer elektronischen Schlüsselverwaltungsanlage, sind im Zusatzkredit enthalten.

Die zusätzlichen Mittel werden für den Ersatz der alten Schliessanlage gemäss RRB Nr. 1420/2006 benötigt, d.h., es handelt sich um eine gebundene Ausgabe.

C. Termine

Das Projekt «Ersatz Schliessanlage Irchel» wird etappenweise ausgeführt und voraussichtlich 2013 abgeschlossen.

D. Finanzielles

Die Kosten für die Projektänderungen und -ergänzungen belaufen sich auf Fr. 635 000 (Preisstand 1. April 2006, 944,5 Punkte; Basis 1939: 100 Punkte).

Mit dem Preisstand 1. April 2010 ergäben sich folgende Werte:

| Jahr | 2006 | 2010 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Index | 944,5 | 1042,6 |
| Ursprünglicher Objektkredit | Fr. 2 600 000 | Fr. 2 870 000 |
| Zusatzkredit | Fr. 635 000 | Fr. 700 000 |
| Total | Fr. 3 235 000 | Fr. 3 570 000 |

Der mit RRB Nr. 1420/2006 bewilligte Objektkredit von Fr. 2 600 000 ist um Fr. 635 000 auf insgesamt Fr. 3 235 000 zu erhöhen (Preisstand 1. April 2006). Dabei handelt es sich um eine gebundene Ausgabe. Die Finanzierung erfolgt über die Investitionsrechnung der Bildungsdirektion und geht zulasten der Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften). Die zusätzlichen Kosten sind im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan KEF 2011–2014 (RRB Nr. 1101/2010) nicht enthalten. Die Finanzierung wird durch Verschiebungen von anderen Projekten innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität, sichergestellt.

Die betrieblichen Folgekosten für Server und KABA-Lizenzen im Umfang von Fr. 73 000 werden aus der Erfolgsrechnung der Universität finanziert. Es entstehen keine zusätzlichen personellen Folgekosten.

Auf Antrag der Bildungsdirektion und der Baudirektion
beschliesst der Regierungsrat:

I. Für den Ersatz der Schliessanlage der Universität Zürich-Irchel wird zum Objektkredit gemäss RRB Nr. 1420/2006 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 635 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften), bewilligt; die gesamte verfügbare Ausgabensumme beträgt damit Fr. 3 235 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Baukostenindexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe \times Zielindex \div Startindex (Stand 1. April 2006; 944,5 Punkte).

III. Die Universität wird mit der Ausführung beauftragt.

IV. Mitteilung an die Universitätsleitung sowie an die Finanzdirektion, die Baudirektion und die Bildungsdirektion.



Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi