

**Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich**

Sitzung vom 6. Dezember 2017

**1148. Universitätsspital, Modulbau SUED II im Park
(Baumeisterarbeiten BKP 211, Vergabeerhöhung)**

Mit RRB Nrn. 101/2015 und 391/2017 wurde für die Errichtung des Modulbaus SUED II im Park des Universitätsspitals eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 97 715 000 bewilligt.

Mit RRB Nr. 221/2016 wurden die Baumeisterarbeiten zu Fr. 10 000 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) an die ARGE USZ OST, Regensdorf, vergeben. In der Ausführungsplanung und in der Ausführung selbst mussten verschiedene Anpassungen (Grundriss- und Bauprozessoptimierung) vorgenommen werden.

Ein Teil dieser Projektanpassungen konnte innerhalb der Vergabe ausgelöst werden. Verschiedene Arbeiten wurden neu durch den Baumeister ausgeführt und entfallen bei anderen Unternehmern (Metallbauer und Deckenbauer).

Die restlichen Anpassungen, die noch nicht in Auftrag gegeben wurden, sind durch den bewilligten Zusatzkredit (RRB Nr. 391/2017) gedeckt: Bei den Umgebungsarbeiten sind neue Lüftungsbauwerke, Stützmauerwerke und Abtreppungen zu erstellen. Zusätzlich sind aufwendige Fertigstellungsarbeiten und Rückbauten der Bauplatzinstallation (erweiterter Baustellenperimeter) vorgesehen.

Aufgrund der heutigen Kenntnisse und des Baufortschritts können die Aufwendungen für die ausstehenden Arbeiten genau abgeschätzt werden. Gemäss Nachtragsofferten betragen die Zusatzarbeiten, die nicht innerhalb der heutigen Vergabe gedeckt sind, Fr. 850 000.

Die Zusatzarbeiten müssen durch denselben Auftragnehmer (ARGE USZ OST, Regensdorf) ausgeführt werden, damit die Austauschbarkeit mit den bisher erbrachten Leistungen gewährleistet ist. Deshalb ist gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. f der Submissionsverordnung die Vergabesumme für die Baumeisterarbeiten von Fr. 10 000 000 um Fr. 850 000 auf Fr. 10 850 000 zu erhöhen.

Die Kosten sind in dem mit RRB Nrn. 101/2015 und 391/2017 bewilligten Objektkredit enthalten und gehen zulasten der Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabilitation, Konto Nr. 6340.5040.A11394.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die ARGE USZ OST, Regensdorf, gemäss RRB Nr. 221/2016 wird für die Baumeisterarbeiten für den Modulbau SUED II im Park des Universitätsspitals von Fr. 10 000 000 um Fr. 850 000 auf Fr. 10 850 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) erhöht.

II. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabilitation.

III. Mitteilung an die Gesundheitsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi