

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 23. Mai 2018

471. Staatsarchiv des Kantons Zürich, Erweiterung Bau 3, Baumeisterarbeiten (Vergabeerhöhung)

Mit Beschluss vom 21. März 2016 (Vorlage 5211) bewilligte der Kantonsrat eine neue Ausgabe von Fr. 25 040 000 für die Erweiterung Bau 3 des Staatsarchivs des Kantons Zürich.

Mit RRB Nr. 286/2017 wurden die Baumeisterarbeiten für Fr. 4 500 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) an die Robert Spleiss AG, Küsnacht, vergeben.

Um eine gute Funktionalität der Anlieferungsrampe im Geschoss C, Bau 1, zu erhalten, muss diese breiter und länger ausgestaltet werden. Ausserdem erfolgt die Energieversorgung des Staatsarchivs über eine neue Trafostation der Elektrizitätswerke Zürich und nicht wie im Projekt vorgesehen über die Universität. Das dafür zu bauende neue Gebäude wird als Aussenanbau in der Ebene C, bei der Anlieferung Bau 1, erstellt. Da die Wasserdichtigkeit in den Untergeschossen Bau 1 und 2 gegenwärtig nicht gegeben ist, wurde nach verschiedenen Abklärungen beschlossen, rundum seitliche Sickergräben zu erstellen, in denen gelochte PE-Sickerleitungen ohne Gefälle eingelegt werden. Über vier Schächte kann der Wasserstand gemessen und abgepumpt werden. Der Abbruch der bestehenden Betonfassade war zudem komplizierter als angenommen, da viel mehr Betonschnitte ausgeführt werden mussten als geplant.

Die erwähnten Arbeiten werden in Form von Zusatzleistungen der Robert Spleiss AG, Küsnacht, in Auftrag gegeben. Gemäss Kostenaufstellung der Bauleitung vom 7. März 2018 betragen die Kosten Fr. 416 549.70. Die Zusatzarbeiten müssen durch dieselbe Auftragnehmerin ausgeführt werden, damit die Austauschbarkeit mit den bisher erbrachten Leistungen gewährleistet ist (§ 10 Abs. 1 lit. f Submissionsverordnung vom 23. Juli 2003). Die Vergabesumme für die Baumeisterarbeiten ist um Fr. 300 000 auf Fr. 4 800 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) zu erhöhen.

Die Kosten sind in dem mit Beschluss des Kantonsrates vom 21. März 2016 (Vorlage 5211) bewilligten Objektkredit enthalten und gehen zulasten der Leistungsgruppe Nr. 2224, Staatsarchiv.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Robert Spleiss AG, Küsnacht, gemäss RRB Nr. 286/2017 wird für die Baumeisterarbeiten für die Erweiterung Bau 3 des Staatsarchivs des Kantons Zürich von Fr. 4 500 000 um Fr. 300 000 auf Fr. 4 800 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) erhöht.

II. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 2224, Staatsarchiv.

III. Mitteilung an die Direktion der Justiz und des Innern und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli