

**Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich**

Sitzung vom 11. September 2018

**847. Universität Zürich, Gesamtinstandsetzung Parkhaus Irchel
(Vergabeerhöhung Baumeisterarbeiten)**

Mit RRB Nr. 932/2016 wurde eine gebundene Ausgabe von Fr. 24 370 000 für die Gesamtinstandsetzung des Parkhauses Irchel bewilligt.

Mit RRB Nr. 1066/2016 wurden die Baumeisterarbeiten zu Fr. 4 170 000 an die Leuthard Bau AG, Affoltern a. A., vergeben.

Wegen Zusatzarbeiten, die im ursprünglichen Projekt nicht vorgesehen waren, wurde die Vergabesumme mit RRB Nr. 974/2017 um Fr. 200 000 auf Fr. 4 370 000 erhöht.

Bei der Ausführung hat sich ergeben, dass nicht vorhergesehene Leistungen für Klebebewehrungen, Gussasphaltbeläge und Beschichtungen sowie teilweisen Ersatz von defekten Entwässerungsrinnen notwendig sind. Eine weitere unvorhergesehene Zusatzaufwendung betrifft die Ein-/Ausfahrt im Geschoss D, die eine sehr sensible Zone darstellt. Um den reibungslosen Verkehr in und aus dem Parkhaus während der Bauzeit zu gewährleisten, müssen immer je zwei Einfahrten und je zwei Ausfahrten zur Verfügung stehen. Deshalb sollen auf den Axen 97, 100 und 103 die Dilatationsfugen anstatt mit Fugenprofil mit einer Polyflexfuge saniert werden. Damit können eine sehr aufwendige Verkehrsführung, Nachtarbeiten und eine viel längere Ausführungsdauer verhindert werden.

Alle Zusatzarbeiten müssen durch dieselbe Auftragnehmerin ausgeführt werden, damit die Austauschbarkeit mit den bisher erbrachten Leistungen gewährleistet ist. Deshalb ist gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. f der Submissionsverordnung (LS 720.11) die Vergabesumme für die Baumeisterarbeiten von Fr. 4 370 000 um Fr. 780 000 auf Fr. 5 150 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) zu erhöhen.

Die Vergabesumme ist durch den mit RRB Nr. 932/2016 bewilligten Objektkredit gedeckt und geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, Konto Nr. 5041 0 00000.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Leuthard Bau AG, Affoltern a. A., gemäss RRB Nrn. 932/2016 und 974/2017 wird für die Baumeisterarbeiten für die Gesamtinstandsetzung des Parkhauses Irchel von Fr. 4 370 000 um Fr. 780 000 auf Fr. 5 150 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) erhöht.

II. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion.

III. Mitteilung an die Bildungsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli