

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 20. März 2019

253. Strassen (K53 Oberlandautobahn, Brüttiseller Kreuz–Uster Ost, Brückeninstandsetzung, Vergabeerhöhung)

Mit RRB Nr. 664/2015 wurde das Projekt für die Instandsetzung der kantonalen Hochleistungsstrasse K53 Oberlandautobahn vom Brüttiseller Kreuz (km 15.100) bis Uster Ost (km 27.300) festgesetzt und eine Ausgabe von Fr. 42 710 000 bewilligt.

Die Brückeninstandsetzung an den beiden Überführungen im Bereich des Anschlusses Volketswil (Bauwerk-Nr. 199-010, Überführung Usterstrasse, und Bauwerk-Nr. 199-011, Überführung Oberlandstrasse) wurde mit RRB Nr. 1240/2017 aufgrund eines offenen Verfahrens für Fr. 2 689 529,30 an die Strabag AG, Schlieren, mit dem Hinweis, dass sich die Vergabesumme für Unvorhergesehenes und Regiearbeiten auf Fr. 3 090 000 erhöhen kann, vergeben.

Während der Ausführung der Instandsetzung der Überführung Usterstrasse im Jahr 2018 zeigte sich, dass verschiedene Zusatzarbeiten ausgeführt werden müssen. Diese sind wie folgt begründet:

- Die Schäden an den Brückenpfeilern der Überführung Oberlandstrasse sind grösser als angenommen.
- Die Schäden an den Widerlagern der Überführung Oberlandstrasse sind grösser als angenommen.
- Im Bereich des Mittelstreifens, zwischen den beiden Überführungen, ist die Foundationsschicht durchgehend stabilisiert. Dies führt zu einem Mehrausmass und Zusatzarbeiten.
- Durch Überarbeitung der Norm zur Ausführung von Leitschranken wurden zusätzliche Massnahmen erforderlich.
- Aufgrund eines Entscheids des Tiefbauamts wird die Lichtsignalanlage 155 im Knoten Uster-, Industrie- und Umfahrungsstrasse ersetzt. Dadurch sind zusätzliche Werkleitungsarbeiten notwendig.

Gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. f der Submissionsverordnung vom 23. Juni 2003 (LS 720.11) sind die zusätzlichen Arbeiten an die ursprüngliche Anbieterin, die Strabag AG, Schlieren, zu vergeben. Die Mehrkosten betragen gemäss Kostenschätzung vom 30. Januar 2019 des Ingenieurbüros IG Oberland (c/o AF Toscano AG) insgesamt Fr. 375 000.

Die Vertragssumme von Fr. 2 689 529,30 ist deshalb um Fr. 375 000 auf Fr. 3 064 529,30 zu erhöhen. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf noch nicht ausgeführte Arbeiten von rund Fr. 1 850 000 kann sich dieser Betrag um rund 15% (Fr. 275 470,70) erhöhen. Die gesamte Vergabesumme beträgt somit neu Fr. 3 340 000.

Die Kosten sind durch die mit RRB Nr. 664/2015 bewilligte Ausgabe gedeckt.

Den gesamten Rechnungverkehr hat das Objekt Nr. 84K-10007 aufzunehmen.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Strabag AG, Schlieren, gemäss RRB Nr. 1240/2017 für Brückeninstandsetzungsarbeiten auf der K53 Oberlandautobahn wird von Fr. 2 689 529,30 um Fr. 375 000 auf Fr. 3 064 529,30 erhöht. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes kann sich dieser Betrag auf Fr. 3 340 000 erhöhen.

II. Der Betrag geht zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

III. Mitteilung an die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli