

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 11. September 2019

819. Strassen (Lindau, 345 Pfäffikerstrasse, km 0.000–1.320, Winterthurerstrasse bis Gemeindegrenze, Fahrbahninstandsetzung, Vergabeerhöhung)

Mit RRB Nr. 22/2019 wurde für das Sanierungsprojekt 345 Pfäffikerstrasse in der Gemeinde Lindau eine gebundene Ausgabe von Fr. 4 795 000 bewilligt.

Mit Beschluss Nr. 723/2019 bewilligte der Regierungsrat eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 3 761 000. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 8 556 000.

Mit RRB Nr. 167/2019 wurden die Tiefbau- und Belagsarbeiten aufgrund eines offenen Verfahrens mit einer Vergabesumme von Fr. 3 717 000 (einschliesslich Regiearbeiten und Unvorhergesehenes) an die Keller-Frei AG, Wallisellen, vergeben.

Während der Bauausführung sind nicht vorhersehbare zusätzliche Mehraufwendungen aufgetreten. Nach dem Abfräsen des alten Belages konnte die Tragfähigkeit auf der Planie nicht mehr erreicht werden, und die Materialuntersuchung ergab, dass die bestehende Fundationsschicht und der gesamte Untergrund belastet sind. Als Konsequenz ist im gesamten Bereich ein vollständiger Ersatz einschliesslich Fundation vorgesehen. Das belastete Aushubmaterial muss entsprechend der Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (SR 814.600) entsorgt werden. Der Aufbau wird einheitlich analog dem bereits projektierten Fundationsersatz erstellt. Das unterschiedlich belastete Material muss sortiert und anschliessend entsprechend entsorgt werden.

Gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. f der Submissionsverordnung vom 23. Juli 2003 (LS 720.11) sind die zusätzlichen Arbeiten an die ursprüngliche Anbieterin, die Keller-Frei AG, Wallisellen, zu vergeben.

Die Vertragssumme von Fr. 3 231 847,55 gemäss RRB Nr. 167/2019 wird um Fr. 3 234 132,15 auf Fr. 6 465 979,70 erhöht. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf noch nicht ausgeführte Arbeiten von rund Fr. 3 900 000 kann sich dieser Betrag um rund 15% (Fr. 584 020,30) erhöhen. Die gesamte Vergabesumme beträgt neu Fr. 7 050 000. Die Kosten sind durch die mit RRB Nrn. 22/2019 und 723/2019 bewilligten Ausgaben gedeckt.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Keller-Frei AG, Wallisellen, gemäss RRB Nr. 167/2019 für die Tiefbau- und Belagsarbeiten für die Fahrbahninstandsetzung der 345 Pfäffikerstrasse in Lindau wird von Fr. 3 231 847,55 auf Fr. 6 465 979,70 erhöht.

Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 7 050 000 erhöhen.

II. Der Betrag geht zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

III. Mitteilung an die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli