

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 29. Januar 2020

75. Wasserbau (Instandsetzung Hochwasserentlastungskanal an der Eulach in Winterthur, Vergabeerhöhung Baumeisterarbeiten)

Mit Beschluss Nr. 279/2019 bewilligte der Regierungsrat für die Instandsetzung des Hochwasserentlastungskanals an der Eulach in Winterthur Hegi eine gebundene Ausgabe von Fr. 9 000 000.

Die Baumeisterarbeiten für die Instandsetzungsarbeiten wurden in einem offenen Verfahren an die Implenia Schweiz AG, Buchs, zum Betrag von Fr. 4 048 335.10 vergeben. Mit RRB Nr. 532/2019 wurde eine Vergabesumme einschliesslich Reserven für Unvorhergesehenes und Regiearbeiten von Fr. 4 900 000 beschlossen. In der Ausführungsplanung musste das statische Konzept für die provisorischen Einstiege angepasst und verstärkt werden. Ausserdem erforderten die Verkehrsverhältnisse während des Erstellens der Einstiege dringende vorübergehende Schutzmassnahmen für Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter sowie Fussgängerinnen und Fussgänger. Die damit verbundenen Zusatzleistungen waren nicht Bestandteil des Grundauftrages und wurden mit zwei Vertragsnachträgen im Betrag von Fr. 623 344 bewilligt, was 73% der Vergabereserve entspricht. Erfahrungsgemäss ist mit weiteren Mehraufwendungen zu rechnen. Damit für den Rest der Bauzeit genügend Reserven zur Verfügung stehen und die Sanierungsarbeiten ohne Unterbruch ausgeführt werden können, ist die Vergabesumme um Fr. 700 000 zu erhöhen.

Gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. e und f der Submissionsverordnung (LS 720.11) ist der Betrag der Vergabe von Fr. 4 900 000 um Fr. 700 000 auf Fr. 5 600 000 zu erhöhen.

Die Vergabesumme ist durch die Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 279/2019 gedeckt und geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Konto 8500.5030000000 / Objekt Nr. 85W-738-03).

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Implenia Schweiz AG, Buchs, gemäss RRB Nr. 532/2019 für die Baumeisterarbeiten für die Instandsetzung des Hochwasserentlastungskanals an der Eulach in Winterthur Hegi wird von Fr. 4 900 000 auf Fr. 5 600 000 erhöht.

II. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft.

III. Mitteilung an die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli