

## **Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich**

Sitzung vom 21. Oktober 2020

### **993. Strassen (Uetikon a.S., Oetwil a.S., Egg, 716 Berg- und Meilenerstrasse, Lückenschliessung Radweg und Belagssanierung, Bauarbeiten, Vergabeerhöhung)**

Mit Beschluss Nr. 820/2019 setzte der Regierungsrat das Projekt Uetikon a.S., Oetwil a.S., Egg, 716 Berg- und Meilenerstrasse, Lückenschliessung Radweg und Belagssanierung fest und bewilligte eine Ausgabe von Fr. 5 330 000. Die Bauarbeiten wurden mit RRB Nr. 173/2020 in einem offenen Verfahren zu Fr. 2 646 156.90 an die Walo Bertschinger AG, Jona, vergeben, mit dem Hinweis, dass sich die Vergabesumme für Unvorhergesehenes und Regiearbeiten auf Fr. 3 043 000 erhöhen kann.

Während der Ausführung sind weitere, nicht vorhersehbare Zusatzaufwendungen erforderlich geworden.

Die Mehrkosten betragen gemäss Kostenschätzung vom 1. September 2020 Fr. 447 037. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Die Sanierungsvorschläge der Abteilung Oberbau und Geotechnik des Tiefbauamts sahen nur einen Ersatz der oberen Belagsschichten vor. Beim vorgängigen Erstellen des danebenliegenden Radweges wurde der inhomogene, wenig tragfähige und verschmutzte Unterbau der Strasse festgestellt. Aufgrund dieser Beurteilung müssen die Fundations- und Tragschicht teilweise ersetzt und das Material entsorgt werden. Zusätzlich ist man bei Erdarbeiten einerseits auf Fels gestossen und anderseits wurde stark verschmutzter Boden ausgehoben, der gemäss den Standards des Kantons Zürich entsorgt werden muss.
- Um jederzeit eine komfortable Zugänglichkeit zum Naherholungsgebiet Pfannenstil gewährleisten zu können, wird der abschliessende Belag in diesem Bereich etappenweise eingebaut.
- Zudem wurden nach einer Besichtigung vor Ort mit dem verantwortlichen Gebietsingenieur des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft Anpassungen am Bauwerk Vollikerbach vereinbart.

Gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. e und f der Submissionsverordnung (LS 720.11) sind die zusätzlichen Arbeiten ebenfalls an die Walo Bertschinger AG, Jona, zu vergeben.

Die Vertragssumme von Fr. 2 646 156.90 ist um Fr. 447 037 zu erhöhen. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf noch nicht ausgeführte Arbeiten von Fr. 2 333 137 kann sich dieser Betrag um rund 15% (Fr. 349 906.10) erhöhen. Die gesamte Vergabesumme beträgt somit neu Fr. 3 443 100. Die Kosten sind durch die mit RRB Nr. 820/2019 bewilligte Ausgabe gedeckt und im Budget 2020 enthalten.

Den gesamten Rechnungsvorkehr hat das Objekt Nr. 84S-81018, Uetikon a.S., Oetwil a.S., Egg, aufzunehmen.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Walo Bertschinger AG, Jona, gemäss RRB Nr. 173/2020 wird für zusätzliche Aufwendungen von Fr. 2 646 156.90 auf Fr. 3 093 193.90 erhöht. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 3 443 100 erhöhen.

II. Der Betrag geht anteilmässig zulasten der Erfolgs- und der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

III. Mitteilung an die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat  
Die Staatsschreiberin:

**Kathrin Arioli**