

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 5. Mai 2021

461. Strassen (Dietikon, 3 Ueberland- / 618 Mutschellenstrasse, Knotenausbau und Sanierung, Vergabeerhöhung)

Mit RRB Nr. 20/2020 wurde das Projekt Knotenausbau und Sanierung der 3 Ueberland- / 618 Mutschellenstrasse, Stadt Dietikon, festgesetzt. Dafür wurden gebundene sowie neue Ausgaben von insgesamt Fr. 7 094 000 zulasten der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt.

Die Bauarbeiten wurden mit RRB Nr. 529/2020 aufgrund eines offenen Verfahrens für Fr. 4 791 968.26 (Anteile Kanton Zürich und Kanton Aargau) an die Keller-Frei AG, Wallisellen, mit dem Hinweis, dass sich die Vergabesumme für Unvorhergesehenes und Regiearbeiten auf Fr. 5 510 700 erhöhen kann, vergeben.

Die Nachtragsleistungen umfassen Mehrkosten infolge zusätzlich angetroffenen stark verschmutzten Aushubs (Kat. E3). Der erwartete Trasseebereich ist mit einem bestehenden heterogenen Oberbau aus einer Betonplatte, einem Steinbett und teilweise einer Betonstabilisierung grossflächiger als aufgrund der Sondagen erwartet. Ein vollständiger Ersatz des bestehenden Oberbaus stellt eine qualitativ bessere und wirtschaftlich günstigere Lösung dar. Für die Baustellenentwässerung ist ein zusätzliches Auffangbecken nötig.

Für Optimierungen zugunsten des Individualverkehrs entlang der Baustelle und für eine Verkürzung der Bauzeit sind Belagsrampen nötig. Die Mehrkosten betragen gemäss Nachtragsofferten der Keller-Frei AG vom 10. September 2020, 25. September 2020, 3. Februar 2021, 26. Februar 2021 und 1. März 2021 insgesamt Fr. 757 678.80.

Die Vertragssumme von Fr. 4 791 968.26 ist um Fr. 757 678.80 zu erhöhen. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf noch nicht ausgeführten Arbeiten von rund Fr. 3 500 000 kann sich dieser Betrag um rund 15% (Fr. 524 352.94) erhöhen. Die gesamte Vergabesumme beträgt somit neu Fr. 6 074 000.

Die Kosten sind durch die mit RRB Nr. 20/2020 bewilligte Ausgabe gedeckt und im Budget 2021 enthalten sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2021–2024 eingestellt. Den gesamten Rechnungsvkehr hat das Objekt Nr. 84S-81154, Dietikon, aufzunehmen.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Keller-Frei AG, Wallisellen, gemäss RRB Nr. 529/2020 für den Knotenausbau und die Sanierung der 3 Ueberland- / 618 Mutschellenstrasse, Stadt Dietikon, wird von Fr. 4 791 968.26 auf Fr. 5 549 647.06 erhöht. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 6 074 000 erhöhen.

II. Der Betrag geht anteilmässig zulasten der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

III. Mitteilung an die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli