

**Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich**

Sitzung vom 10. April 2024

**369. Strassen (Hausen a. A./Horgen, 4 Sihltalstrasse,
Kreisel Sihlbrugg bis Station Sihlbrugg, Strassensanierung
und Lückenschliessung Radweg Sihltal, zusätzliche gebundene
und zusätzliche neue Ausgabe, Vergabe Bauarbeiten)**

A. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 935/2022 setzte der Regierungsrat das Projekt für die Instandsetzung der Sihltalstrasse und Lückenschliessung Radweg Sihltal an der Sihltalstrasse in den Gemeinden Hausen a. A. und Horgen fest und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 7 250 000 und eine neue Ausgabe von Fr. 2 900 000, insgesamt Fr. 10 150 000, zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

Während der Ausschreibungsphase sind ausserordentliche Preissteigerungen und nicht vorhersehbare Zusatzaufwendungen erforderlich geworden, die gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von insgesamt Fr. 950 000 verursachen.

Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Preissteigerung bei den Asphaltbelägen infolge gestiegener Ölpreise;
- Verschärfung der Vorschriften der Baudirektion betreffend die Entsorgung von PAK-haltigen Asphaltbelägen durch thermische Verwertung;
- Notwendigkeit des Einsatzes lärmarmen Beläge;
- notwendige Sicherungsmassnahmen für Bauen im Bereich von SBB-Anlagen.

B. Zusätzliche Ausgaben

Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der gesamten Ausgaben gemäss Kostenzusammenstellung vom 7. Februar 2024 wie folgt:

	Bewilligte Ausgaben in Franken	Zusätzliche Ausgaben in Franken	Zur Verfügung stehende Ausgaben in Franken
Erwerb von Grund und Rechten	35 000		35 000
Bauarbeiten	7 470 000	950 000	8 420 000
Nebenarbeiten	875 000		875 000
Technische Arbeiten	1 770 000		1 770 000
Total	10 150 000	950 000	11 100 000

Für die Mehrkosten sind eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 675 000 gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG, LS 611) sowie eine zusätzliche neue Ausgabe von Fr. 275 000 gemäss § 37 Abs. 1 CRG, insgesamt Fr. 950 000, zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, zu bewilligen.

In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 11 100 000 auf die einzelnen Projektbestandteile mit folgendem Kostenteiler verbucht:

Budgetierung		Gebundene Ausgaben in Franken	Neue Ausgaben in Franken	Total in Franken
<i>Investitionsrechnung</i>				
Konto 8400.50111 00000	71%	7 925 000		7 925 000
Erneuerung Staatsstrassen				
Konto 8400.50130 00000	29%		3 175 000	3 175 000
Fahrradanlagen				
Total	100%	7 925 000	3 175 000	11 100 000

Das Vorhaben verursacht jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 318 500. Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt:

Baukosten Kontierung		Kapitalfolgekosten			Betrag in Franken
		Anteil Baukosten in Franken	Zinsen (0,75%) in Franken	Abschrei- bungssatz	
Erneuerung Staatsstrassen	71%	7 925 000	29 500	2,5%	198 000
Fahrradanlagen	29%	3 175 000	12 000	2,5%	79 000
Zwischentotal		11 100 000	41 500		277 000
Total	100%				318 500

Den gesamten Rechnungsvorkehr hat das Projekt Nr. 84S-81054, Hausen a. A. und Horgen, 4 Sihltalstrasse, aufzunehmen. Der Betrag ist im Budget 2024 enthalten sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2024–2027 eingestellt.

C. Vergabe

Die Bauarbeiten wurden gemeinsam mit verschiedenen Dritten ausgeschrieben. Für die Hauptarbeiten Bauarbeiten liegen aufgrund eines offenen Verfahrens sechs Angebote von Fr. 8993 083 bis Fr. 12 348 969 vor. Aufgrund der Prüfung anhand der Eignungs- und Zuschlagskriterien sind die Leistungen an die Walo Bertschinger AG Strassenbau, Zug, zu vergeben.

Zwischen dem Kanton Zürich, der armasuisse, der Wasserversorgung der Stadt Zürich, der Werke Netzbetrieb Elektrizitätswerk Horgen und der Gemeinde Horgen ergibt sich folgender Kostenteiler (netto, einschliesslich MWSt):

	in Franken
Kanton Zürich	8 699 108.22
Eidgenössisches Departement für Verteidigung Bevölkerungsschutz und Sport, armasuisse	46 565.37
Wasserversorgung Stadt Zürich	375 859.84
Werke Netzbetrieb Elektrizitätswerk Horgen	48 630.73
Gemeinde Horgen	31 380.81
Total	9 201 544.97

Die Vertragssumme von Fr. 8 699 108.22 (Anteil Kanton Zürich) gemäss bereinigtem Angebot vom 17. Januar 2024 kann sich für Unvorhergesehenes um rund 15% auf Fr. 10 004 000 erhöhen.

Den gesamten Rechnungsvkehr hat das Objekt Nr. 84S-81254, 4 Sihltalstrasse, Gemeinden Hausen a. A. und Horgen, aufzunehmen.

Auf Antrag der Baudirektion

beschlusst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung der Sihltalstrasse und die Radwegglückenschliessung an der Sihltalstrasse in den Gemeinden Hausen a. A. und Horgen werden zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 935/2022 von insgesamt Fr. 10 150 000 zusätzliche Ausgaben von Fr. 950 000 zulasten der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, wie folgt bewilligt:

1. zur gebundenen Ausgabe von Fr. 7 250 000 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 675 000 zulasten der Investitionsrechnung, insgesamt Fr. 7 925 000, und
2. zur neuen Ausgabe von Fr. 2 900 000 eine zusätzliche neue Ausgabe von Fr. 275 000 zulasten der Investitionsrechnung, insgesamt Fr. 3 175 000. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 11 100 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisindex gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe $\times$ Zielindex $\div$ Startindex (Indexstand April 2019)

III. Die Bauarbeiten für die Instandsetzung und die Radwegglückenschliessung an der Sihltalstrasse in den Gemeinden Hausen a. A. und Horgen werden gemäss Angebot vom 17. Januar 2024 zu Fr. 8 699 108.22 (Anteil Kanton Zürich) an die Walo Bertschinger AG Strassenbau, Zug, vergeben. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 10 004 000 erhöhen.

IV. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

V. Dieser Beschluss ist bis zur Veröffentlichung des Zuschlags auf simap.ch nicht öffentlich.

VI. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli