

**Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich**

Sitzung vom 26. Juni 2024

**712. Strassen (Stallikon, 648 Bucheneggstrasse, Ersatzneubau,
Instandstellung und Ertüchtigung verschiedener Stückbauwerke,
Neubau einer Stützmauer, Ersatz von Belägen und Oberbau
im Projektperimeter, zusätzliche gebundene Ausgabe, Vergabe)**

A. Ausgangslage

Mit RRB Nr. 324/2024 wurde für den Ersatzneubau (Objekte Nrn. 013-002 und 013-003), die Instandstellung und Ertüchtigung verschiedener Stützbauwerke, den Neubau einer Stützmauer und den Ersatz von Belägen und Oberbau an der 648 Bucheneggstrasse in der Gemeinde Stallikon eine gebundene Ausgabe von Fr. 18 917 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt.

Zwischenzeitlich wurden die Baumeisterarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Sämtliche Angebote liegen preislich über dem Kostenvoranschlag vom 27. Februar 2024, welcher der Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 324/2024 zugrunde lag. Dies führt zu Mehrkosten bei den Bauarbeiten von Fr. 1 858 000 (+12,5%). Die wesentlichen Kostenabweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag finden sich bei der Baustelleninstallation sowie den Pfahl- und den Gerüstarbeiten, die zu tief veranschlagt worden waren.

B. Zusätzliche Ausgaben

Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der gesamten Ausgaben wie folgt:

	Bewilligte Ausgaben in Franken	Zusätzliche Ausgabe in Franken	Zur Verfügung stehende Ausgaben- summe in Franken
Erwerb von Grund und Rechten	45 000		45 000
Bauarbeiten	14 860 000	1 858 000	16 718 000
Nebenarbeiten	566 000		566 000
Technische Arbeiten	3 446 000		3 446 000
Total	18 917 000	1 858 000	20 775 000

Für die Mehrkosten ist eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 1 858 000 gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, zu bewilligen.

In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 20 775 000 wie folgt verbucht:

Budgetierung		Gebundene Ausgaben in Franken	Neue Ausgaben in Franken	Total in Franken
<i>Investitionsrechnung</i>				
Konto 8400.50111 00000	100%	20 775 000		20 775 000
Erneuerung Staatsstrassen				
Total	100%	20 775 000		20 775 000

Das Vorhaben verursacht jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 597 000. Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt:

Baukosten		Kapitalfolgekosten			
Kontierung		Anteil Baukosten in Franken	Zinsen (0,75%) in Franken	Abschreibungssatz	Betrag in Franken
Erneuerung Staatsstrassen	100%	20 775 000	78 000	2,5%	519 000
Zwischentotal			78 000		519 000
Total	100%	20 775 000			597 000

Den gesamten Rechnungsvorkehr hat das Objekt Nr. 84B-20016, Stalikon, 648 Bucheneggstrasse, Ersatzneubau (Objekte Nrn. 013-002 und 013-003), Instandstellung und Ertüchtigung verschiedener Stützbauwerke, Neubau einer Stützmauer, Ersatz von Belägen und Oberbau, aufzunehmen. Der Betrag ist im Budget 2024 enthalten sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2024–2027 eingestellt.

C. Vergabe

Für die Bauarbeiten liegen aufgrund eines offenen Verfahrens drei Angebote von Fr. 14 535 414.40 bis Fr. 15 658 537.35 vor. Aufgrund der Prüfung anhand der Eignungs- und Zuschlagskriterien sind die Leistungen an die WALO Bertschinger AG, Dietikon, zu vergeben. Die Vertragssumme von Fr. 14 535 414.40 gemäss Angebot vom 3. Mai 2024 kann sich für Unvorhergesehenes um rund 15% auf Fr. 16 700 000 erhöhen.

Der Betrag ist durch die Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 324/2024 sowie die vorliegende Bewilligung der zusätzlichen Ausgabe gedeckt.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für den Ersatzneubau (Objekte Nrn. 013-002 und 013-003), die Instandstellung und Ertüchtigung verschiedener Stützbauwerke, den Neubau einer Stützmauer und den Ersatz von Belägen und Oberbau an der 648 Bucheneggstrasse in der Gemeinde Stallikon wird zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 324/2024 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 1 858 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 20 775 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisindex gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:
$$\text{Bewilligte Ausgabe} \times \text{Zielindex} \div \text{Startindex (Indexstand Oktober 2023)}$$

III. Die Bauarbeiten für den Ersatzneubau (Objekte Nrn. 013-002 und 013-003), die Instandstellung und Ertüchtigung verschiedener Stützbauwerke, den Neubau einer Stützmauer und den Ersatz von Belägen und Oberbau an der 648 Bucheneggstrasse in der Gemeinde Stallikon werden gemäss Angebot vom 3. Mai 2024 zu Fr. 14 535 414.40 an die Walo Bertschinger AG, Dietikon, vergeben. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 16 700 000 erhöhen.

IV. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt.

V. Dieser Beschluss ist bis zur Veröffentlichung des Zuschlags auf simap.ch nicht öffentlich.

VI. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli