

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 18. März 2026

289. Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung, Generalplanermandat (Vergabeerhöhung)

Mit RRB Nr. 1551/2021 wurde für die Gesamtinstandsetzung der Kantonsschule Zürich Nord in Zürich Oerlikon eine gebundene Ausgabe von Fr. 123 200 000 bewilligt. Mit RRB Nr. 1127/2025 wurde für dieses Projekt eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 15 540 000 bewilligt.

Einerseits ist der Zustand der Bausubstanz in vielen Bereichen deutlich schlechter als erwartet. Andererseits haben sich verschiedene Rahmenbedingungen verändert, insbesondere durch behördliche Auflagen oder Änderungen gesetzlicher Vorgaben. Dazu kam die schwierige Marktsituation mit Vergabemisserfolgen. Somit erhöhten sich die aufwandbestimmenden Baukosten, die das Honorarvolumen für das Generalplanermandat gemäss der vertraglichen Vereinbarung bestimmen.

Mit RRB Nr. 65/2018 wurde das Generalplanermandat für den Teilauftrag 1 (Projektierungsphase) zu Fr. 5 000 000 an die Bob Gysin + Partner BGP AG, Architekten ETH SIA BSA, Zürich, vergeben und mit RRB Nr. 525/2021 wurde die Vergabesumme auf Fr. 5 860 000 erhöht. Nach Bewilligung der gebundenen Ausgabe am 15. Dezember 2021 (RRB Nr. 1551/2021) wurden die entsprechenden Teilaufträge 2 und 3 (Phasen Ausschreibung und Ausführung) mit RRB Nr. 295/2022 auf Fr. 19 000 000 erhöht.

Die Auftragssumme des Generalplaners für Projektierung, Ausschreibung und Ausführung beläuft sich nach den bisherigen Ausgabebewilligungen und gemäss Vertrag auf insgesamt Fr. 21 990 000. Die Vergabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 23 100 000 erhöhen.

Deshalb ist gestützt auf Art. 21 Abs. 2 lit. e der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (LS 720.1) die Vergabesumme des Generalplanermandats von Fr. 19 000 000 um Fr. 4 100 000 auf Fr. 23 100 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) zu erhöhen.

Die Vergabesumme ist in den mit RRB Nrn. 1551/2021 und 1127/2025 bewilligten Ausgaben enthalten. Die Vergabesumme geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Betrag der Vergabe an die Bob Gysin + Partner BGP AG, Architekten ETH SIA BSA, Zürich, gemäss RRB Nrn. 65/2018, 525/2021 und 295/2022 wird für die Zusatzleistungen im Rahmen der Phasen Ausschreibung und Ausführung für die Gesamtinstandsetzung der Kantonsschule Zürich Nord von Fr. 19 000 000 auf Fr. 23 100 000 (einschliesslich Unvorhergesehenes) erhöht.

II. Der Betrag geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen.

III. Mitteilung an die Bildungsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli