



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt



Baustelleninfo

Tobias Klapproth, Projektleiter, Projektieren und Realisieren

Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Telefon 043 259 55 66, Mail tobias.klapproth@bd.zh.ch, www.tiefbauamt.zh.ch



Gemeinde
Weiningen

Weiningen, im Januar 2019

Weiningen: Verschiebung der Strassenbauarbeiten im Dorfzentrum um mindestens drei Monate

Sehr geehrte Damen und Herren

Von 2018 bis 2021 sanieren der Kanton Zürich und die Gemeinde Weiningen die Dietikon-, Badener-, Regensdorfer- und Zürcherstrasse. Im Rahmen des Projekts werden durch die Gemeinde und die Limeco auch diverse Werkleitungen ersetzt oder neu verlegt. Weitere Informationen zu diesem Strassenprojekt finden Sie auf der Website www.tba.zh.ch/weiningen.

Nach der Umlegung des Dorfbachs und alle weiteren Werkleitungsarbeiten im Bereich der Lindenkreuzung wurden ein provisorischer Belag eingebaut und zwei provisorische Verkehrsinseln erstellt.

Der geplante Baubeginn für die Dietikon-, Badener-, Regensdorfer- und Zürcherstrasse vom April 2019 wird sich um mindestens drei Monate verschieben. Der Grund dafür ist, dass die Ausschreibung des Kantons für die Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten aufgrund eines Formfehlers wiederholt werden muss. Bis zum Baubeginn gilt im Dorfzentrum weiterhin das normale Verkehrsregime.

Über den genauen Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Bauarbeiten und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen informieren wir Sie rechtzeitig mit einem Flugblatt.

Freundliche Grüsse

Kanton Zürich

Baudirektion
Tiefbauamt

Gemeinde Weiningen

Tiefbau & Werke

Tobias Klapproth
Projektleiter

Joël Inniger
Abteilungsleiter