



Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	05.05.26	Du / Era	Era		A4	2859_BE202
A						
B						
C						
D						



**Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt**

Projektieren und Realisieren



Stadt Adliswil

Werkbetriebe

Bearbeitungsstufe: **Bauprojekt**

Gemeinde: **131 Adliswil**

Strasse: **383 Zürichstrasse**

Strecke: **Teil Süd: Bahnhofbrücke - Tiefackerstrasse**

km / Bauwerk: **14.220 - 14.760 / Staats- und Gemeindestrassen**

Vorhaben: **Instandsetzung, Umgestaltung**

Kostenvoranschlag

Projekt Nummer: **84S-81057**

Projektverfasser



HEIERLI

Ingenieurbureau Heierli AG
Culmannstrasse 56
CH-8006 Zürich



Gemeinde: 131 Adliswil
Strasse: 383 Zürichstrasse
Strecke: Teil Süd: Bahnhofbrücke - Tiefackerstrasse
km/Bauwerk: 14.220 - 14.760 / Staats- und Gemeindestrassen
Vorhaben: Instandsetzung, Umgestaltung

Kostenträger: 84S-81057

Kostenvoranschlag

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

Zusammenstellung

Preisbasis : April 2026

Bezeichnung:		Total	gebundene Ausgaben		neue Ausgaben		
			Erneuerung Staatsstrassen	Staatsstrassen Anteil ÖV	Fahrrad-anlagen	Staatsstrassen Beleuchtungs- anlagen	Investitions- beiträge von Gde. ADL
Sachkonto:		Fr.	50111 00000 Fr.	50110 80020 Fr.	50130 00000 Fr.	50110 80010 Fr.	330.5010.96 Fr.
10	Landerwerb	550'000	408'000	10'000	96'000		36'000
20	Bauarbeiten	4'820'000	3'281'000	85'000	804'000	251'000	399'000
30	Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)	195'000	132'500	5'000	34'500	10'000	13'000
40	Technische Arbeiten	880'000	607'000	17'000	153'000	46'000	57'000
T O T A L		6'445'000	4'428'500	117'000	1'087'500	307'000	505'000
Anteil % der Kosten Total		100%	68.7%	1.8%	16.9%	4.8%	7.8%
Anteil:	Kanton	5'940'000.00					
Anteil:	Gemeinde	505'000.00					
Anteil:							

Der Projektverfasser:



Zürich, 5. Mai 2026

Bezeichnung:	Total	Erneuerung Staatstrassen	Staatsstrassen Anteil ÖV	Fahrrad-anlagen	Staatsstrassen Beleuchtungs- anlagen	Total Kanton Zürich	Investitions- beiträge von Gde. ADL
Sachkonto:	Fr.	50111 00000 Fr.	50110 80020 Fr.	50130 00000 Fr.	50110 80010 Fr.	Fr.	330.5010.96 Fr.
10 Landerwerb							
11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten	550'000	408'000	10'000	96'000		514'000	36'000
12 Entschädigungen Kulturausfall							
T O T A L (gem. sep. Berechnung)	550'000	408'000	10'000	96'000		514'000	36'000
20 Bauarbeiten							
Belagsflächenanteile: Erdarbeiten	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Belagsflächenanteile: Entwässerung	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
21 Tief- und Strassenbau							
111 Regiearbeiten 2.5%	85'000	60'711	1'575	14'875	2'314	79'475	5'525
113 Baustelleneinrichtungen 15 %	510'000	364'265	9'450	89'250	13'885	476'850	33'150
116 Abholzen und Roden	34'000	25'840		5'950		31'790	2'210
117 Abbrüche	309'000	234'840		54'075		288'915	20'085
135 Sanierung Entwässerungskanal	275'000	209'000		48'125		257'125	17'875
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	208'000	65'515		36'400	92'565	194'480	13'520
161 Wasserhaltung	25'000	19'000		4'375		23'375	1'625
211 Erdarbeiten	330'000	248'300	2'500	57'750		308'550	21'450
221 Foundationsschicht u. Materialgew.	400'000	298'000	6'000	70'000		374'000	26'000
222 Pflästerungen und Abschlüsse	260'000	169'600	28'000	45'500		243'100	16'900
223 Belagsarbeiten	665'000	487'400	18'000	116'375		621'775	43'225
237 Entwässerungen	248'000	183'480	5'000	43'400		231'880	16'120

241 Ortbetonbau	300'000	228'000		52'500		280'500	19'500
181 Garten- und Landschaftsbau	235'000	178'600		41'125		219'725	15'275
183 Zäune und Arealeingänge	17'000	12'920		2'975		15'895	1'105
281 Fahrzeugrückhaltesysteme, Pfosten, Geländer	19'000	14'440		3'325		17'765	1'235
286 Sign. + Markierungen auf Verkehrsflächen	75'000	53'500	3'500	13'125		70'125	4'875
21 Tief- und Strassenbau	3'995'000	2'853'411	74'025	699'125	108'764	3'735'325	259'675
22 Kunstbauten (HST, Fundament u. Halle)	80'000						80'000
23 BSA (öffentliche Beleuchtung)	117'000				109'395	109'395	7'605
Unvorhergesehenes ca. 15%	628'000	427'589	10'975	104'875	32'841	576'280	51'720
T O T A L 20 Bauarbeiten	4'820'000	3'281'000	85'000	804'000	251'000	4'421'000	399'000

Bezeichnung:	Total	Erneuerung Staatstrassen	Staatsstrassen Anteil ÖV	Fahrrad-anlagen	Staatsstrassen Beleuchtungs- anlagen	Total Kanton Zürich	Investitions- beiträge von Gde. ADL
Sachkonto:	Fr.	50111 00000 Fr.	50110 80020 Fr.	50130 00000 Fr.	50110 80010 Fr.	Fr.	330.5010.96 Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)							
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS	40'000	26'400	2'000	7'000	2'000	37'400	2'600
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS	130'000	89'550	2'500	23'000	6'500	121'550	8'450
Unvorhergesehenes ca. 15%	25'000	16'550	500	4'500	1'500	23'050	1'950
T O T A L 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS	195'000	132'500	5'000	34'500	10'000	182'000	13'000
40 Technische Arbeiten							
41 Vorprojekt, Bauprojekt	260'000	179'500	5'000	45'000	13'500	243'000	17'000
43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss	385'000	265'500	7'500	67'000	20'000	360'000	25'000
44 Oberbauleitung	120'000	82'000	2'500	21'000	6'500	112'000	8'000
Unvorhergesehenes ca. 15%	115'000	80'000	2'000	20'000	6'000	108'000	7'000
T O T A L 40 Techn. Arbeiten	880'000	607'000	17'000	153'000	46'000	823'000	57'000