
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 21. Oktober 2020

992. Strassen (Stäfa, 17 Seestrasse, Oberlandstrasse bis Mühlerain, 
km 45.285 bis 46.420; Strasseninstandsetzung, Vergabeerhöhung)

Mit Beschluss Nr. 1068/2019 bewilligte der Regierungsrat für die Instand-
setzung der 17 Seestrasse in der Gemeinde Stäfa eine gebundene Ausgabe 
von Fr. 4 220 000. 

Die Instandsetzungsarbeiten wurden mit Verfügung der Baudirektion 
(BDV) Nr. 2558/2019 in einem offenen Verfahren an die Walo Bertschin-
ger AG, Jona, mit einer Vergabesumme von Fr. 3 000 000 (einschliesslich 
Regiearbeiten und Unvorhergesehenes) vergeben.

Aufgrund von zahlreichen kleineren Projektanpassungen, Erweiterun-
gen und Optimierungen bei der baulichen Ausführung der Strassenin-
standsetzung musste der Unternehmer Mehrleistungen erbringen, die zu 
Mehrkosten führten.

Es handelt sich um folgende Massnahmen:
–	 Projekterweiterung der öffentlichen Beleuchtung;
–	 Zusatzleistungen beim Neubau der Lichtsignalanlage Nr. 039;
–	 Mehraufwand wegen eines grösseren Steinbetts im Fahrbahnbereich 

als erwartet;
–	 Mehraushub und Entsorgung von belastetem Aushubmaterial;
–	 Belagsaufbau über den ganzen Perimeter auf Verkehrslastklasse T4 

schwer anpassen;
–	 Teileinbau von lärmarmem Belag im Bereich Kehlhof.

Die Mehrkosten betragen gemäss Kostenschätzung der HTB Ingenieure 
AG vom 17. August 2020 insgesamt Fr. 493 270.45. Gestützt auf § 10 Abs. 1 
lit. e und f der Submissionsverordnung vom 23. Juli 2003 (LS 720.11) sind 
die zusätzlichen Arbeiten an die ursprüngliche Anbieterin, die Walo Bert-
schinger AG, Jona, zu vergeben.

Die Vertragssumme von Fr. 2 656 729.55 ist um Fr. 493 270.45 auf 
Fr. 3 150 000 zu erhöhen. Für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf 
noch nicht ausgeführten Arbeiten von rund Fr. 493 270.45 kann sich dieser 
Betrag um rund 10% (Fr. 50 000) erhöhen. Die gesamte Vergabesumme 
beträgt somit neu Fr. 3 200 000.

Die Kosten sind durch die mit RRB Nr. 1068/2019 bewilligte Ausgabe 
gedeckt. Den gesamten Rechnungsverkehr hat das Objekt Nr. 84U-40316 
aufzunehmen.
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Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Der Betrag der Vergabe an die Walo Bertschinger AG, Jona, gemäss 
BDV Nr. 2558/2019 wird für zusätzliche Bauarbeiten an der 17 Seestrasse 
in der Gemeinde Stäfa von Fr. 2 656 729.55 auf Fr. 3 150 000 erhöht. Die Ver-
gabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 3 200 000 erhöhen.

II. Der Betrag geht zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe 
Nr. 8400, Tiefbauamt.

III. Mitteilung an die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


