
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 9. März 2022

384. Schule für Gestaltung Zürich, Ersatzschulraum  
(zusätzliche gebundene Ausgabe)

Ausgangslage

Der Regierungsrat bewilligte mit Beschluss Nr. 1051/2020 eine gebun-
dene Ausgabe von Fr. 4 105 500 für die Bereitstellung der Ersatzschul-
räume der Schule für Gestaltung an der Ausstellungsstrasse 90 und 100 
in Zürich. Die baulichen Massnahmen umfassen Instandsetzungsarbei-
ten im Gebäude der Ausstellungsstrasse 90 sowie bauliche Anpassungen 
und Instandsetzungsarbeiten im Gebäude der Ausstellungsstrasse 100. 
Im Gebäude der Ausstellungsstrasse 100 müssen aufgrund von Auf‌lagen 
im Rahmen der Realisierung zusätzliche bauliche Massnahmen vorge-
nommen werden.

Projektentwicklung Ausstellungsstrasse 100

Brandschutz
Das Gebäude an der Ausstellungsstrasse 100 wurde ab 1925 erstellt. 

Der Brandwiderstand der Geschossdecke über dem Untergeschoss musste 
aufgrund von Bauauf‌lagen nachgeprüft werden. Die Untersuchung zeigte, 
dass die Decke den erforderlichen Brandwiderstand von 60 Minuten nicht 
erreicht. Die Decke muss ganzflächig mit Brandschutzplatten verkleidet 
werden. Die zusätzlichen Baukosten belaufen sich auf Fr. 181 231.

Während der Ausführung hat sich zudem gezeigt, dass nicht alle be-
stehenden Türen im Gebäude den geforderten Brandschutzwiderstand 
erfüllen. Diese zu ersetzen, verursacht zusätzliche Kosten von Fr. 58 688.

Fassade/Haupteingang
Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten der Fenster mussten mehr de-

fekte Gläser als geplant sowie zusätzliche Abdichtungen zwischen Fens-
terrahmen und Fenstereinfassung ersetzt werden. Es entstehen dabei Mehr-
kosten von Fr. 100 966. Zudem musste im neuen Haupteingang, entgegen 
der ursprünglichen Planung, die Wand- und Deckenfarbe angepasst wer-
den, was zu Mehrkosten von Fr. 36 829 führt.

Blitzschutz
Nachmessungen zeigten, dass der Blitzschutz für einen Schulbetrieb 

ungenügend ist. Die Kosten für die Instandsetzung des Blitzschutzes be-
laufen sich auf Fr. 71 560.
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Finanzielles

Damit die baulichen Massnahmen weitergeführt werden können, ist 
ein zusätzlicher Betrag von Fr. 500 000 notwendig. Die Kosten für die Be-
reitstellung der Ersatzschulräume der Schule für Gestaltung an der Aus-
stellungsstrasse belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag vom 23. No-
vember 2021 neu auf insgesamt Fr. 4 605 500 und setzen sich wie folgt zu-
sammen:

Tabelle 1: Baukostenplan (BKP)
BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten bewilligt 

in Franken
Änderung 

in Franken
Total 

in Franken

1 Vorbereitungsarbeiten 204 600 204 600
2 Gebäude 3 368 883 450 000 3 818 883
3 Betriebseinrichtungen 0 0 0
4 Umgebung 0 0 0
5 Baunebenkosten 85 100 85 100
6 Reserve 359 700 50 000 409 700
9 Ausstattung 87 217 0 87 217

Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 4 105 500 500 000 4 605 500

Der Kostenvoranschlag weist eine Genauigkeit von ±10% auf (Kosten-
stand November 2021, Zürcher Index der Wohnbaupreise: April 2020, 
Basis 1939).

Für die Fortführung des Projekts ist gemäss § 36 lit. b und § 37 Abs. 2 
lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) eine 
zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 500 000 zulasten der Investitions-
rechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungs-
vermögen, durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die gesamte zur Ver-
fügung stehende Summe für die Bereitstellung der Ersatzschulräume der 
Schule für Gestaltung beläuft sich auf Fr. 4 605 500. Die Kapitalfolgekos-
ten betragen jährlich Fr. 144 614.

Tabelle 2: Kapitalfolgekosten
Investitionskategorie 
(Bauteilgruppe)

Kostenanteil Nutzungsdauer 
Jahre

Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken)

in Franken in % Abschreibung kalk. Zinsen Total

Hochbauten Rohbau 1 1 054 093 22,9 80 13 176 3 953 17 129
Hochbauten Rohbau 2 1 203 051 26,1 40 30 076 4 511 34 587
Hochbauten Ausbau 1 251 711 27,2 30 41 724 4 694 46 418
Hochbauten Installationen 1 009 445 21,9 30 33 648 3 785 37 433
Hochbauten Ausstattung, 
  Mobilien

87 200 1,9 10 8 720 327 9 047

Total 4 605 500 100 127 344 17 270 144 614
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Es fallen keine personellen und betrieblichen Folgekosten an. Für die 
zusätzliche Ausgabe sind in der Investitionsrechnung der Leistungs-
gruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, im Budget 2022 
sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2022–2025 keine 
Mittel eingestellt. Der Betrag wird innerhalb der Leistungsgruppe 
Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert.

Auf Antrag der Baudirektion und der Bildungsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Bereitstellung der Ersatzschulräume der Schule für Gestal-
tung an der Ausstellungsstrasse 90 und 100 in Zürich wird zur Ausgabe-
bewilligung gemäss RRB Nr. 1051/2020 eine zusätzliche gebundene Aus-
gabe von Fr. 500 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungs-
gruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, bewilligt. Die 
gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 4 605 500.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Indexes der Wohn-
baupreise gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2020)
III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Bildungsdirektion und die 

Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


