
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 6. April 2022

563. Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Instandsetzung Flach-
dach Mensa / Terrasse Aula (zusätzliche gebundene Ausgabe)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 1354/2021 bewilligte der Regierungsrat eine gebun-
dene Ausgabe von insgesamt Fr. 2 980 000 für die Instandsetzung des 
Flachdaches der Mensa bzw. der Terrasse der Aula der Kantonsschulen 
Freudenberg und Enge. Zudem mussten im Mensabereich Auf‌lagen des 
Kantonalen Labors erfüllt werden.

Projektentwicklung

Bei der Ausführung der baulichen Massnahmen entstehen Mehrauf-
wendungen, deren Kosten die Reserven übersteigen. Komponenten der 
Mensabeleuchtung sind grösstenteils veraltet und es sind keine Ersatz-
lieferungen mehr erhältlich. Die Leuchten sind daher vollständig zu er-
setzen. Am Flachdach bzw. an der Terrasse sind zusätzliche Anpassungen 
für die Anschlüsse von Regenwasserleitungen an die Kanalisation vor-
zunehmen.

Ersatz Leuchtstofflampen
Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten am Flachdach werden die 

Leuchtstofflampen (Neonleuchtröhren) in der Mensa neu verkabelt. Dazu 
müssen diese demontiert und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder 
montiert werden. Im Rahmen der baulichen Massnahme stellte sich he-
raus, dass die Vorschaltgeräte für die bestehenden Leuchtstofflampen 
grösstenteils veraltet sind. Eine Nachlieferung für die Vorschaltgeräte 
ist nicht mehr möglich. Daher sollen die 194 Leuchtstofflampen sowie 
die dazugehörenden Bestandteile einheitlich durch eine moderne 
LED-Beleuchtung ersetzt werden. 

Instandsetzung Kanalisation
Die Einreichung des Baugesuchs für das Sporthallenprovisorium der 

Kantonsschulen Freudenberg und Enge (vgl. RRB Nr. 773/2021) setzte 
Untersuchungen an der Kanalisation voraus. Dabei wurden Mängel an 
den bestehenden Kanalisationsleitungen im Bereich der Mensa festge-
stellt. Diese Mängel müssen gemäss Auf‌lage der Stadt Zürich vom No-
vember 2021 bis September 2023 behoben werden. Im Rahmen der bau-
lichen Massnahme am Flachdach bzw. an der Terrasse sind Anpassungen 
für die Anschlüsse von Regenwasserleitungen an die Kanalisation vor-
zunehmen. 
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Finanzielles
Damit die baulichen Massnahmen weitergeführt werden können, ist 

ein zusätzlicher Betrag von Fr. 690 000 notwendig. Die Kosten für die 
Instandsetzung des Flachdaches bzw. der Terrasse belaufen sich auf neu 
Fr. 3 670 000 und setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 1: Baukostenplan (BKP)
BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten bewilligt  

in Franken
Zusätzliche Kosten 

in Franken
Total  

in Franken

1 Vorbereitungsarbeiten 375 000 –162 000 213 000
2 Gebäude 2 193 000 505 000 2 698 000
4 Umgebung 86 000 2 000 88 000
5 Baunebenkosten 53 000 8 000 61 000
6 Reserve 273 000 337 000 610 000

Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 2 980 000 690 000 3 670 000

Der Kostenvoranschlag weist eine Genauigkeit von +10% auf (Kosten-
stand 2. Februar 2022, Zürcher Index der Wohnbaupreise: 1. April 2021, 
Basis 1939).

Die zusätzlichen Arbeiten sind zur zeitgemässen Ausstattung und Er-
haltung der Bausubstanz notwendig. Zudem sind die Auf‌lagen der Stadt 
Zürich zu erfüllen. Für die Fortführung der Instandsetzung ist eine zu-
sätzliche Ausgabe von Fr. 690 000 gemäss §§ 36 lit. b und 37 Abs. 2 lit. a 
und b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) als 
gebundene Ausgabe durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die gesamte 
zur Verfügung stehende Summe beläuft sich auf Fr. 3 670 000. Die Kapi-
talfolgekosten betragen jährlich Fr. 105 566.

Tabelle 2: Kapitalfolgekosten
Investitionskategorie 
(Bauteilgruppe)

Kostenanteil Nutzungsdauer 
Jahre

Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken)

in Franken in % Abschreibung kalk. Zinsen Total

Hochbauten Rohbau 1 1 096 575 29,9 80 13 707 4 112 17 819
Hochbauten Rohbau 2 922 128 25,1 40 23 053 3 458 26 511
Hochbauten Ausbau 931 548 25,4 30 31 052 3 493 34 545
Hochbauten Installationen 719 749 19,6 30 23 992 2 699 26 691
Hochbauten Ausstattung 0 0 10 0 0 0

Total 3 670 000 100 91 804 13 762 105 566

Es fallen keine personellen und betrieblichen Folgekosten an. Für das 
Bauprojekt sind in der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, 
Liegenschaften Verwaltungsvermögen, im Budget 2022 und im Konsoli-
dierten Entwicklungs- und Finanzplan 2022–2025 keine Mittel eingestellt. 
Der Betrag wird innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaf-
ten Verwaltungsvermögen, kompensiert.
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Auf Antrag der Baudirektion und der Bildungsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Instandsetzung des Flachdaches der Mensa der Kantonsschu-
len Freudenberg und Enge sowie zur Erfüllung von behördlichen Auf-
‌lagen wird zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 1354/2021 eine 
zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 690 000 zulasten der Investitions-
rechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsver-
mögen, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme 
beträgt Fr. 3 670 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Indexes der Wohn-
baupreise gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2021)
III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Bildungsdirektion und die 

Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


