& - Kanton Ziirich
* Baudirektion
3 Hochbauamt

Berufsschule fiir Detailhandel und

> Pharmazie, Ziirich
Gesamtinstandsetzung
Planerwahl im selektiven Verfahren

Submissionsunteriagen

6. September 2024




© 2024 Baudirektion Kanton Ziirich, Hochbauamt

Ruth Val Garijo, Projektleiterin Baubereich C, Hochbauamt
Barbara Evangelisti, Projektleiterin Fachstelle Wettbewerbe, Hochbauamt

Projekt-Nummer Hochbauamt 45259
Berufsschule fiir Detailhandel und Pharmazie, Niklausstrasse 16, 8006 Zirich

6. September 2024
Version 1.0



Hochbauamt
3/26

Berufsschule fiir Detailhandel und
Pharmazie

Niklausstrasse 16, 8006 Ziirich
Planerwahl im selektiven Verfahren
Submissionsunteriagen



Inhalt

1. Kurzfassung

2. Verfahren

3. Bauvorhaben

4. Praqualifikation (1. Phase)

5. Angebot (2. Phase)

6. Schlussbestimmungen

Hochbauamt
4/26

11

18

22

26



Gegenstand
der Submission

Form der
Submission

Bewertungsgremium

Termine

M Hochbauamt
L 5/26

1. Kurzfassung

Die Baudirektion Kanton Zirich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet im
Auftrag des Immobilienamtes eine Submission fiir die Vergabe der Generalpla-
nungsleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung)
fur die Gesamtinstandsetzung der Berufsschule fiir Detailhandel und Pharmazie
Zirich (BSDPZ), an der Niklausstrasse 16 in 8006 Zrich.

Gesucht wird ein Generalplanerteam unter der Leitung eines Architektur- oder ei-
nes Baumanagementbiiros, welches die spezifischen Anforderungen an das Orts-
bild, die Architektur, den Umgang mit dem denkmalgeschitzten Bestand, als auch
die Abstimmung auf die padagogischen und organisatorischen Bedurfnisse der
Schule in hoher Qualitat, Sensibilitat und mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, Kos-
ten und Termine erflllen kann. Es wird vorausgesetzt, dass sich das Team aus
den notwendigen Fachplanern und Spezialisten fiir die Erreichung der Ziele zu-
sammensetzt. Der Reduktion der Treibhausemissionen (Netto-Null 2040) und die
Erreichung des Zielwertes von 6 kg CO2/m? EBF und Jahr in der Erstellung ist be-
sondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Submission wird gemass Art. 19 der Interkantonalen Vereinbarung Gber das 6f-
fentliche Beschaffungswesen (IV6B) als selektives Vergabeverfahren mit Praquali-
fikation (1. Phase) und anschliessendem Angebot (2. Phase) durchgefiihrt.

Zum Einreichen eines Angebots werden maximal finf Teilnehmende eingeladen.
Zugelassen werden diejenigen Planungsburos, welche die Eignungskriterien ge-
mass der Praqualifikation am besten erfiillen. Dieses Angebot besteht aus zwei ob-
jektbezogenen Aufgabenstellungen. Ausserdem ist eine Offerte fir die nicht vom
Hochbauamt festgelegten Honorarparameter einzureichen. Beide Phasen des Ver-
fahrens sind nicht anonym. Die Generalplanungsteams haben ihr Angebot dem Be-
wertungsgremium persoénlich vorzustellen und zu erlautern.

Stimmberechtigte Mitglieder

- Adriano Tettamanti, Abteilungsleiter Baubereich C, Hochbauamt (Vorsitz)

- Peter Storchli, Leiter Team Berufs- und Mittelschulen, GS Bildungsdirektion
- Susanne Groux, Portfoliomanagerin, Immobilienamt

- Anja Meyer, Architektin, AMJGS Architektur AG

Expertinnen/Experten (nicht stimmberechtigt)

- Mirjam Tréndle, Projektleiterin Denkmalpflege, Amt fir Stadtebau

- Rico Largiader, Rektor Berufsschule flir Detailhandel und Pharmazie Zirich
- Daniel Schmid, Projektleiter Bauten, Generalsekretariat Bildungsdirektion

- Walter Kirchhof, Projektleiter Gebdudetechnik, Hochbauamt

- Kathrin Sindelar, Leiterin Fachstelle Nachhaltigkeit, Hochbauamt

- Barbara Evangelisti, Projektleiterin Fachstelle Wettbewerbe, Hochbauamt

- Ruth Val Garijo, Projektleiterin Baubereich C, Hochbauamt

Freitag, 4.Oktober 2024 Bewerbungsfrist Praqualifikation (1. Phase)
Freitag, 20. Dezember 2024 Eingabe Angebote (2. Phase)
Dienstag, 14. Januar 2025 Prasentation und Bewertung
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2. Verfahren

Umfang des Auftrags Unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch den Gesamtregierungsrat beabsich-
tigt die Veranstalterin, die mit der Gesamtinstandsetzung verbundenen Generalpla-
nungsleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) dem Verfassen-
den der zur Ausflihrung empfohlenen Eingabe zu libertragen.

Generalplanervertrag  Zur Information Gber den bei einer Auftragserteilung abzuschliessenden General-
Hochbauamt planervertrag wird den Teilnehmenden das Dokument «Entwurf Vertragsurkunde
fur Planungsleistungen» (Unterlage 3), zur Verfligung gestellt.

Die Honorierung der Grundleistungen erfolgt nach den aufwandbestimmenden
Baukosten flir das Gesamtprojekt; die Leistungsteilphasen werden einzeln freige-
geben. Die Grundleistungen definieren sich nach der Ordnung SIA 102/2014,
103/2014, 108/2014 und den «Prazisierungen zu den Grundleistungen» (gemass
Vertragsurkunde). Von der Bauherrschaft bewilligte Zusatzleistungen werden nach
dem effektiven Zeitaufwand vergutet.

Fachplanende / Die mit der Projektierung und Realisierung beauftragte Generalplanung verpflichtet
Spezialistinnen  sich, die im Rahmen der Praqualifikation beigezogenen Fachplanenden aus den
und Spezialisten Bereichen Statik, Gebaudetechnik (HLKKSE inkl. Fachkoordination, Gebaudeauto-
mation) und Landschaftsarchitektur als Subplanende zu beauftragen. Fassaden-
planung und Lichtplanung sind Teil des Angebots der Generalplanung und sind
durch das Architekturburo zu erbringen.

. ﬁ

e

Fotos: Ansicht von der Stam
Quelle: Monografien Schweizer Architekten und Architektinnen, Schriftenreihe, Band 4, Buch 1, 2002

Fir weitere, vom Auftragsnehmenden freiwillig zur Mitarbeit an der Eingabe beige-
zogene Spezialistinnen und Spezialisten, besteht im Rahmen der geltenden Sub-
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missionsbestimmungen die Aussicht, jedoch kein Anspruch, auf einen Planungs-
auftrag. Wird fir das Baumanagement ein externes Bliro beigezogen, so ist dieses
explizit im Formular «Angaben zur Generalplanung» (Unterlage 2), zu benennen.

Die definitive Zusammensetzung des Generalplanungsteams ist vom Hochbauamt
genehmigen zu lassen. Dieses behalt sich vor, aus seiner Sicht zu wenig geeig-
nete Subplanende abzulehnen.

Bauphysik, Brandschutzplanung und Fachspezialistinnen und -spezialisten SNBS
werden direkt durch das Hochbauamt beauftragt. Die Einbindung von zusatzlichen
Spezialistinnen und Spezialisten ist projektspezifisch und steht im Ermessen der
Generalplanung. Die Generalplanung kann nach der Verfiigung und vor der Auf-
tragserteilung mit weiteren Planenden, Spezialistinnen und Spezialisten nach Be-
darf erganzt werden.

Fir die Honorarberechnung nach den Baukosten werden folgende Faktoren fir die
Leistung Architektur/Generalplanung und Subplanung vorgegeben. Die zur Planer-
auswahl (2. Phase) zugelassenen Generalplanungen haben die vom Hochbauamt
nicht festgelegten Faktoren im Formular «Angebot Generalplanung» (Unterlage 4)
verbindlich zu offerieren.

Vorgegebene Faktoren

Koeffizienten Z1 und Z2 Architekten Z1: 0.062 / Z2: 10.58

Bauingenieure Z1: 0.075/ Z2: 7.23

Elektro- und HLKS-Ing. Z1: 0.066 / Z2: 11.28

Schwierigkeitsgrad n (Baukategorie V Architekten/Baumanagement 1.1
fur Schulbauten mit erhdhten Bauingenieure 0.9
Anforderungen) Elektro 0.9

Heizung 0.9

Luftung 0.9

Sanitar 0.9

Landschaftsarchitekt 0.9

Gebaudeautomation 0.9

Fachkoordination 0.9

Anpassungsfaktor r Architekten/Baumanagement 1.1

Bauingenieure 1.0

Elektro 1.0

Heizung 1.0

Luftung 1.0

Sanitar 1.0

Landschaftsarchitekt 1.0

Gebdudeautomation 1.0

Zu offerierende Faktoren und Stundenansatz

Stundenansatz h max. Fr. 130.- exkl. MWST
Teamfaktor i max. 1.0
Faktor Sonderleistungen max. 1.05 Gber Gesamthonorar

Zusatzaufwendungen fiir Arbeiten nach effektivem Aufwand werden gemass anzu-
bietendem Stundenansatz, (Unterlage 4, max. Fr. 145.- exkl. MWST), nach vorgan-
gigem schriftlich vereinbarten Kostendach vergiitet. Es kommt kein Anforderungs-
faktor zur Anwendung.
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Teilnahmeberechtigt sind Architektinnen und Architekten mit Wohn- oder Ge-
schéftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkom-
mens Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht
gewahrt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachleute, welche mit einem
Mitglied des Bewertungsgremiums oder mit einer Expertin, einem Experten nahe
verwandt sind oder mit einer/einem solchen in beruflicher Zusammengehdrigkeit
stehen. Ebenfalls nicht teilnahmeberechtigt sind, aufgrund ihres Vorwissens, die
Verfassenden der Zustandsanalyse von 2022, Basler & Hofmann AG.

Mehrfachbewerbungen von Architektur- und Baumanagementbiiros
sind nicht zulassig.

Weitere Planende (Statik, Gebaudetechnik, Landschaftsarchitektur, Bauphysik und
Brandschutz) kénnen sich an mehreren Teams beteiligen, sofern die Gbrigen
Teammitglieder damit ausdrticklich einverstanden sind

Architektur- und Baumanagementleistungen aus einer Hand werden bevorzugt, Ar-
beitsgemeinschaften sind dennoch zulassig.

Stimmberechtigte Mitglieder

- Adriano Tettamanti, Abteilungsleiter Baubereich C, Hochbauamt (Vorsitz)

- Peter Storchli, Leiter Team Berufs- und Mittelschulen, GS Bildungsdirektion
- Susanne Groux, Portfoliomanagerin, Immobilienamt

- Anja Meyer, Architektin, AMJGS Architektur AG

Expertinnen und Experten (nicht stimmberechtigt)

- Mirjam Tréndle, Projektleiterin, Amt fir Stadtebau, Denkmalpflege

- Rico Largiader, Rektor Berufsschule flir Detailhandel und Pharmazie Zirich
- Daniel Schmid, Projektleiter Bauten, Generalsekretariat Bildungsdirektion

- Walter Kirchhof, Projektleiter Gebdudetechnik, Hochbauamt

- Kathrin Sindelar, Leiterin Fachstelle Nachhaltigkeit, Hochbauamt

- Barbara Evangelisti, Projektleiterin Wettbewerb, Hochbauamt

- Ruth Val Garijo, Projektleiterin Baubereich C, Hochbauamt

Die Bewertung erfolgt in beiden Phasen durch das vollstandige Bewertungsgre-
mium. Bei allfalligen Abwesenheiten werden die Mitglieder des Gremiums durch
Stellvertretende aus ihrer Institution oder aus dem Expertengremium ersetzt. Im
Falle von Abwesenheit der externen Architektin wiirde kurzfristig eine Ersatzperson
bestimmt werden. Bei Bedarf knnen zusatzliche Expertinnen, Experten zur Be-
wertung zugezogen werden.
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Bezug der Unterlagen Die Ausschreibungsunterlagen fir die Praqualifikation (1. Phase) stehen auf der
Webseite www.zh.ch/wettbewerbe, Rubrik «Aktuelle Ausschreibungen» als Down-
load zur Verfliigung. Die Publikation erfolgt ausserdem auf SIMAP und in der Fach-
zeitschrift TEC21.

Termine Die unter Ziffer 5 «Angebot» aufgefiihrten Unterlagen fiir die 2. Phase werden den
zur Teilnahme ausgewahlten Generalplanungsteams rechtzeitig und individuell via
E-Mail (Download per WebTransfer) vom Hochbauamt zur Verfiigung gestellit.

1. Phase - Praqualifikation

6. September 2024 Ausschreibung auf SIMAP und in der Fachzeitschrift TEC21
Bewerbungsunterlagen abrufbar auf der Website
www.zh.ch/wettbewerbe

4. Oktober 2024 Eingang der Bewerbungen fiir die Praqualifikation im
16.00 Uhr Hochbauamt
28. Oktober 2024 Praqualifikation, Benachrichtigung Gber das Resultat an alle sich be-

werbenden Teams

2. Phase - Angebot

30. Oktober 2024 Abgabe der Unterlagen (Download per WebTransfer) flr die zur
Planerauswahl eingeladenen Teams. Es wird ein Link verschickt

1. November 2024 Gefiihrte Begehung (obligatorisch)

9:00 Uhr

bis 8. November 2024 Fragenstellung:

12:00 Uhr https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hoch-

bau/stellen-sie-ihre-frage-zum-verfahren.html

bis 18. November 2024 Beantwortung der Fragen per E-Mail an alle Teilnehmenden

20. Dezember 2024 Eingabetermin Angebote im Hochbauamt

12.00 Uhr (der Poststempel ist nicht massgebend)

14. Januar 2025 Prasentation der Eingaben durch die Teilnehmenden,

Bewertung (separate Einladung)

2./3. Quartal 2025 Versand der Verfligung,
Bericht und Ausstellung

Formelle Zulassung Die Zulassung zum Verfahren bedingt die formelle Richtigkeit der eingereichten
Unterlagen. Die Unterlagen fir die Eingaben beider Phasen sind rechtzeitig, voll-
sténdig sowie in geeigneter Verpackung und Beschriftung einzureichen. Per Post
eingereichte Unterlagen missen bis zum angegebenen Zeitpunkt an der Eingabe-
adresse eingegangen sein. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.
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Hochbauamt Kanton Zirich

«Planerwahl Gesamtinstandsetzung BSDPZ»
Stampfenbachstrasse 110

8090 Ziirich

Hochbauamt Kanton Zirich

Stampfenbachstrasse 110

8006 Zirich

Kanzlei Erdgeschoss, Haupteingang

Abgabezeiten:

Montag-Freitag, 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr

Das Einreichen einer Bewerbung fiir die Praqualifikation (1. Phase) wird nicht ent-
schadigt. Alle vollstandig und termingerecht beim Hochbauamt eingereichten An-
gebote (2. Phase) werden mit pauschal Fr. 5'000.- (inkl. MWST) pro Team ent-
schadigt.

1. Phase: Allen sich Bewerbenden wird nach der Praqualifikation eine Verfligung
zur Auswahl der Anbietenden zugestellt.

2. Phase: Die Publikation des Ergebnisses des Verfahrens erfolgt auf SIMAP. Alle
Anbietenden erhalten einen Kurzbericht sowie eine Verfliigung zum Ergebnis des
Planerwahlverfahrens. Im Anschluss werden die Abgabeplane der Eingaben wah-
rend 10 Tagen ausgestellt.

In Anlehnung an die Zwei-Couvert-Methode werden die eingegebenen Honoraran-
gebote erst nach der Bewertung der Zuschlagskriterien 1 und 2 dem Bewertungs-
gremium vorgelegt. Dieses Vorgehen ermdglicht es, die qualitativen Aspekte der
Angebote unabhangig vom Preisangebot fiir die zu beschaffende Leistung zu beur-
teilen und zu bewerten.

Samtliche Anbietende werden nach der Bewertung schriftlich Gber das Resultat in-
formiert. Die eingereichten Unterlagen werden den Anbietenden nicht zurtickge-
sandt.

Das Urheberrecht an den Eingaben verbleibt bei den Teilnehmenden. Nach Ab-
schluss eines Planervertrags kommt die im Vertragsdokument formulierte Urheber-
rechtsregelung zum Tragen.

Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen, von der Zustellung an gerech-
net, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zirich, Postfach, schriftlich Beschwerde
eingereicht werden.
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3. Bauvorhaben

Ausgangslage Die Liegenschaft an der Niklausstrasse 16 in Zurich wird durch die Berufsschule fir
Detailhandel und Pharmazie als Berufsschulhaus genutzt. Das Schulgebaude ist
gut an den &ffentlichen Verkehr angebunden und vom Hauptbahnhof schnell er-
reichbar. Neben 31 Klassenzimmern umfasst das Schulhaus auch zwei Ubereinan-
der liegende Sporthallen, eine Cafeteria, eine Mediathek sowie eine Einstellhalle
und weitere fur den Betrieb notwendige Raume.

Luftbild mit Perimeter = Parzelle (rot), Niklausstrasse 16, 8006 Zurich, genordet

Quelle: GIS Kanton Zirich, Januar 2024

Die Berufsschule, entworfen von Esther und Rudolf Guyer, wurde 1967 aus 132
Projekten eines oOffentlichen Wettbewerbs ausgewahlit. 1973 wurde das Berufs-
schulgebaude fertiggestellt und 1976 mit dem Preis fir gute Bauten der Stadt Zu-
rich ausgezeichnet. Seit 2018 steht das Schulhaus im kommunalen Inventar der
Denkmalpflege und Gartendenkmalpflege. Es ist ein Paradebeispiel fiir Vorfabrika-
tion und Elementbauweise im Schulhausbau, da es aus 26 verschiedenen Elemen-
ten aufgebaut wurde. Im Wettbewerb waren Rationalisierungsvorschlage gefordert.
Der Innenausbau wurde konsequent ohne zusatzliche Oberflachenbehandlung
durchgeflhrt. Die kraftigen Farben der sekundaren Bauteile (Fenster, Tlren, Mébel
usw.) entsprechen dem Gestaltungskonzept des Grafikers Hansruedi Scheller und
sind ganz im Sinne der Pop-Art gehalten.

Obwohl sich der Rohbau in einem guten Zustand befindet, sind verschiedene Bau-
teile nach 50 Betriebsjahren am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Es ist geplant,
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im Zeitraum zwischen Sommer 2027 und Sommer 2029 eine Gesamtinstandset-
zung durchzufiihren, die Bausubstanz zu ertlichtigen oder falls notwendig, zu er-
setzen, um einen zeitgemassen und stérungsfreien Schulbetrieb langfristig sicher-
zustellen. Dieser Zeitplan bedingt eine zeitgerechte Bereitstellung von Ersatzschul-
raum. Falls dieser nicht im erforderlichen Umfang gefunden wird, kann sich die
Umsetzung der Instandsetzung verzdégern oder auch in Etappen erfolgen.

Das Gebaude muss gemass den kantonalen Gebaudetechnikrichtlinien, dem
«Standard Nachhaltigkeit Hochbau», den aktuellen Brandschutzrichtlinien sowie
den Vorgaben zur Hindernisfreiheit angepasst werden. Ausserdem soll das Raum-
klima in den Klassenzimmern verbessert werden.

Zusatzlich sind die Richtlinien fir die Schulraumplanung der Sekundarstufe Il bei
der Gesamtinstandsetzung - unter Einbezug der bestehenden Strukturen - sinnge-
mass umzusetzen. Mit der Instandsetzung sollen auch Nutzerbeddrfnisse beriick-
sichtigt werden, die aus padagogisch, didaktischen Griinden bauliche Anpassun-
gen erfordern. Dafiir gilt es, die Nutzerbedurfnisse geméass den Mdglichkeiten des
Gebaudes auf die technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit einzuordnen.
Hierflr ist eine realisierbare Umsetzung unter Berlicksichtigung der Rahmenbedin-
gungen aus der Denkmalpflege und dem Brandschutz zu gewahrleisten.
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Situationsplan mit Perimeter (rot), Niklausstrasse 16, 8006 Zirich, genordet
Quelle: GIS Kanton Zirich, Januar 2024

Grundstlicksnummer: UN732
Zone: Oeb
Grundstticksflache: 4’695 m2
Baujahr: 1967 - 1973
Geschossflache (SIA 416): 9451 m?

Gebaudevolumen (SIA 416):  37'450 m®
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Baubeschrieb Bestand Das kleine Grundstick, die dichte Umgebung und eine larmige Verkehrsstrasse wa-
ren die bestimmenden Faktoren fir das Schulhauskonzept von Rudolf und Esther
Guyer. Der sechsgeschossige, einblindige Klassentrakt dient als Larmriegel und
schitzt den vorgelagerten zweigeschossigen Spezialraumtrakt. Beide Trakte sind
durch den dreigeschossigen Mehrzweckhallentrakt zu einem U-formige Ensemble
verbunden. Die differenzierte kubische Gestaltung und die enge urbane Situation
erforderten eine Verteilung der Pausenplatze auf verschiedene Aussenraume, so-
wohl im geschlossenen Hof im Erdgeschoss und als auch auf die zwei Dachterras-
sen.

Der als Stahlskelettbau mit Betondecken erstellte Rohbau befindet sich in einem
guten Zustand, weist jedoch zeittypische Mangel betreffend Warmedammung auf.
Im Klassentrakt sind Erdbebenmassnahmen erforderlich. Die bestehende Gebau-
dehdille ist kaum gedammt und die weder wind- noch dampfdicht abgeklebten Alu-
miniumfenster verursachen grosse Transmissionsverluste.

Die Gebaudetechnik stammt grésstenteils aus der Bauzeit und hat die zu erwar-
tende Lebenserwartung bereits Gberschritten. Die Warmeabgabe erfolgt in den
Klassenzimmern Uber Bristungsinduktionsgerate. Flure, Turnhallen und Neben-
raume werden mit Heizkdrpern beheizt. Die Warmeerzeugung erfolgt mit zwei kon-
densierenden Gaskesseln aus dem Jahr 2007, diese sind abgetreten an den War-
meverbund der Stadt Zurich und fir das Bauvorhaben nicht relevant.

Das Gebaude wurde seit dem Bezug 1973 nur in geringem Masse an neue Bedurf-
nisse angepasst und befindet sich weitgehend im Originalzustand. Die Erschlies-
sungssituation erfiillt die Brandschutzanforderungen nicht mehr ausreichend. Die
Raumlichkeiten entsprechen nur teilweise den Anforderungen an zeitgemassen
Unterricht. Es fehlt an Flachen fir selbststandiges Lernen und Arbeiten.
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Innenansicht
BSDPZ

Foto: Eingangshalle Blick auf Cafeteria und Treppenhaus mit Signaletik-Kunst von Hansruedi Scheller
Quelle: Michael Wolgensinger, Archiv Guyers Zirich
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Foto: Korridorbereiche in Spezial- und Klassentrakt
Quelle: Michael Wolgensinger, Archiv Guyers Zirich

Foto: Mehrzweckhalle und ein abgetrepptes Klassenzimmer
Quelle: Michael Wolgensinger, Archiv Guyers Zirich
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Projektumfang, Anpassung an Nutzerbedarf

bauliche Massnahmen |m Zuge der Gesamtinstandsetzung sollen die Erfordernisse an zeitgemaRe Unter-

Gesamtinstandsetzung  richtsformen umgesetzt werden. Im Rahmen des kompetenzorientierten Lehrens
und selbstorganisierten Lernens werden in den Korridorbereichen im Klassentrakt
und Spezialtrakt Lernlandschaften realisiert. Daflir notwendige Anpassungen bauli-
cher und organisatorischer Art sollen in Abstimmung mit den denkmalpflegerischen
und den bautechnischen Anforderungen sowie deren Bewilligungsfahigkeit erarbei-
tet werden. In den Untergeschossen sind verschiedene Umnutzungen und Anpas-
sungen im Bereich der Wascherei und des Zivilschutzkellers notwendig.

Erneuerung Fassaden

Die Fassadenkonstruktion aus vorgehangten Betonelemente sowie filigranen Alu-
miniumschiebefenstern mit innen- und aussenliegendem Sonnenschutz und Induk-
tionsllftung in der Fensterbriistung ist energetisch und betrieblich dusserst proble-
matisch, es besteht dringlicher Handlungsbedarf. Es ist ein gesamtheitliches Kon-
zept zu entwickeln, welches neben den bauphysikalischen und energetischen An-
forderungen auch die Belange des Denkmalschutzes sowie 6konomische, gebau-
detechnische und betriebliche Aspekte berticksichtigt.

Erneuerung Dacher
Alle Dachflachen werden neu aufgebaut, gedammt und abgedichtet.

PV-Anlage

Gemass kantonalem Standard werden PV-Anlagen mdglichst grossflachig reali-
siert. Fir die Machbarkeitspriifung zur Erstellung einer Photovoltaikanlage beauf-
tragt das Hochbauamt im Zuge der Projektierung ein externes Biiro. Die Resultate
sind durch das Generalplanungsteam weiterzuentwickeln und umzusetzen.

Gebaudetechnik

Alle Gebaudetechnikanlagen und -komponenten wie Elektro-, Heizungsverteilung-,
Liftung-, Kalte- und Sanitarinstallationen mit Haupt- und Unterverteilungen sowie
Beleuchtung und Gebaudeautomationsanlagen muissen ersetzt werden - entspre-
chend den heute gliltigen Vorschriften und Standards, sowie den HBA-Richtlinien
(www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau). Die Warmeerzeugung ist auf Fern-
warme umgeristet. Die Schulrdume sind mit einer kontrollierten Luftung-Kihlung
auszurusten. Dazu sind verschiedene Belliftungskonzepte einander gegeniiberzu-
stellen und zu bewerten. Die dazu erforderlichen Technikrdume sind optimal anzu-
ordnen.

Liftanlagen
Die bestehende Liftanlage wurde 2014 erneuert und kann beibehalten werden. Die
Lifttiren sind aufgrund von Brandschutzanforderungen zu ersetzen.

Zutrittssystem, Schliessanlage
Das BSDPZ ist mit einer schulliblichen Schliessanlage ausgeristet. Diese
Schliessanlage ist gemass Vorgaben der Bildungsdirektion zu erneuern.
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Bauphysik

Das Gebaude soll hinsichtlich des Energiebedarfs und der thermischen Behaglich-
keit, Uberhitzung der Unterrichtsraume, optimiert werden. In diesem Zusammen-
hang ist auch eine adaquate Lésung flr den sommerlichen Warmeschutz umzuset-
zen.

Statik

Der als Betonskelett erstellte Rohbau befindet sich dem Alter entsprechend in ei-
nem guten Zustand. Die Erdbebensicherheit wurde 2023 anhand einer rechneri-
schen Beurteilung Uberprift. Ertlichtigungsmassnahmen beim Klassentrakt sind in
Rahmen der Gesamtinstandsetzung zwingend erforderlich. Weitergehende Mass-
nahmen sind zu prifen und, falls verhaltnismassig, umzusetzen.

Innenausbau
Die Eingriffstiefe der Instandsetzungsarbeiten der verschiedenen Bereiche ist wah-
rend der Projektierung zu definieren.

Brandschutz

Die Fluchtwegsituation erfiillt die aktuellen Anforderungen an den Brandschutz
nicht und stellt ein Gefahrenpotenzial fiir den Personenschutz dar. Das neue
Brandschutzkonzept ist so anzulegen, dass die Erschliessungsflachen in der Korri-
dorbereichen mobliert und zum Lernen genutzt werden kdnnen. Die Anpassungen
sind in Absprache mit der GVZ und der Denkmalpflege zu I6sen.
Brandabschnittbildende Abschliisse sind mittels zertifizierter Systeme neu zu er-
stellen. Die Sicherheitsbeleuchtung und Rettungszeichen sind nach den glltigen
VKF-Richtlinien anzupassen.

Hindernisfreies Bauen

Gemass den gesetzlichen Vorgaben sind 6ffentlich zugangliche Gebaude barriere-
frei zu gestalten. Die Vorgaben nach Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» sind
einzuhalten. Die Beleuchtung, die Raumakustik sowie die Alarmierung missen zu-
dem die spezifischen Anforderungen von Hor- und Sehbehinderten erfiillen.

Denkmalschutz

Die Berufsschule ist ein wichtiger Zeitzeuge der spaten Sechzigerjahre und im In-
ventar der kommunalen Schutzobjekte der stadtische Denkmalpflege Ziirich. An-
passungen am Gebaude im Rahmen der Gesamtinstandsetzung sind im Aus-
tausch mit der kommunalen Denkmalpflege zu entwickeln.

Kunst und Bau
Die Werke, die im Inventar der Fachstelle stehen, missen fachgerecht geschitzt,
falls nétig transportiert und zwischengelagert werden.

Altlasten

Die Bausubstanz ist systematisch auf Schadstoffe untersucht worden. Die Proben
der entnommenen Materialien haben ergeben, dass diverse Bauteile mit festge-
bundenem Asbest, PCB und CP kontaminiert sind. Vorhandene Altlasten und
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Schadstoffe miissen im Rahmen der Gesamtinstandsetzung fachgerecht riickge-

baut und entsorgt werden.

Die gemessenen Radonkonzentrationen liegen in allen untersuchten Rdumen un-
terhalb des Referenzwertes.

Untersuchungen tber den Baugrund liegen keine vor. Im Kataster der belasteten

Standorte gibt es im Perimeter keine Auffalligkeiten.

Umgebung

Die Umgebung ist im kommunalen Inventar der Gartendenkmalpflege. Die Aussen-
raume innerhalb des Grundstiickperimeters werden gemass heutigem Wissens-
stand punktuell bearbeitet. Die Dachterrassen sind instandzusetzen. Eine hohe
Biodiversitat ist anzustreben. Die urspriingliche Bepflanzung widerspricht diesem
Grundsatz. Es ist deshalb in enger Zusammenarbeit mit der Gartendenkmalpflege
eine Bepflanzung zu entwickeln, die sowohl dem Sinne des urspriinglichen Bildes
und des Denkmals wie auch der Biodiversitat Rechnung tragt.

Das Bauvorhaben ist nach den kantonalen Leitsatzen und Massnahmen des
«Standard Nachhaltigkeit Hochbau» vom 2. Juni 2021, (Unterlage 6),
www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau, zu projektieren. Die Baumassnahmen
sollen ressourcen-, klimaschonend und schadstoffarm projektiert und umgesetzt
werden. Es gelten die Vorgaben aus dem KBOB-Merkblatt 2008/1:2017 «Nachhal-
tiges Bauen in Planer- und Werkvertragen». Umbauten von Bildungsbauten von
dieser Projektgrosse sind nach Minergie-Eco und SNBS zu zertifizieren.
Dabei ist mindestens die SNBS Stufe Silber zu erreichen.

Die Schatzung der Kosten und Kennwerte wurden von der Fachstelle Baukosten-
management ermittelt. Die Erstellungskosten von rund Fr. 44.3 Mio. inkl. MWST
sind als Zielkosten einzuhalten oder zu unterschreiten.

Beschrieb Kennwerte
Erstellungskosten (Zielkosten) inkl. MWST Fr. 44.3 Mio.
Geschossflache (SIA 416) 9'451 m?
Gebaudevolumen (SIA 416) 37'450 md®

Kostengenauigkeit: +/- 25%, inklusiv 8.1% MWST, Der Kostenstand fiir die SDK ist der 01. April 2024. Es ist
keine Bauteuerung eingerechnet. Baupreisindex (1939=100) 1.4.2020 Stand 1197.2 In den Kosten ist "Miner-
gie-ECO" eingerechnet. Zielkosten: exkl. Reserve, exkl. Ausstattung, exkl. Teuerung, inkl. MWST

Die Auslagerung des Schulbetriebes der BSDPZ erfolgt vollstandig oder partiell
(etappierte Umsetzung), dies kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschlies-
send beantwortet werden, die Gesamtinstandsetzung steht in Abhangigkeit mit der
Rochadenplanung weiterer kantonaler Schulanlagen.

Fir die Gesamtinstandsetzung stehen voraussichtlich Ersatzflachen fiir 20-24
Schulzimmer zur Verfiigung. Im Vorprojekt soll die technische Prifung zeigen, in-
wieweit eine Etappierung fir die restlichen 7-11 Schulzimmer, beispielweise im
Spezialtrakt, moglich ist. Der definitive Zeitplan fiir den Umzug und die Realisie-
rung wird im Rahmen der Projektierung entwickelt und definiert.
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Grobtermine  Eine termingerechte Planung und Realisierung hat in diesem Bauprojekt einen ho-
Gesamtinstandsetzung hen Stellenwert.

2024 2025 2026 2027 2028 2029
[ 1V (VA 1 | A VA | B Y2

Planerwahlverfahren

Projektierungskredit

Vergabe GP

Vorprojekt. KS

Bauprojekt, KV

Objektkreditantrag Reigierungsrat

Baubewilligung

Ausschreibungsplanung

Realisierung

Inbetriebnahme

Bezug Schule

Der Zeitplan stellt den aus heutiger Sicht optimalen Ablauf dar. Voraussetzung da-
fur ist, dass die Ersatzflachen rechtzeitig bereitgestellt werden kénnen und die er-
forderlichen Entscheide und Beschliisse (Kreditbeschliisse, Baubewilligungsver-
fahren) zeitgerecht und im Sinne des Vorhabens erfolgen. Auch eine allfallige Um-
setzung von Massnahmen unter Betrieb oder in Etappen kann sich noch auf den
Zeitplan auswirken.
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4. Praqualifikation (1. Phase)

In der hier beschriebenen, nicht anonymen Praqualifikationsphase wahlt das Be-
wertungsgremium maximal finf Generalplanungsteams (Architektur/Baumanage-
ment), mit ihren Subplanenden in den Bereichen Statik, Gebaudetechnik,
(HLKKSE inkl. Fachkoordination, Gebaudeautomation) und Landschaftsarchitektur
aus, welche anschliessend per Verfligung zur 2. Phase (Angebot) zugelassen wer-
den. Diese Verfigung wird samtlichen am Praqualifikationsverfahren Teilnehmen-
den zugestellt. Die Auswahl der Anbietenden erfolgt aufgrund der untenstehenden
Eignungskriterien.

Es wird eine Generalplanung mit hoher architektonischer, bautechnischer sowie or-
ganisatorischer Kompetenz und ausgewiesener Erfahrung in der gesamtheitlichen
Abwicklung von Gesamtinstandsetzungen von technisch anspruchsvollen, denk-
malgeschitzten Gebauden der Nachkriegszeit gesucht. Die Einhaltung der Kosten,
Qualitats- und Terminvorgaben ist essentiell.

1. Erfahrung als Generalplanung, organisatorische Leistungsfahig-
keit der Generalplanung
Kriterien sind die Organisationsstruktur, Leistungsfahigkeit und Erfahrung der
Generalplanung und der Subplanung, vorzugsweise in der gleichen Zusammen-
setzung. Nachweis einer personellen Besetzung, die ein qualitatsvolles Bauma-
nagement gewahrleisten kann, welches der Komplexitat der Bauaufgabe ent-
spricht.

Nachweis aufgrund des vollstandig ausgefiillten Formulars «Angaben zur Ge-
neralplanung» mit Beilage Organigramm (DIN A3 / Format quer) des General-
planungsteams in der vorgesehenen Zusammensetzung.

2. Kompetenz in Gesamtinstandsetzungen von denkmalgeschiitz-
ten Bauten von hoher architektonischer Qualitat
Ausgewiesene Kompetenz der Generalplanung in der Planung und der Reali-
sierung von anspruchsvollen Gesamtinstandsetzungen vergleichbarer Art,
Grosse, Komplexitat und Umfang. Nachgewiesene Erfahrung in der Erarbeitung
und Umsetzung von energetischen Gesamtinstandsetzungen im Kontext eines
Schutz- oder Inventarobjektes.

Nachweis aufgrund zweier vergleichbarer Referenzprojekte der Generalpla-
nung, vorzugsweise realisiert in den letzten zehn Jahren oder in Ausflihrung,
mit eindeutigem Bezug zum Bauvorhaben, einschliesslich Angabe der aufga-
benrelevanten Aspekte (Projektumfang, Baukosten, umgesetzte energetische
Konzepte, Generalplaner und Subplaner, etc.).

Fir die Praqualifikation sind die nachstehend aufgeflhrten Unterlagen vollstandig
ausgefillt auf einem digitalen Datentrager (USB-Stick) einzureichen. Das Formular
«Angaben zum Unternehmen» muss zudem unterschrieben in Papierform einge-
reicht werden. Bewerbungsdokumente, die per E-Mail eingesandt werden, werden
vom Praqualifikationsverfahren ausgeschlossen.
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1. Formular «Angaben zur Generalplanung»
Das Formular «Angaben zur Generalplanung» ist vollstandig, mit allen erforder-
lichen Angaben inkl. Organigramm, auszufillen. Wird fuir das Baumanagement
ein externes Buro beigezogen, so hat dieses die entsprechenden Angaben im
Formular separat anzugeben.

Der Bund hat eine «Verordnung Uber Massnahmen im Zusammenhang mit der
Situation in der Ukraine» erlassen. Die vom SECO erstellte Selbstdeklaration ist
in das oben beschriebene Formular integriert und von jedem Teammitglied aus-
zuflillen, zu unterschreiben und mit der Bewerbung abzugeben

2. Dokumentation Referenzprojekte Generalplanung
(Architektur/Baumanagement/Gesamtleitung)
Es ist eine Dokumentation der im Formular «Angaben zur Generalplanung» auf-
gefuhrten zwei Referenzobjekte, im Umfang von je einem DIN A3 (Format quer)
abzugeben. Vorzugsweise sollen Referenzprojekte innerhalb der letzten zehn
Jahren realisiert worden sein oder sich in Ausflihrung befinden. Mindestens ei-
nes der Objekte muss einen eindeutigen Bezug zur Aufgabenstellung haben
und ist so darzustellen, dass dessen Bewertung hinsichtlich der oben genann-
ten Eignungskriterien maoglich ist.

Die beiden Referenzprojekte der Generalplanung sollen mit einer kurzen Leis-
tungsbeschreibung mit Bild, Plan und Text (integriert im DIN A3 Blatt) dokumen-
tiert werden. Die dargestellten Referenzobjekte sind mit einem Kurztitel und
dem Namen der Bewerbenden zu bezeichnen. Texte und Erlduterungen haben
sich auf den Nachweis der Erfiillung der Eignungskriterien zu beziehen und sind
kurz zu halten. Die Subplanenden haben nur die verlangten Angaben im Formu-
lar «Angaben zur Generalplanung» einzureichen. Es wird keine Dokumentation
der dort angefiihrten Referenzobjekte verlangt.

Wird fir das Baumanagement ein externes Biro beigezogen, hat dieses zwei
eigene Referenzobjekte separat auf je einem DIN A3 (Format quer) einschliess-
lich Namen- und Projekttitel sowie einer kurzen Erlduterung (integriert im DIN
A3 Blatt) einzureichen.

Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum in Kapitel 2. genannten Datum in geeigne-
ter Verpackung mit dem Vermerk «Planerwahl Gesamtinstandsetzung
BSDPZ» beim Hochbauamt Kanton Ziirich, Stampfenbachstrasse 110 (Kanzlei,
Erdgeschoss), 8006 Zirich, abzugeben. Per Post eingereichte Bewerbungen mus-
sen bis zu diesem Zeitpunkt an der Eingabeadresse (8090 Zirich) eintreffen; das
Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

Die eingereichten Unterlagen werden den Anbietenden nicht zurlickgesandt.
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Abgegebene FUr die Praqualifikation (1. Phase) sind auf der Website
Unterlagen Www.zh.ch/wettbewerbe, Rubrik «Aktuelle Ausschreibungeny folgende Dokumente
zur Phase 1 abrufbar:

Unterlage 1 — Submissionsunterlagen (vorliegendes Dokument als PDF)
Unterlage 2 - Formular «Angaben zur Generalplanung» inkl.
Selbstdeklaration Ukraine Verordnung (Excel)
Unterlage 3 — «Entwurf Vertragsurkunde fiir Planungsleistungen, inkl. Beilagen»
(PDF)
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5. Angebot (2. Phase)

Phasenbeschrieb Die ausgewahlten Generalplanungsteams haben zwei fiir die Bauaufgabe signifi-
kante Fragestellungen zu prifen und ihren Losungsansatz auf konzeptioneller
Ebene darzustellen. Zudem ist ein Honorarangebot abzugeben. Die Anbietenden
erhalten detailliertere Unterlagen zur geforderten Eingabe; zur Veranschaulichung
der Bauaufgabe findet eine geflihrte Begehung der Schule statt. Die Teilnahme an
der Begehung ist obligatorisch.

Objektbezogene 1.
Aufgabenstellung

Objektbezogene 2.
Aufgabenstellung

Auftragsanalyse und planerische Strategie

Aufgabenanalyse und Umgang mit den Besonderheiten des Bauvorhabens
(standortspezifische Rahmenbedingungen, Denkmalschutz, Nachhaltigkeit,
Brandschutz, Nutzeranforderungen, Baumanagement, Bauen im Bestand in
Etappen und unter Betrieb, Einhaltung enger Termin- und Kostenvorgaben):

Zeigen sie anhand eines in der ersten Phase eingereichten Referenzprojektes
(von vergleichbarer Art, Komplexitat und Umfang) lhre Vorgehensweise bei der
Planung und Umsetzung pragnant und strukturiert auf. Schildern Sie die zentra-
len Herausforderungen, Chancen und Risiken. Erlautern Sie die gewahlte Stra-
tegie und wie diese beim Referenzprojekt zum Erfolg fiihrte.

Wo sehen Sie beim anstehenden Bauvorhaben Parallelen zu lhrem Referenz-
projekt? Welche Kernpunkte Ihrer Vorgehensweise wollen Sie bei der Gesamt-
instandsetzung der Berufsschule zur Anwendung bringen?

Nachweis: Pragnanter und kurzer Vergleich der aktuellen Aufgabenstellung
zu einem in der Phase 1 eingereichten Referenzprojektes mit Fokus auf ver-
gleichbare und projektrelevante Aspekte. Ausfiihrliche und kritische Analyse der
Schwerpunktthemen der anstehenden Instandsetzung, wie Umsetzungsstrate-
gie hinsichtlich dem laufenden Schulbetrieb und Etappen, Potential und Risiken.
Darstellung in freigestellter Form. Texterlauterungen sind gut lesbar und auf ein
Minimum zu reduzieren.

Fassade - energetisches Instandsetzungskonzept

Es wird ein innovatives Gesamtenergiekonzept gesucht, mit welchem das Ziel,
das Gebaude nach Minergie-Eco und SNBS-Silber zu zertifizieren, erreicht wer-
den kann und sich dabei mit der Charakteristik der Architektur, dem Ausdruck
und der ldentitat bewusst auseinandersetzt.

Zeigen Sie einen Vorschlag auf, wie die Fassade unter Berlicksichtigung der
gestalterischen, denkmalpflegerischen Aspekte und den betrieblichen Anforde-
rungen instandgesetzt werden kann. Wie wird dabei gesamthaft eine signifi-
kante energetische Optimierung erreicht? Die technischen Anlagen wie die
Warmeverteilung und die kontrollierte Liftung sind dabei ebenso zu berticksich-
tigen wie ein effektiver sommerliche Warmeschutz. Erwartet wird ein Vorschlag,
welcher der architektonischen Identitat der Berufsschule, der Nachhaltigkeit und
damit verbunden einem ressourcenschonendem Konzept Rechnung tragt.
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Detailschnitt Fassade und Isometrie
Quelle: Monografien Schweizer Architekten und Architektinnen, Schriftenreihe, Band 4, Buch 1, 2002
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Schnitt durch Verbindungstrakt und Innenhoffassade
Quelle: Planarchiv Hochbauamt

Nachweis: Innovatives, energetisches Gesamtinstandsetzungskonzept, wel-
ches die Aspekte Architektur, Denkmalschutz, Bauphysik, Raumkomfort und
Gebaudetechnik beriicksichtigt und mit welchem die Minergie Vorgaben erflllt
werden kénnen. Der Vorschlag soll in einer Weise dargestellt werden, welche
die technische und konstruktive Machbarkeit pragnant und nachvollziehbar auf-
zeigt. Zeigen Sie ihr Konzept und ihre Uberlegungen an einem Konstruktions-
schnitt mit Ansicht an reprasentativen Ausschnitten auf.
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1. Objektbezogene Losungsansatze 1 und 2
Die Vorschlage der Teilnehmenden sind auf max. zwei Blattern DIN A1 (Format
hoch) als PDF-Datei auf einem digitalen Datentrager, in guter Auflésung einzu-
reichen. Die Plane sind mit dem Namen der Projektverfassenden zu bezeich-
nen. Es dirfen keine Modelle und Muster abgegeben werden. Die Prasentati-
onsdatei ist im Bildschirmformat (16:9) am Abgabetermin auf dem digitalen Da-
tentrager einzureichen.

2. Honorarangebot
Fir das Honorarangebot ist das Formular «Angebot Generalplanung», (Unter-
lage 4) digital und unterschrieben auf Papier einzureichen. Als Grundlage fiir
die auftraggeberseitigen Honorarkonditionen dient die Vertragsurkunde (Unter-
lage 3). Im Honorarangebot sind die geforderten Faktoren und Stundeansatze
anzugeben.
Wird fir das Baumanagement ein externes Biro beigezogen, hat dieses die
entsprechenden Angaben im Formular «<Angaben zum Angebot» (Unterlage 4),
separat anzugeben.

Fir die Teilnehmenden findet eine obligatorische, geflihrte Begehung der Schulan-
lage statt (Treffpunkt Haupteingang, Niklausstrasse 16, 8006 Ziirich). Der Termin
ist im Kapitel 2. Verfahren (Termine) ersichtlich.

Fragen zum Planerwahlverfahren kénnen nur schriftlich unter
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hochbau/stellen-sie-
ihre-frage-zum-verfahren.html gestellt werden. Die Fragenbeantwortung erfolgt um-
gehend und wird anonymisiert per E-Mail an alle Teilnehmenden geschickt. Die
Termine fiir die Fragenstellung und -beantwortung sind im Kapitel 2. Verfahren
(Termine) ersichtlich.

Die Angebotsunterlagen sind in geeigneter Verpackung (inkl. Einzahlungsschein)
mit dem Vermerk «Planerwahl Gesamtinstandsetzung BSDPZ» beim
Hochbauamt Kanton Zirich, Stab, Stampfenbachstrasse 110 (Kanzlei, Erdge-
schoss), 8006 Zirich, abzugeben. Der Abgabetermin ist im Kapitel 2. Verfahren
(Termine) ersichtlich. Per Post eingereichte Bewerbungen miissen bis zu diesem
Zeitpunkt an der Eingabeadresse (8090 Zirich) eintreffen; das Datum des Post-
stempels ist nicht massgebend.

Die Eingabe ist dem Bewertungsgremium personlich vorzustellen. Die Teilnehmen-
den haben dabei die Gelegenheit, ihre Eingaben mittels Beamer zu prasentieren
(15 Minuten Prasentation und 10 Minuten Fragen). Dabei darf nur der Inhalt der
Plane auf mehreren Folien gut leserlich erlautert werden. Weiterfiihrende Informati-
onen auf zusatzlichen Folien sowie Modelle und Muster sind nicht erlaubt. Die Pra-
sentation soll vorzugsweise komplett durch die Person vorgestellt werden, die mas-
sgeblich das Projekt leiten wird (Schllisselperson). Der Termin der Prasentation ist
im Kapitel 2. Verfahren (Termine) ersichtlich.

Fir die Angebotsphase (2. Phase) wird ein Link zum Download versendet. Der
Termin ist im Kapitel 2. Verfahren (Termine) ersichtlich. Folgende Unterlagen sind
verflugbar:
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Unterlage 4 — Formular «Angebot Generalplanung» (Excel)

Unterlage 5 — Bestandsplane, Grundrisse und Schnitte (DWG, PDF)
Unterlage 6 — «Standard Nachhaltigkeit Hochbau» vom 02.06.2021 (PDF)
Unterlage 7 — Zustandsanalyse Bericht (2022), Basler & Hofmann AG (PDF)

Das Gremium bewertet die eingegangenen Lésungsvorschlage nachfolgenden Kri-
terien und Gewichtung:

1. Auftragsanalyse und planerische Strategie - Qualitiat Losungsan-
satz (40%)
Qualitat Aufgabenanalyse, Umsetzungsstrategie und Grobkonzept der Instand-
setzung, Plausibilitdt Terminplanung hinsichtlich dem laufenden Schulbetrieb
und Etappierung, Organisationsstruktur, Risiko- und Potentialanalyse.

2. Fassade - energetisches Instandsetzungskonzept - Qualitat Lo-
sungsansatz (40%)
Aufgabenanalyse, Lésungsansatz, architektonische Qualitat, Nachhaltigkeit,
Verstandnis und Umsetzung der Nutzerbedlrfnisse, Funktionalitat und Zweck-
massigkeit, Angemessenheit des Eingriffs, Realisierbarkeit, Ablauf, Termin-,
Kostencontrolling und Risikoanalyse.

3. «Angaben zum Angebot»: Honorarofferte im Vergleich (20%)
Beurteilung der angebotenen Honorarparameter im Vergleich. Auf Basis der
Zielkosten werden die aufwandbestimmenden Baukosten eingesetzt, im Zeittarif
wird vom Hochbauamt ein Stundenaufwand angenommen und fiir alle Ange-
bote gleich angewendet.

Bewertet wird die inhaltliche Qualitat der Auseinandersetzung mit den gestellten
Aufgaben. Es werden keine detailliert ausgearbeiteten Projektvor-
schlage erwartet. Vielmehr soll die architektonische und denkmalpflegerische
Haltung, die Methodik und die planerische Strategie in Bezug auf die formulierten
Aufgabenstellungen zum Ausdruck kommen. Die erarbeiteten konzeptionellen L6-

sungsansatze des auftragsnehmenden Biros kdnnen bei der weiteren Projektie-
rung als Grundlage dienen.

Samtliche Anbietende werden nach der Bewertung schriftlich Gber das Resultat in-

liber das Resultat formiert.
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6. Schlussbestimmungen

Mit der Teilnahme an dieser Submission anerkennen die Bewerbenden die in die-
sen Ausschreibungsunterlagen festgehaltenen Bedingungen.

F

Adriano Tettamanti
Abteilungsleiter Baubereich C
Vorsitzender des Bewertungsgremium

6. September 2024



