Ubersicht Landerwerbsprozess im Kanton Ziirich

ca. 3 bis 24 Mt. ca. 1 bis 3 Mt. ca. 6 bis 24 Mt.

ca. 6 bis 12 Mt. ca. 6 bis 12 Mt. 30 Tage Dauer abhéangig von Gerichtsverfahren

N

Enteignungsrechtliche Begehren
Phase der Einigungsverhandlung
Planauflage Bauphase Verpflockung Vollzug auf

Erarbeitung Erarbeitung .
Projektbezogene Begehren Grundbuchamt

Vorprojekt Bauprojekt
Phase der Einigungsverhandlung

Mitwirkungsverfahren Inbetriebnahme
Keine
Einigung -
Schatzungs-
verfahren

Projektfest-
setzungs-
beschluss

Evil. Ewvtl.
Weiterzug Weiterzug
Beschluss an Entscheid an
héhere Instanz hohere Instanz

Rechtskraft Rechtskraft
Beschluss Entscheid
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