



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt
Stab

Fachstelle Lärmschutz
Sanierungen


Lärmsanierung Staatsstrassen - Bericht akustisches Projekt

Gemeinde: **0072, Bachenbülach**

Sanierungsregion: **Region Flughafen, FLH-31**

Strassen: **Zürichstrasse, A51**

Berichtteil: **Beilage 2
Rückzahlungskosten SSF an Flughafen
Zürich AG**



Bearbeitungsstufe:
Akustisches Projekt



Büro für Raumplanung AG

15. November 2022

Lärmsanierung Staatsstrassen Gemeinde Winkel

Rückzahlungskosten Schallschutzfenster an die Flughafen Zürich AG (FZAG)

Identifikation		Schallschutzprogramm FZAG			Kostenbeiträge gem. Dossier FZAG						Bemerkungen
FALS-ID	Liegenschaftsadresse	Objekt SSP	Sanierungsgebiet	Status September 2022	IGW-Fenster	AW-5 - Fenster	AW - Fenster	Gesamtkosten	Gesamtkosten abgeschlossen	Gesamtkosten offen	Stand FZAG, 26.09.2022
28689	Breitstrasse 2	4218	72	abgeschlossen		640.00		640.00	640.00		
29056	Huserstrasse 2	4222	74	abgeschlossen	1'360.00			1'360.00	1'360.00		
29275	Lufingerstrasse 1	4200	74	abgeschlossen	510.00	960.00		1'470.00	1'470.00		
28895	Seehaldenstrasse 19	4231	74	abgeschlossen	1'530.00			1'530.00	1'530.00		
28896	Seehaldenstrasse 21		74	offen (noch kein Dossier erstellt)							FZAG noch kein Dossier erstellt, Begehung bisher nicht möglich
29424	Wiesentalstrasse 2	4224	75	offen	1'020.00	1'920.00		2'940.00		2'940.00	
28692	Zürichstrasse 1	4216	72	abgeschlossen		640.00		640.00	640.00		
29326	Zürichstrasse 21	4202	74	abgeschlossen	850.00			850.00	850.00		
29344	Zürichstrasse 23	4245	75	offen	680.00			680.00		680.00	
29374	Zürichstrasse 24	4203	75	offen	680.00	2'560.00		3'240.00		3'240.00	
29383	Zürichstrasse 25	4204	75	abgeschlossen	1'870.00	4'480.00		6'350.00	6'350.00		
29551	Zürichstrasse 27	23002	75	offen	340.00	2'880.00		3'220.00		3'220.00	
29561	Zürichstrasse 29	23003	75	abgeschlossen	1'530.00			1'530.00	1'530.00		
28693	Zürichstrasse 3	4236	72	offen	170.00			170.00		170.00	
28694	Zürichstrasse 5	4217	72	abgeschlossen		3'520.00		3'520.00	3'520.00		
157233	Zürichstrasse 7	4225	72	offen		1'920.00		1'920.00		1'920.00	

Total Winkel

30'060.00 17'890.00 12'170.00

Total Winkel abgeschlossene Objekte

17'890.00

Tiefbauamt, Fachstelle Lärmschutz, 15.11.2022

Für die Baudirektion Kt. ZH,
TBA, Fachstelle Lärmschutz:

Projektleiter: Gian-Reto Fasciati

Für die Flughafen Zürich AG: Projektleiter:

Datum:

Datum:

Unterschrift:

Unterschrift:

Rückzahlungskosten Schallschutzfenster an Flughafen Zürich AG

Gemeinde: Winkel

Der Einbau der Schallschutzfenster wurde durch die FZ AG ausgeführt oder zumindest projektiert.

Für Fenster mit Strassenlärmbelastungen zwischen IGW und AW erstattet das TBA die Hälfte seiner freiwilligen Kostenbeiträge gemäss LSV und RRB Nr. 1169/2008 an die FZAG zurück.
 Für Fenster mit Strassenlärmbelastungen über dem Alarmwert erstattet das TBA 65% der effektiven Kosten an die FZAG zurück.

Kostenanteil des TBA bei Strassenlärm

- Lr zwischen IGW ESII und IGW ESIII: = Fr. 170.00	("IGW-Fenster")	Gesamtbeiträge an IGW - Fenster:	10'540.00	Anzahl IGW - Fenster:	62
- Lr zwischen IGW ESIII und Alarmwert: = Fr. 320.00	("AW-5 - Fenster")	Gesamtbeiträge an AW-5 - Fenster:	19'520.00	Anzahl AW-5 - Fenster:	61
- Lr über Alarmwert: = 65% der effektiven Kosten	("AW-Fenster")	Gesamtbeiträge für AW-Fenster:	0.00	Anzahl AW - Fenster:	0

Gesamtbeitrag freiwillige Beiträge (IGW - Fenster und AW-5 - Fenster):	Total	Anzahl Fenster:	123
Gesamtbeitrag AW-Fenster (65% effektive Kosten):	30'060.00	Anzahl Fenster:	0
	0.00		Betrag offen: 12'170.00

Gesamtbeitrag zugunsten Flughafen Zürich AG:	30'060.00	Anzahl Fenster:	123
---	------------------	------------------------	------------

Identifikation FALS				Lr		Identifikation FZAG			IGW- Fenster			AW-5 - Fenster			AW - Fenster			Gesamt-kosten Lie-genschaft	Bemerkungen	
FALS-ID	GVZ-Nr.	Kataster-Nr.	Liegenschaftsadresse	Tag	Nacht	Objekt Schallschutz-programm FZAG	Sanie-rungs-gebiet FZAG	Status Schallschutzprogramm FZAG Juli 2021	Fenster-Nr. gem. Dossier FZAG	Anzahl	Kosten-beitrag	Fenster-Nr. gem. Dossier FZAG	Anzahl	Kosten-beitrag	Fenster-Nr. gem. Dossier FZAG	Anzahl	Kosten-beitrag			Details Kosten auf Beiblatt Nr.
28689	102	2664	Breitstrasse 2	68	58	4218	72	abgeschlossen				103, 104	2	640.00					640.00	
28692	100	2665	Zürichstrasse 1	67	57	4216	72	abgeschlossen				102, 103	2	640.00					640.00	
28693	429	2375	Zürichstrasse 3	64	56	4236	72	offen	103	1	170.00								170.00	
28694	101	2666	Zürichstrasse 5	68	58	4217	72	abgeschlossen				001, 002, 004, 005, 101, 102, 105, 106, 107, 201, 204	11	3'520.00					3'520.00	
157233	202	3432	Zürichstrasse 7	66	57	4225	72	offen				103, 104, 105, 106, 203, 204	6	1'920.00					1'920.00	
29056	170	3032	Huserstrasse 2	65	58	4222	74	abgeschlossen	103, 104, 105, 106, 202, 203, 204, 205	8	1'360.00								1'360.00	
29275	51	3277	Lufingerstrasse 1	68	61	4200	74	abgeschlossen	201, 202, 203	3	510.00	204, 205, 206	3	960.00					1'470.00	
28895	281	919	Seehaldenstrasse 19	63	57	4231	74	abgeschlossen	002, 003, 004, 101, 102, 103, 104, 105, 106	9	1'530.00								1'530.00	
29326	54	3487	Zürichstrasse 21	64	57	4202	74	abgeschlossen	101, 102, 201, 202, 301	5	850.00								850.00	
29424	201	2446	Wiesentalstrasse 2	67	59	4224	75	offen	D101, B104, B105, B106, D201, B201	6	1'020.00	C103, C104, C105, C201, C202, C203	6	1'920.00					2'940.00	
29344	713	3117	Zürichstrasse 23	64	58	4245	75	offen	B301, B302, B303, B304	4	680.00								680.00	
29374	48	3207	Zürichstrasse 24	68	60	4203	75	offen	B002, B003, B102, C101	4	680.00	A001, A002, A003, B001, A101, A102, A103, B101	8	2'560.00					3'240.00	
29383	56	3119	Zürichstrasse 25	67	60	4204	75	abgeschlossen	B1031, B102, B103, B201, B202, D201, D202, D203, B301, D301, D302	11	1'870.00	C101, C102, C103, C104, C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208, C209, C301	14	4'480.00					6'350.00	
29551	58	2602	Zürichstrasse 27	69	61	23002	75	offen	B001, B101	2	340.00	B002, C001, C002, C003, B102, C101, C102, C103, C104	9	2'880.00					3'220.00	
29561	511	2604	Zürichstrasse 29	63	56	23003	75	abgeschlossen	B001, B002, B003, B004, B101, B102, B103, B104, B105	9	1'530.00								1'530.00	