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1 Zweck Informationsanforderungen Auftraggeber

Das Projekt PORTAL UZH nutzt die Vorteile der datengestutzten Zusammenarbeit, sowohl durch
Datenlieferungen an die Universitat Zirich als auch durch Forderung nach datengestitzter
Bearbeitung bei den Planern und anschliessend den Unternehmern. Daher ist die Bauherrschaft
daran interessiert, dass Teile der Planung, Ausfuihrung und Dokumentation mit den Methoden des
Building Information Modelling (BIM) mit Fokus auf Daten und Plattformen durchgefuhrt werden.

Dieses Dokument beinhaltet die minimalen Anforderungen (Muss-Ziele) der Bauherrschaft an das
Planerteam hinsichtlich der Lieferobjekte und Prozesse. Im Weiteren werden Empfehlungen zu
weiteren sinnvollen und mdglichen Lieferobjekten (Kann-Ziele) abgegeben. Kann-Ziele und
Empfehlungen innerhalb von Muss-Zielen stellen keine vertragliche Verpflichtung des
Auftragnehmenden bei Abschluss des Generalplaner-Vertrages dar. Die Erbringung von Kann-Zielen
oder von Empfehlungen wird einvernehmlich von den Vertragsparteien im weiteren Projektverlauf
vereinbart.

1. Absichtserklarung seitens der Auftragnehmenden
Die Auftragnehmenden verpflichten sich:

Die Planung und Umsetzung des Projekts erfolgt teilweise datengestitzt. Indem das BIM-
Hauptprinzip der datengestitzten Eindeutigkeit Uber verschiedene Gewerke Basis der Prozesse ist
(Single Source of Truth), ist ein hoher Grad an Zusammenarbeit notwendig.

Die Projektbeteiligten gehen respektvoll und auf Augenhéhe miteinander um. Sie arbeiten kooperativ
zusammen.

Das BIM-Team plant konsequent in Ihren Datensétzen und stellen diese den anderen
Projektbeteiligten fur Ihre Arbeit zur Verfigung.

Die Datenséatze sollten Gber die gesamten Planungsphasen zur Zusammenarbeit und Kommunikation
genutzt werden oder genutzt werden kénnen.

Es wird grosser Wert auf eine akkurate Erstellung von Datenséatzen und Planen gelegt.

Jede Partei (Planer, Gruppe, Firma, Team oder Subunternehmer) benennt spétestens dann eine
kompetente BIM-Ansprechperson, sobald der Planungsbereich in die datengestiitzte
Projektbearbeitung involviert wird.

Jede Partei kimmert sich eigenverantwortlich um ihre Datenséatze, sowie die internen Prozesse samt
Schnittstellen nach aussen.

Jede Partei verantwortet ihre Leistung und Koordination.

Weil Datensétze durch Dritte geéndert werden kdnnen, archiviert jede Partei lokal ihren jeweiligen
Datadrop. Die Parteien raumen sich gegenseitig die Nutzungsrechte an Semantik, sowie an
Datensatzen ein. Die Daten der anderen Planungsbeteiligten seitens Planerteam durfen nur fir die
Erflllung dieses Projektes verwendet werden.

Die Parteien missen trotz der Zusammenarbeit hinsichtlich der bereitgestellten Daten absolute
Diskretion wahren.

2 Organisation

Auf Seite Auftraggeber (AG), der Bauherrschaft Universitat Zurich und ihres Vertreters Hochbauamt
Kanton Zirich, ist das BIM-Management der Gesamtprojektleitung unterstellt.

Zusatzlich wird es voraussichtlich ein BIM-Management zur Baulogistik geben, da diese im Rahmen
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der Gesamtsituation / Eingriffstiefe auf dem Campus sehr complex sein wird.

Auf Seite Auftragnehmer (AN) ist die Rolle des BIM-/ Daten-Managements auf Ebene «Gesamtleitung
Generalplaner» angeordnet. Der Generalplaner (GP) wird eine datenkompetente Person dem
Gesamtprojektleiter GP zur Seite stellen, welche daten- und BIM-bezogene Fragen auf
Auftragnehmerseite klart.

Projektrelevante Informationen und Entscheide werden gemass der Struktur des
Funktionendiagramms des aktuellen Projekthandbuchs PORTAL UZH getroffen.

3 Prozesse

Der Auftragnehmer wird die Lieferobjekte auf Basis ihrer generellen Planung erstellen. Es gibt keine
Parallelplanung fur die BIM-Lieferobjekte.

Seitens Auftraggeber kénnen die Lieferobjekte in den eigenen Prozessen weiterverwendet werden.

Der Auftragnehmer ist fur die Korrektheit und Koordination sdmtlicher Lieferobjekte des
Generalplaner, seiner Spezialisten und Fachplaner verantwortlich.

Mit Unternehmern der Ausfihrung in der Bau- und Betriebsphase werden separate IAGs als Beilagen
zu ihren Vertragen erstellt. Die AN werden ggf. mit den ausfuhrenden Unternehmen auch
datentechnisch zusammenarbeiten. Dies ist im weiteren Projektverlauf noch zu spezifizieren.

4 Leistungen der Bauherrschaft

Der Auftraggeber wird keine BIM-Daten zur Verfliigung stellen, jedoch Attributslisten und Beispiele fur
Datenformate angeben. Zudem wird der aktive Dialog mit dem BIM-Management des AN geftihrt.

Der Datenaustausch mit dem Baulogistiker wird phasengerecht abgestimmt und beinhaltet unter
anderem Informationen zu Lagerflachen, Transportmengen und Verkehrsleitsystemen.

5 Nutzungsrechte der Daten

Die Nutzungsrechte der Daten flir Bauherrschaft und ihres Vertreters entsprechen den allgemeinen
und speziellen Vertragsbedingungen des Generalplaner-Vertrags fir den Umgang mit Planen und
Daten.
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6 BIM-Ziele, deren Anwendung und Lieferobjekte
Fokus: Sicherung des Projekterfolgs

Nachfolgend werden die BIM-Ziele (Muss- und Kann-Ziele) und ihre jeweilige Anwendung aus Sicht
Bauherrschaft definiert.

Ziel P1 Vollumféngliche Umsetzung der Bestellung sichern

(Muss-Ziel)

SIA-Phasen 31, 32,41,51,52, 53

Beschreibung Ein digitales zentrales Raumbuch mit Planverknupfung Uber die
Raumnummer ist zu fihren.

Beteiligte Generalplaner, Fachplaner, Unternehmer, Auftraggeber (samt
nachgeschaltenen Stellen)

Anwendung Ein zentrales Raumbuch ermdglicht den Abgleich der Soll- und

Plananforderungen fir Zonen und Raume. Die Raumnummer dient dabei als
Kennung. Im Raumbuch sind keine gesonderten Pléne abzubilden. Fir den
AG ist das Raumbuch per Webbrowser zugénglich.

2D-Visualisierungen einzelner Parameter mittels in Grundrissen eingeférbten
Zonen und Rdume’ helfen dem AG, dem Nutzer und seinem FM bereits in
frihen Projektphasen einen Gesamteindruck zu erhalten und Qualitatschecks

durchzufihren.
Lieferobjekte und —  [2D-Visualisierungen einzelner Parameter mittels eingeféarbten ,Zonen und
qualitat R&ume’ in Grundrissen mindestens als PDF.

Die Mdglichkeit der Darstellung einzelner Raumtypen und Raume in
listenférmiger ,Steckbrief*-Form (z.B. aus Raumbuch) mit zugehdrigem
Planauszug und Soll- und Planwerten muss gegeben sein. Liste mindestens
als strukturiertem nach Stichworten durchsuchbare und sortierbare Excel-
Liste.

Das Raumbuch wird vom AN erstellt, gepflegt und phasengerecht immer
detaillierter aufbereitet.

Mindestangaben Phase 31:

Eindeutige Raumbezeichnung, Flache des Raumes und/ oder der logischen
Zone in m2 (Zonen sind beispielsweise nach Nutzungen oder Instituten
gegliedert), lichte Raumhthe und Nutzung gemass Raumprogramm,
Grobbeschrieb von Raumqualitaten.

Mindestangaben ab Phase 32/ 41:

Eindeutige Raumbezeichnung, Flache, lichte Raumhdhe, Raumvolumen,
Nutzungsart (detailliert), Zugehorigkeit des Raumes zu einem Schliessbereich
(beispielsweise einer eigenstandigen Nutzungszone oder einem Institut),
Flachenart nach SIA 416, alphanummerischer Beschrieb HLKS mit Qualitaten
und Mengen inkl. Detaillierung aller bekannten Medienanschliisse, Massen
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und Raumanordnung von Komponenten, Qualitdt und Massen vom Ausbau,
Ausstattung.

Mindestangaben ab Phase 51:
Das digitale Raumbuch entspricht in Detailtiefe der Datenfelder und Attribute
mindestens dem Raumdatenblatt ETH, Version 2016_01, siehe Beilage.

Die Verbindung geometrische Planung zu Raumbuch erfolgt tiber die
Raumnummer.

Lieferzeitpunkt

Regelméssige Eingabe der Daten in das Raumbuch generell durch
Auftragnehmer (in Ausnahmeféllen auch durch Auftraggeber zu
kommunizierten Meilensteinen), um auch seitens AN zu vereinbarten
Meilensteinen aktuelle Informationen zu haben, jedoch spatestens unmittelbar
vor den Prifungsterminen des AG.

Lieferung/ Download von Listen und 2D-Visualisierungen zum definierten
Abgabetermin, entsprechend den im Ubersichtsterminplan definierten Priif-
Fenstern der Bauherrschaft.

Lieferart und -ort

Projektraum von Projektseite zur Verfigung gestellt, Plattform-Basis
Raumbuch (CDE) vom Planer zur Verfligung gestellt. Lieferung als Download
(zu klaren, ob via Raumbuch-Plattform oder via der vom AG gestellten
Plattform). Listen mindestens als weiterverwendbare (sortierte und
durchsuchbare) Excel-Datei.

Ziel P2 Ubergabe von Betriebsdaten ins FM vor Inbetriebnahme
(Muss-Ziel)
SIA-Phasen 51, 52, 53

Beschreibung

Der Beginn des computergestitzten Facility Managements (CAFM) wird
vereinfacht, indem vom FM der UZH bereits vor Inbetriebnahme korrekte
Daten aus Planung und Bau tibernommen werden. Ubergabe aller geforderten
Unterlagen geméass Anforderungen Bauwerksdokumentation des Hochbauamt
Kanton Zirich

Beteiligte

Generalplaner, Fachplaner, Unternehmer

Anwendung

Basierend auf den Anforderungen Bauwerksdokumentation
(Objektdokumentation) liefert das Planerteam die Dokumente und
Informationen als Export (Exportfunktion und separates Dokument) fiir die
weitere Verwendung in den marktiblichen CAFM-Plattformen (z.B. Planon). In
den Phasen 51 und 52 werden die FM-Systeme fir eine reibungslose
Verwendung mit Inbetriebnahme bauherrenseitig aufgebaut und die Daten des
Planerteams integriert.

Lieferobjekte und —
qualitat

Das Datenmanagement wird mit Ausnahme von Unternehmerdaten vom
Planerteam aufgebaut, gepflegt und phasengerecht immer detaillierter
aufbereitet.

Mindestdaten in Phase 53:

- Geometrie- und Plandaten fir Architektur, Tragwerk, Fassade, HLKS,
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Elektroanlagen.

- Listen zusétzlich zu den Attributslisten: Tirliste samt Schliessplan als
strukturierte Excel(R)-Liste, welche mehrwertgenerierend weiterverwendbar
ist.

Eine genaue Aufstellung mit Art und Tiefe der Attribute ist im Projektteam zu
Beginn der Phase 41 zu erarbeiten und beinhaltet beispielsweise Leuchtmittel
(Ort, Typ und Anzahl), etc.

Lieferzeitpunkt

Testdaten 4 Wochen nach Phasenbeginn. Dateniibergabe 6 Monate vor
Nutzungsbeginn und zum Nutzungsbeginn.

Lieferart und -ort

Im FM wiederverwendbare geometrische Daten u.a. fur das Raumlayout und
strukturierte Listen gemass FM-Vorgabe (falls Uneinigkeit mind. als Excel).

Grundrisse als DXF mit Layern gemass CAD-Richtlinie Hochbauamt Kanton
Zurich zum Abschluss Phase 53. Vorgaben werden von den BIM-Managern

beiderseits verfeinert. Lieferort: Datenplattform Projektraum, siehe Kapitel 11.

Die Anwendung der Ziele P3 und P4 wird dem GP-Team empfohlen, die Entscheidung liegt
aber beim GP als Teil seines Grundauftrages und der Erreichung der Muss-Ziele.

Ziel P3 Sicherung der integralen Planung und dadurch héhere Planungsqualitat
(Empfehlung, und Projektsicherheit

Kann-Ziel)

SIA-Phasen ab 31

Beschreibung

Aufgrund der besseren Verfugbarkeit von digitalen Projektinformationen ist der
Informationszugang einfacher, aktueller und korrekter. Zudem kénnen die
Projektbeteiligten bereits bestehende Daten direkter verwenden.

Beteiligte

Planerteam

Anwendung

BIM-Planungsmethode als Grundlage der Prozesse und Organisation
basierend auf einer integralen Planung (z.B. gemeinsame Planung-der-
Planung-Besprechungen) und BIM-Projektabwicklungsplanen (BAPS) (siehe
Kapitel ,Lieferobjekte®). Technisch durch gemeinsame per Internet
zugéngliche Datenumgebungen (engl. Common Data Environments / CDE),
welche die Projektinformationen disziplinibergreifend zuganglich machen,

Lieferobjekte und —
qualitat

Ein BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) wird vom AG nicht unterzeichnet.
Je ein BAP ist der Bauherrschaft und ihres Vertreters vor Phasenbeginn
vorzulegen (ohne Verantwortungsiubernahme fir Bauherrschaft und ihres
Vertreters).

Dieser beinhaltet im Mindesten die kompakte Nennung von:

» Ansprechpartner zu PL- und BIM/Daten-Themen

» Softwareinformationen und -verhalten bei Softwareupdates

» verwendete Schnittstellen

» verwendete CDEs

» Ablauf der Kommunikation (pull oder push system der Informationslieferung)
» Vorgehen beim Umgang mit Informationsanforderungen von anderen
Auftragnehmern
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» Koordinationsprozesse intern
» Koordination mit Bauherrschaft und ihres Vertreters
« Ubergabevorgang der Daten an AG und weitere

Lieferzeitpunkt

4 Wochen vor jeweiligem Phasenbeginn.

Lieferart und -ort

Als PDF-Dateien auf Datenplattform Projektraum, siehe Kapitel 11.

Ziel P4 Qualitatssicherung wichtiger Flachen und Bauteilmengen
(Empfehlung,

Kann-Ziel)

SIA-Phasen 31,32,41,51

Beschreibung

Nutzer und Auftraggeber konnen eigenstandig auf Basis von Projektdaten
wichtige Referenzwerte prifen

Beteiligte

Architekt, Tragwerksplaner, allféllige Spezialisten z.B. Fassadenplaner

Anwendung

Aus Listen oder anderen Datenséatzen werden vom AG / Nutzer Mengen und
Flachen ermittelt, sortiert nach Raumen und Bauteiltypen, um beispielsweise
Reinigungsaufwénde in der Betriebsphase abzuschéatzen, Baukosten zu
ermitteln oder Nachhaltigkeitsnachweise abzurufen.

Lieferobjekte und —
qualitat

Listen mit Mengen (m3 oder m2) sortiert nach Geschossen und einzelnem
Bauteil mit eindeutigem, strukturiertem Typennamen nach Grundregeln
eBKP-H wie z.B. folgende Bauelemente:

- Wande,

- Stutzen,

- Decken,

- Treppen,

- Rampen,

- Glasflachen (separat sortiert nach vertikal- planen, gekriimmten, sowie
horizontalen-Glasflachen; zzgl. attribuiert, ob die Glasflache ein Teil der
Aussenhiille oder innenliegende Glasflache ist). Turliste mit Angabe, ob
Glasflache in der Ture.

- Raumflache je Raum inkl. Bodenmaterialtyp mit noch zu definierender
Klassifizierung bzw. Bezeichnung.

Fur Kostenberechnungen nach Méglichkeit getrennte Modellierung von
Konstruktion und Verkleidungen. Bauteile sollen sich nicht Gberlappen oder
Uberlagern. Jeder Raum und jeder Schacht muss einen Raumstempel
aufweisen — bei vertikalen mehrgeschossigen Elementen ein Raumstempel je
Geschoss. Die Detaillierung entspricht dabei den Planungsphasen.

Fur die Zertifizierungsnachweise Nachhaltigkeit wird der automatisierte Abruf
der Nachweise ENV1.1, ENV1.2, ENV1.3, SOC1.1, SOC1.3, SOC1.4,
SOC2.1 (nach SGNI), sowie die Unterstitzung der Nachweise ENV2.2,
ENV2.3, ECO1.1, ECO2.1, SOC1.5, TEC1.2, TEC1.3, TEC1.6 (hach SGNI)
empfohlen.

Lieferzeitpunkt

unmittelbar vor den Prifungsterminen des QS-Teams der Bauherrschaft,
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entsprechend den im Ubersichtsterminplan definierten Prif-Fenstern der
Bauherrschaft. Empfohlen wird der Versand von Testdaten vor den
Prifungsterminen.

Lieferart und -ort

Listen mind. als weiterverwendbare (sortier- und durchsuchbare) Excel-

Dateien auf Datenplattform Projektraum, siehe Kapitel 11.

7 BIM-Ziele, deren Anwendung und Lieferobjekte
Fokus: Baulogistik

Nachfolgende BIM- oder datengestiitzte Ziele dienen der verbesserten Baulogistik auf dem Campus
bis zur Baustelle und teilweise im Bau.

Die Zusammenarbeit erfolgt teilweise direkt mit dem BIM-Management des Anbieters fur die

Baustellenlogistik.

Die Detailtiefe der Ziele L1 und L2 ist nach Vorliegen des Detailkonzepts Baulogistik zu definieren.
Die folgenden Ausfiihrungen gelten als Annahmen.

Ziel L1 Prazise Kenntnis der primaren Materialmengen fiir Abriss, Aushub,
(Muss-Ziel) Verfiillung, Neubau und Entsorgung
SIA-Phasen 31, 32,51, 52

Beschreibung

Die Beteiligten haben bereits frih Information dariber, wie viel Geb&aude-
Material transportiert wird (ohne bauunterstitzendes Hilfsmaterial).

Erwartete Prazision

Beteiligte

Generalplaner, Planer, Baulogistiker, Baustellenlogistik Projekt, Unternehmer

Anwendung

Ab Phase 31 und 32 benennen die Planer die Mengen je Baumaterialart und
Etappe.

Bei Variantenstudien des Neubaus werden Variantenstudien auch betreffend
der Materialmengen je Materialtyp gemacht.

Lieferobjekte und —
qualitat

Mindestens weiterverwendbare strukturierte Listen.

D.h. sortiert nach Bauetappe und Geschoss:

- Phase 31: Abbruch (in m3), Aushub (m3), Bauteil/Element (Decke in m3
strukturelles Material), Wand (m3 oder m2), Fassade (m2), Aushub (m3)

- Phase 32: zusatzlich Fundament/Bohrpfahle (m3), Isolierung (in m3, falls
nicht in vorgefertigten Elementen wie Fassade integriert), Anzahl Turen
(Stuck), Luftungs- und Sanitarohre (m3), Auffiillung, Bodenaufbauten auf
Geschossdecken (m2 oder m2)

- Phase 51 zusatzlich Einbauteile grosser einem m3 (in m3), Auffillung (m3).

Zudem ab Phase 41 in der Liste Angabe der Materialart mindestens in grober
Unterteilung:

- Neubau: noch zu definierende Materialklassifikation, zumindest aber
Materialtypen wie: Beton, Beton Hochfest, in-situ, Holz, mit Glas, Gips,
Bodenaufbau gegossen, Bodenaufbau verlegt, Bodenbelag gegossen,
Bodenbelag verlegt, ...

Lieferzeitpunkt

Testdaten zu mind. 20% der Bauteilmengen zu Phasenmitte, gesamte Daten
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zum Phasenabschluss.

Lieferart und -ort

Als Liste in PDF und Excel-Liste. Auf Datenplattform Projektraum, siehe
Kapitel 11.

Ziel L2 Reduktion von Fahrten, bauunterstiitzenden Materialien und
(Muss-Ziel) Personenfliissen
SIA-Phasen 32,51, 52

Beschreibung

Die Beteiligten haben bereits friih Information dartber, wie das Logistik-
konzept fur die Baustelle funktioniert und kénnen die Ablaufe bereits in der
frihen Planung optimieren.

Erwartete Prazision

Beteiligte

Generalplaner, Fachplaner, Baustellenlogistiker (Projekt), Baustellenlogistiker

Anwendung

Spatestens bis zur Ausschreibung kann der Generalplaner benennen und in
einer strukturierten weiterverwendbaren Excel-Liste kommunizieren: welche
Bauteile und Bauteilmengen kdnnten vorgefertigt werden.

Zusétzlich ist der GP in der Lage eine vergleichsweise prazise Abschétzung
der Anzahl und Art der Bewegungen betreffend bauunterstitzenden
Materialien wie Schalungen, Lieferungen, Abfall und Personentransport pro
Gewerk und Tag durchzufthren. Auch dies wird in einer weiterverwendbaren
Liste kommuniziert.

Lieferobjekte und —
qualitat

Mit Baustellenlogistiker in Phase 32 bzw. Unternehmer vor Phasen 51 und 52
zu definieren

Lieferzeitpunkt

Mit Baustellenlogistiker vor Phase 32 bzw. Unternehmer vor Phasen 51 und
52 zu definieren

Lieferart und -ort

Mit Baustellenlogistiker in Phase 32 bzw. Unternehmer vor Phasen 51 und 52
zu definieren. Auf Datenplattform Projektraum, siehe Kapitel 11.

8 3D-Modell

Nachfolgend werden die Kriterien fur die Abgabe eines 3D-Modells dargestellt

Ziel M1 Bereitstellung eines 3D-Modells fur die Plattform Luucy und fur
(Muss-Ziel) Augmented Reality (AR) mit der Software 3DQR
SIA-Phasen 31, 32, 41, 51, 52, 53

Beschreibung

Visualisierung der Fassade und des Aussenraums auf der interaktiven
Plattform Luucy und als AR mit der Software 3DQR.

Beteiligte

Generalplaner, Fachplaner

Anwendung

Zum jeweiligen Phasenende muss ein 3D-Modell der Fassade und des
Imodellierten Geldndes abgegeben werden. Dieses wird zum einen fir die
Visualisierung auf Luucy verwendet und zum anderen als AR mit der Software
BDQR weiter verarbeitet.

Lieferobjekte und —
qualitat

e 3D Modell mit folgenden Anforderungen: Fassadenstruktur &
Dachlandschaft (Inkl. Aufbauten, Klimaanlagen)
e Terrain und Vegetation rundherum (Péarke, Baume)
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o Georeferenzierung: Entweder ist das Modell mit vollen Koordinaten
(LV95) herausgespeichert, die Verschiebung vom Nullpunkt im
Projekt ist bekannt oder von einer Ecke des Gebaudes sind die
Echtweltkoordinaten bekannt.

e Wenn mdoglich nur ein Material pro Flache

e Keine doppelten oder verkehrten Dreiecke

Detailtiefe 3D Modell ab Phase 31:
e «BIM LOD 500»

Lieferzeitpunkt Lieferung/ Upload des Modells zum definierten Abgabetermin des
Phasenabschlusses.

Lieferart und -ort Projektraum von Projektseite zur Verfiigung gestellt.
Lieferung flr Luucy als DWG, DXF, OBJ, Collada (DAE) oder Shape Datei zum
Download.

Lieferung fur 3DQR als gltf oder fbx. Datei zum Download.

9 Grundsétzliches zu Lieferobjekten

Die Lieferobjekte werden durch die datengestiitzten/ BIM-Ziele (siehe vorangehende Kapitel)
bestimmt. Sie lassen sich in 3 Kategorien abbilden:

e Reine Berichte, z.B. als PDF, welche aber auf Basis von Projektdaten im Sinne des Single-
Point-of-Truth erstellt wurden

e Listen mit einer definierten Struktur und Semantik, die sich tiber die Zeit entwickeln, aber
mdoglichst abwartskompatibel sind (beispielweise fur Attributslisten, Auswertungen, etc.)

e Plandaten inkl. Attribute, welche zu Attributslisten verbinden

Auf gesamtheitlich abgestimmte und weiterverwendbare Daten wie beispielsweise fir Attribute und
Attributswerten im gesamten Planerteam wird Wert gelegt. Insbesondere die spater
maschinenlesbare automatisierte Auswertung ist zu ermdglichen.

Listen sollten im .xIsx-Dateiformat (z.B. aus der Software Excel®) geschrieben sein. Wichtig ist die
Wiederverwendbarkeit der Excellisten: d.h. durchsuchen, klare Gliederung der Daten in Spalten und
Zeilen, Zahlen sind als Zahlen eingegeben, durchgehende Semantik innerhalb der Datei, und
Ubergreifend in Plane, Raumbuch, etc.

10 Grundsatzliches zu Prazision von Daten

Falls nicht anders angegeben, sind die Daten (Plane, Attribute und Attributswerte) in jener Prazision
anzugeben, welche dem Projekterfolg oder den Zielen der jeweiligen Phase dienen.

Die Prazision der Daten der Lieferobjekte an den AG richten sich nach den Angaben in den BIM-
Zielen. Werden in den BIM-Zielen keine Angaben gemacht, wird eine phasen- bzw.
anwendungskonforme Préazision erwartet.

11 Datenplattform

Die Datenplattform (auch CDE Common Data Environment bzw. Projektraum genannt) smino wird
zum Austausch aller Dateien vom Projekt seitens Bauherrschaft zur Verfligung gestellt. Diese
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Datenplattform dient dem generellen Austausch und der Zusammenarbeit zwischen AN und AG
entsprechend den unter Kap. 6 definierten BIM-Zielen.

12 Beilagen
1. «Raumdatenblatt ETH», ETH Zirich Immobilien, Version 2021-01
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