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Gegenstand
der Submission

Form der Submission

1. Einleitung

Die Baudirektion Kanton Zurich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet im
Auftrag der Universitat Zurich (UZH) eine Submission fur die Vergabe der Gene-
ralplanerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisie-
rung) fir die stabilisierenden Massnahmen der zweiten Bauetappe im Irchel, UZI-
2, Gebédude Y21-Y25, Y42 und Y44 und fir den Umbau des Bereiches LASC (La-
boratory Animal Service Center) im Bau Y44, Geschoss G. Die stabilisierenden
Massnahmen und der Umbau LASC werden als getrennte Projekte gefihrt.

Gesucht wird eine Generalplanung (inkl. Subplanende) mit Anbietenden von Pla-
nungsleistungen in den Bereichen Architektur / Baumanagement (Federfiihrung),
Statik und Gebaudetechnik HLKKSE/GA (inkl. technischer und raumlicher Fachko-
ordination) mit umfassender Erfahrung in der Umsetzung von Instandsetzungs-
massnahmen im Umfeld von Laborbauten oder &hnlich komplexen Organisations-
einheiten. Ergénzend zum Kernteam hat die Generalplanung ein erweitertes Team
bestehend aus Labor- und Brandschutzplanenden zu benennen. Die Projektierung
muss mit einer hohen bautechnischen und organisatorischen Kompetenz und einer
hohen Sensibilitat fir den Bestand durchfihrt werden. Die Ausfihrung des Bauvor-
habens muss kosten- und qualitdtsbewusst sowie termingerecht realisiert werden.
Samtliche Arbeiten sind im Umfeld eines laufenden Campusbetriebs zu koordinie-
ren und auszufiuhren. Mit Ausnahme der Massnahmen zum Umbau des Bereiches
LASC sind zudem samtliche Arbeiten unter laufendem Forschungs- und Lehrbe-
trieb der betroffenen Gebaude auszufihren.

Die Submission wird gemass Art. 19 der interkantonalen Vereinbarung tber das 6f-
fentliche Beschaffungswesen (IVOB; LS 720.1) als selektives Vergabeverfahren mit
einer Praqualifikation (1. Phase, siehe Kapitel 5) und anschliessendem Angebot (2.
Phase, siehe Kapitel 6) durchgefiihrt.

Zum Einreichen eines Angebots werden maximal finf Teilnehmende eingeladen.
Zugelassen werden diejenigen Generalplanerteams, welche die Eignungskriterien
gemass der Praqualifikationskriterien am besten erfillen. Das einzureichende An-
gebot besteht aus zwei objektbezogenen Aufgabenstellungen. Ausserdem ist eine
Offerte fur die nicht vom Hochbauamt festgelegten Honorarparameter einzu-
reichen. Beide Phasen des Verfahrens sind nicht anonym. Die Generalplanerteams
haben ihr Angebot dem Beurteilungsgremium persoénlich vorzustellen und zu erlau-
tern.

Oberengstringen
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Abb.1: Plan Stadt Zurich, ohne Massstab
Quelle: www.maps.stadt-zuerich.ch



http://www.maps.stadt-zuerich.ch/

2. Informationen zum Bauvorhaben

2.1. Generelle Informationen

Ausgangslage Die Universitat Zurich will sich langfristig als Stadtuniversitat mit mehreren Standor-
ten, insbesondere im Zentrum und am Irchel weiterentwickeln, um national und in-
ternational konkurrenzféhig zu bleiben. Diese «Stadtuniversitat» fordert die Zusam-
menarbeit und Synergien, indem die Wissensdisziplinen thematisch sinnvoll ge-
biindelt werden. Zu diesem Zweck wird der Standort «Irchel» in den kommenden
25 Jahren grundlegend modernisiert und verdichtet. Neben einzelnen Neubauten,
welche dem Ausbau der Lehr- und Forschungstétigkeit sowie als Rochadeflache
dienen, missen die Bestandesbauten in definierten Abstanden erneuert bzw. in-
standgesetzt werden.

Abb. 2: Campus Irchel, Teilgebiete, ohne Massstab
Quelle: Universitat Zurich



2.2. Objektbeschreibung 2. Bauetappe

Die Gebaude der zweiten Bauetappe wurden in der Zeit von 1980 bis Ende 1982
unter der Leitung der Architektengemeinschatft J. Schilling, Zweifel+Strickler+Part-
ner, Zurich erstellt. 1983 erfolgte die Inbetriebnahme. Die Gebéude zeichnen sich
durch ihren schlichten Aufbau sowie ihren logischen Grundriss aus. Ausserlich der
ersten Bauetappe nachempfunden, heben sich die Gebaude der zweiten Baue-
tappe durch den grossen Anteil an Sichtbeton und der mittlerweile verwitterten
Waschbetonfassade von den lbrigen Gebauden ab.

Abb. 3: Ansicht 1. Bauetappe (links) und 2. Bauetappe (rechts) Campus Irchel
Quelle: Archivbild Kanton Zirich

Rechtliche Grundlage Der Kanton Zrich, vertreten durch das Immobilienamt, ist Eigentimer der Grund-
stiicke und Gebaude. Mit Revision des Universitatsgesetzes (UniG vom 15. Méarz
1998; LS 415.11) bildet die Universitat Zirich eine eigene 6ffentliche rechtliche An-
stalt und fihrt und regelt Ihre Angelegenheiten im Rahmen von Gesetz und Verfas-
sung selbst. Institutionell ist die Universitat Zirich an die Bildungsdirektion ange-
gliedert.

Der Kantonale Gestaltungsplan Campus Irchel wurde am 25. Januar 2021 durch
die Baudirektion Kanton Zurich festgesetzt und hat am 9. Juni 2022 Rechtskraft er-
langt. Er bildete die Grundlage fur weitere Abklarungen und gewahrleistet die quali-
tativ hochwertige Weiterentwicklung des Campus Irchel. Die geltende Grundord-
nung der BZO wurde nachgefiihrt und ist seit dem 9. Juni 2022 ebenfalls rechts-
kréftig.

Baurechtliche Grundlage

Denkmalschutz Die Gebaude der zweiten Bauetappe sind gegenwartig nicht im Inventar der schiit-
zenswerten Objekte aufgefiihrt. Das Gebiet Campus Irchel ist jedoch im Bundesin-
ventar der schiitzenswerten Ortshilder der Schweiz von nationaler Bedeutung
(ISOS) aufgefihrt.



1. Instandsetzung

Allgemeiner Zustand

Einzelobjektanalyse

Gesamtsanierung

Zwischen 2006 und 2010 fuhrte die Gebaudetechnikabteilung der UZH eine erste
gréssere Instandsetzung der technischen Anlagen und Installationen durch. Im
Speziellen wurden die Zweikanal Klimaanlagen in den Laborrdumen in ein variab-
les Einkanalsystem umgebaut. Ferner wurden die pneumatischen Volumenstrom-
regler teilweise durch elektrische Antriebe ersetzt sowie samtliche Laborabzige
entsprechend den neuen Sicherheitsnormen umgerustet und liftungstechnisch op-
timiert. In allen Geb&uden wurden in den Geschossen Kalteleitungen fiir techni-
sche Kalte installiert. Die Raumkihlung erfolgt neu durch dezentrale Decken-Um-
luftkiihlgeréate. Das bestehende pneumatische Regelsystem in den Geschossen
musste einem digitalen Bussystem mit dezentralen Raumboxen weichen. Die Be-
leuchtung in den 6ffentlichen Bereichen, Labors und Bliros wurde durch ein zum
damaligen Zeitpunkt energieeffizientes System ersetzt. Die Instandsetzung aller
Flachdacher, sowohl bei den Hochbauten wie auch der Tiefbauten, erganzte das
Instandsetzungspaket.

Weitere Anlagen und Installationen wurden im fortlaufenden Betriebsunterhalt, bei
Nutzungsanderungen oder durch geanderte Rahmenbedingungen erneuert oder
neu eingebaut. Die Grundinstallationen sind jedoch aus der Erstellungszeit der Ge-
baude und haben ihre technische Lebensdauer erreicht oder in weiten Teilen auch
Uberschritten.

Trotz aller Massnahmen kann der Weiterbetrieb von einzelnen Anlagen und Instal-
lationen nur noch mit grossem Aufwand sichergestellt werden. Der Ausfall von ein-
zelnen Anlagen wird mit zunehmender Nutzung und Alter immer wahrscheinlicher

und kann zu langfristiger Einschréankung des ordentlichen Betriebs fuhren.

Aufgrund der tGibergeordneten Strategie zur langfristigen Nutzung des Campus Ir-
chel wurden 2018 fiir samtliche Bauten Bauqualitatsberichte erstellt. Darauf auf-
bauend, wurde 2020 fiir die Gebaude der zweiten Bauetappe eine umfassende
Einzelobjektanalyse erstellt. Diese hatte zum Ziel die Frage zu klaren, ob eine sta-
bilisierende Massnahme unter laufendem Betrieb ausgefiihrt werden kann, oder ob
fur die Umsetzung der Massnahmen eine Einstellung des Betriebs notwendig wird.
Ebenso wurde ein Konzept erstellt, welches die Ausfiihrung unter laufendem Be-
trieb auffihrt und nachweist. Die Schatzung des finanziellen und terminlichen Auf-
wandes war ebenfalls eine Aufgabe der Einzelobjektanlayse. Die erstellte Einzel-
objektanalyse wird in der Angebotsphase abgegeben. (Unterlage 5)

Auf Basis der Standortstrategie und langfristigen Entwicklung des Standortes Cam-
pus Irchel ist geplant, die Gebaude der zweiten Bauetappe ab 2045 komplett zu
sanieren.



Allgemeiner Zustand

Nutzerbedarf

Machbarkeitsstudie

Vorbehalt

2.3. Objektbeschreibung LASC

Das Laboratory Animal Services Center (LASC) ist an der Universitat Zirich der
zentrale Ansprechpartner fur die biomedizinische Forschung mit Labortieren. Das
LASC wurde 2014 gegriindet und ist organisatorisch direkt dem Prorektorat For-
schung angegliedert. Es verfugt Uber mehrere Standorte im Raum Zirich und
Schlieren und unterstiitzt die Forschenden der UZH durch Beratung, Haltung und
Zucht von Labortieren sowie durch fachspezifische Dienstleistungen und Infrastruk-
tur far ihre Forschungsprojekte. Im Fokus steht eine ethisch verantwortungsvolle
Tierpflege unter Berticksichtigung des 3R-Konzepts! und die Einhaltung aller kan-
tonalen und eidgendéssischen gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien. Das LASC
sorgt ausserdem fir die Einhaltung hoher Hygienestandards in den Tierhaltungen,
um den moglichen Einfluss von Krankheitserregern auf die Forschungsergebnisse
zu minimieren. Um die hohen Qualitatsstandards gewébhrleisten zu kénnen, bietet
das Institut auch Schulungen fiir Forschende in speziellen Techniken an, fihrt ein
eigenes Ausbildungsprogramm fiir Tierpflegende und betreibt ein selbst entwickel-
tes Tierverwaltungssystem.

(Quelle: https://www.research.uzh.ch/de/vp/lasc.html)

Entsprechend der langen Nutzungsdauer und dem intensiven Gebrauch weisen
die Anlagen und Einrichtungen einen dringenden Handlungsbedarf auf. Besonders
die Autoklaven sind am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt und stellen ein er-
hohtes Betriebsrisiko dar. Bei einem Ausfall missten sadmtliche Forschungsaktivita-
ten mit sofortiger Wirkung eingestellt werden.

Aufgrund des steigen Bedarfs wiinscht der Betreiber der Laboranlagen ein Ausbau
der Sicherheitslabore. Gewiinscht wird eine flexible Labornutzung zwischen BSL 2
und BSL 3. Laut LASC koénnen keine zusatzlichen BSL2-Forschungsprojekte mehr
realisiert werden, was sowohl Neuberufungen als auch bereits eingeworbene Dritt-
mittel beeintrachtigt. Die hohe Auslastung des bestehenden BSL3-Labors im Y44-
G fuhrt aufgrund der sehr eingeschrankten Platzverhaltnisse einerseits zu einem
erhdhten Biosicherheitsrisiko und andererseits zur Sistierung weiterer Forschungs-
projekte. Darliber hinaus kénnen bis auf Weiteres keine Neuberufungen mit Bedarf
an BSL3-Kapazitat erfolgen.

Auf Grund des Nutzerbedarfs sowie des allgemeinen Zustands der Anlagen wurde
2022 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und Anfang 2023 abgeschlos-
sen. Die Machbarkeitsstudie wird in der Angebotsphase abgegeben. (Unterlage 6)

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung des vorliegenden Planerwahlverfahrens konnte
der Umsetzungsentscheid des Projekts Umbau Y44-G LASC auf der strategischen
Ebene nicht definitiv gefallt werden. Gegenwartig laufen die Abklarungen, in wel-
cher Form Umbautétigkeiten auf den Laborflachen des Y44-G LASC getatigt wer-

1 Das 3R-Konzept ist eine ethische Leitlinie, die dazu beitragen soll, die Auswirkungen von Tierversuchen zu
reduzieren und tierfreundlichere Forschungspraktiken zu foérdern. Es wurde entwickelt, um den Schutz der
Tiere in der Forschung zu gewahrleisten und gleichzeitig wissenschaftlichen Fortschritt zu ermdglichen.


https://www.research.uzh.ch/de/vp/lasc.html

Ubergeordnete
Rahmenbedingungen

Nachhaltigkeit

den sollen. Es besteht die Moglichkeit, dass nur geringe, beziehungsweise aus-
schliesslich stabilisierende Massnahmen vorgenommen werden und der vorhan-
dene Projektauftrag nicht umgesetzt wird.

2.4. Allgemeine Vorgaben

Die spezifischen Planungsvorgaben, insbesondere Laborstandards der UZH sowie
Richtlinien Gebaudetechnik der UZH sind in jedem Fall einzuhalten und anzuwen-
den. Die Richtlinien des Kantons Ziirich sind ebenfalls zu bertcksichtigen, insbe-
sondere in Bezug auf die Organisation, das Kostenmanagement und die Kreditbe-
wirtschaftung. Bestehen Differenzen unter den Richtlinien, gehen die Richtlinien
der UZH den Richtlinien des Kanton Zrich vor.

Richtlinien UZH
https://www.ib.uzh.ch/de/richtlinien-uzh.html

Richtlinien Kanton Zurich
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/planungsgrundlagen-hochbau.html

Samtliche Submissionen (Beschaffung der Unternehmerleistungen) unterliegen
den Bestimmungen des 6¢ffentlichen Beschaffungswesens. Eine aktive Auseinan-
dersetzung mit dem 6ffentlichen Beschaffungsrecht und Kompetenz in diesem Be-
reich wird erwartet. Ebenso sind Zuarbeiten fiir Dokumentationen, Kreditantrage
und Leistungsplanungen in den Grundleistungen enthalten und tGber den gesamten
Projektzeitraum zu erbringen.

Die Universitat Zirich verfolgt mit der Umsetzungsstrategie zur Sustainability Po-
licy die Erfullung der tGbergeordneten Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit. Diese Ziele
beziehen sich nicht nur auf inter- und transdisziplinarer Forschung und hochste-
hender Lehre von Instituten, Kompetenzzentren und Studiengangen der Universitat
Zurich, sondern auch auf eine nachhaltige Campus- und Immobilienentwicklung.
Davon abgeleitet hat die DIB strategische Nachhaltigkeitsgrundsatze und Schwer-
punkte festgelegt.

Bei Bauvorhaben werden die Ziele und Anforderungen in einem Kriterienkatalog
definiert und berlicksichtigen nebst den universitatseigenen Vorgaben und den
kantonalen Vorgaben gemass dem Standard Nachhaltigkeit Hochbau des Kantons
Zirich auch betriebliche und projektspezifische Eigenschaften.

Standard Nachhaltigkeit Hochbau (2021)
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/planungsgrundlagen-hochbau.html

Die Formulierung der Nachhaltigkeitsziele flir das Projekt Stabilisierende Massnah-
men UZI-2 Y21-Y25, Y42, Y44 und Umbau LASC erfolgt vor dem Start der Projek-
tierung und soll massnahmenbezogen ein hohes Ambitionsniveau erreichen. Fur
den Nachweis der Zielerfiillung sind durch die Generalplanung entsprechende
Qualitatsziele im Rahmen der Qualitatssicherung festzulegen. Eine allféllige
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(Teil-)Zertifizierung bleibt vorbehalten und wird durch den Projektausschuss ent-
schieden. Zielanforderungen kdnnen nach Absprache mit der Bauherrschaft bei
Phasenabschlissen tberprft und angepasst werden

2.5. Bearbeitungsperimeter

Das Projekt umfasst die Bauten der zweiten Bauetappe, namentlich die nachfol-
genden Bauten mit den darin befindlichen Nutzungen.

Bau Y21/Y22 Mensa, Cafeteria, Biros, Werkstéatten, Technikraume

Bau Y23 Technikraume, Seminarraume und Forschungsraume fir Insti-
tute der Geografie, Physiologie, Immunologie und Umweltwis-
senschaften.

Bau Y24 Technikraume und Horsale sowie Raumlichkeiten der anatomi-
schen und der biochemischen Forschung.

Bau Y25 Technik-, und Forschungsraume der biochemischen, geogra-

phischen und umweltwissenschaftlichen Institute sowie die Bib-
liothek des geographischen Institutes.

Bau Y42 Technik-, und Forschungsraume der Anatomie, Anthropologie,
evolutiondren Medizin, experimentellen Immunologie sowie der
molekularen Biologie.

Bau Y44 Technik-, und Forschungsraume der Anatomie, Biochemie und
experimentellen Immunologie, insbesondere auch das «Labora-
tory Animal Service Center» LASC (Geschoss G)

'.u"v ’ - = “ A "_ = — “
Abb. 4: Ansicht Campus Irchel
Quelle: Universitat Zirich

Die Bauvorhaben fiir die stabilisierenden Massnahmen UZI-2; Y21-Y25, Y42, Y44
sowie der Umbau Y44 G LASC werden in zwei getrennten Projekten (mit getrenn-
ter Projektorganisation und separater finanzieller Fiihrung) abgewickelt. Synergien
sind zu nutzen (Planung und Submission) und die Bauvorhaben zwingend unterei-
nander zu koordinieren.

11



2.6. Projektumfang Stabilisierende Mass-
nahmen UZI-2

Die zu treffenden Massnahmen zielen darauf ab, den aktuellen Ausbaustandard
und die Verfuigbarkeit der Medien so zu stabilisieren, dass der ordentliche Betrieb
bis zur geplanten Gesamtsanierung ab voraussichtlichen 2045 ohne Einschrankun-
gen moglich ist. Eine Anderung der Nutzung oder eine nennenswerte Anpassung
am Raumprogramm ist nicht geplant, jedoch im weiteren Projektverlauf moglich.
Die Massnahmen zielen nicht darauf ab, den Komfort oder Ausbaustandard der
Réaumlichkeiten zu erhohen. Wo Massnahmen aufgrund von Sicherheitsméangeln
oder geanderten Normen notwendig sind, gilt es, diese umzusetzen.

In einer ersten Phase soll die Einzelobjektanalyse und der gegenwaértige Zustand
er Anlagen Uberprift werden. Es soll die Frage geklart werden, ob die kritischen
Bauteile effektiv ein Betriebs- und Nutzungsrisiko darstellen. Bei weiteren, nicht kri-
tischen Anlagen und Einrichtungen soll die Frage beantwortet werden, ob ein Wei-
terbetrieb ohne stabilisierende Massnahmen verhéltnismassig und moglich ist. Auf
der Basis der erneuten, vertieften Erhebung sollten die wirklich notwendigen Inves-
titionen abgeleitet werden.

Die Arbeiten zur Stabilisierung der zweiten Bauetappe sind unter laufendem Be-
trieb vorzunehmen. Eine generelle R&umung von einzelnen Bauten oder gesamten
Geschossen ist nicht vorgesehen. Die Arbeiten sind so in Etappen aufzuteilen,
dass der Forschungs- und Lehrbetrieb nur minimal und fur die Nutzer auf akzep-
table Weise eingeschrankt wird.

Vorzusehen ist, dass eine mdglichst gleichzeitige Bearbeitung der Bauten erfolgt
und die die Bauten entsprechend ihren Eigenschaften, Nutzung sowie Dringlichkeit
in sinnvolle Lose aufgeteilt werden. Von einer gestaffelten Bearbeitung ist abzuse-
hen.

2.7. Projektumfang Umbau Y44-G LASC

Entsprechend der Problemstellung, welche unter Kapitel 2.3 erlautert wurde (Vor-
behalt der Umsetzung), sind im Falle der Beauftragung alle Massnahmen zu tref-
fen, um einerseits den weiteren Betrieb sicherzustellen, sowie die Anforderungen
an eine flexible Labornutzung zwischen BLS 2 und BLS 3 zu erreichen. Grundlage
dazu bildet die Machbarkeitsstudie von 2022, welche in der Angebotsphase abge-
geben wird (Unterlage 9).

Im Gegensatz zu den stabilisierenden Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42 und Y44
ist man im Zuge der Projektbearbeitung zur Erkenntnis gelangt, dass ein Umbau
unter laufendem Betrieb nicht mdglich ist. Die Planung der Rochadeflachen sowie
die Planung des Umzugs sind nicht Umfang dieses Planerwahlverfahrens und wird
gesondert behandelt.

12



Umfang des
Generalplanervertrags

Generalplanervertrag
HBA

2.8. Termine

Grobtermine Stabilisierende Massnahmen UZI-2, Y21-Y25, Y42 - Y44

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
[ 1 Y |1V | | AV AV A/ A AV || I V20 B | A |/ A2

Ausw ahlverfahren
Projektierung

Bew illigungsverfahren

Ausschreibungsplanung
Ausschreibung
Realisierung

Abschluss

Grobtermine Umbau LASC Y44-G

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
LI AV | AV | AV | |1 AV | | VAR | |/ V20 | |/ AV A | B || B\

Ausw ahlverfahren

Projektierung

Bew illigungsverfahren

Ausschreibungsplanung

Ausschreibung

Realisierung

Abschluss

3. Auftragserteilung

Die Veranstalterin beabsichtigt, unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung, die mit den
in Kapitel 2 beschriebenen Projekten verbundenen Generalplanerleistungen dem
(vom Bewertungsgremium anhand der festgelegten Kriterien und Beurteilungsmo-
dalitaten ermittelte) vorteilhaftesten Angebot zu tbertragen. Im Rahmen der Praqua-
lifikation haben die Bewerbenden darzulegen, wie sie ein qualitatsvolles Bauma-
nagement gewabhrleisten, das der Komplexitat der anstehenden Aufgabe und des
Umfelds entspricht. Wird das Baumanagement durch einen/eine beigezogenen/bei-
gezogene Partner oder Partnerin geleistet, so hat dieser/diese seinel/ihre Erfahrung
und Kompetenz separat auszuweisen.

Zur Information Uber den bei einer Auftragserteilung abzuschliessenden General-
planervertrag fur Generalplanerleistungen wird den Bewerbenden das Dokument

«Entwurf Vertragsurkunde fur Planerleistungen» (Unterlage 3), zur Verfligung ge-
stellt.
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Fachplanende
Spezialistinnen/
Spezialisten

Honorarparameter

Stabilisierende
Massnahmen UZI-2

Die Honorierung der Grundleistungen erfolgt nach den aufwandbestimmenden Bau-
kosten flr jedes Projekt separat. Sowohl die mdglichen Etappen wie auch die Leis-
tungsteilphasen werden einzeln freigegeben. Die Grundleistungen definieren sich
nach den Ordnungen SIA 102/2014, 103/2014, 108/2014 und den «Prézisierungen
zu den Grundleistungen» gemass Vertragsurkunde. Von der Bauherrschaft bewil-
ligte Spezialisten und Zusatzleistungen werden nach dem effektiven Zeitaufwand
vergutet.

Die mit der Projektierung und Realisierung beauftragte Generalplanung verpflichtet
sich, die im Rahmen der Praqualifikation beigezogenen und bestatigten Fachpla-
nende als Subplanende zu beauftragen, sofern deren Leistungen fiir die Planung
des Auftrags erforderlich sind. Wird fir das Baumanagement ein externer Partner
beigezogen, so ist dieses explizit im Formular «Angaben zur Generalplanung» (Un-
terlage 2), zu benennen. Sind aus Sicht der Auftragnehmenden fir die Abwicklung
des Auftrags weitere Spezialisten nétig, sind diese in der Angebotsphase vorzu-
schlagen.

Die definitive Zusammensetzung des Generalplanerteams ist vom Hochbauamt ge-
nehmigen zu lassen. Dieses behalt sich vor, aus seiner Sicht zu wenig geeignete
Subplanende abzulehnen. Die Generalplanung ist verpflichtet, die Subplanenden
Uber diesen Vorbehalt zu informieren.

Fur die Honorarberechnung in den im Abschnitt 2 beschrieben bekannten Projekten
nach den aufwandbestimmenden Baukosten werden folgende Faktoren flr die Leis-
tung Architekt/Generalplanung und Subplanung vorgegeben. Die zum Angebot (2.
Phase) zugelassenen Planerteams haben die vom Hochbauamt nicht festgelegten
Faktoren im Formular «Angebot Generalplanung» (Unterlage 4) verbindlich zu offe-
rieren.

Vorgegebene Faktoren (102,103,108)

Koeffizienten Z1 und 22 Architektur Z1: 0.062 / Z2: 10.58
BauingenieurwesenZ1: 0.075 / Z2: 7.23
Elektro- und HLKS-Ing. Z1: 0.066 / Z2: 11.28

Schwierigkeitsgrad n Architektur/Baumanagement 1.20
(Gemass Beilage zum Planvertrag B4.1) Bauingenieurwesen 1.13
Elektro 1.06

Heizung / Kélte 1.03
Luftung / Klima 1.03
Sanitar 1.06
GA-Planung 1.06
Fachkoordination 1.06

Leistungsanteil g Architektur: 100%
Elektroplanung: 100%
Heizungs-/Kélteplanung: 100%
Luftungs-/Klimaplanung: 100%
Sanitarplanung: 100%
GA-Ingenieurwesen: 100%
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Umbau
Y44-G LASC

Honorarparameter
Zeittarif

Zu offerierende Faktoren und Stundenansatz

Stundenansatz max. Fr. 130 exkl. MWST
Teamfaktor i max. 1.0
Faktor Sonderleistungen s max. 1.05 Uber Gesamthonorar

Vorgegebene Faktoren (102,103,108)

Koeffizienten Z1 und 22 Architektur Z1: 0.062 / Z2: 10.58
Bauingenieurwesen Z1: 0.075/ Z2: 7.23
Elektro- und HLKS-Ing. Z1: 0.066 / Z2: 11.28

Schwierigkeitsgrad n Architektur/Baumanagement 1.14
(Gemass Beilage zum Planvertrag B4.1) Bauingenieurwesen 1.12
Elektro 1.08

Heizung / Kélte 1.04
Liftung / Klima 1.04
Sanitar 1.08
GA-Planung 1.08
Fachkoordination 1.08

Leistungsanteil q Architektur: 100%
Elektroplanung: 100%
Heizungs-/Kélteplanung: 100%
Luftungs-/Klimaplanung: 100%
Sanitarplanung: 100%
GA-Ingenieurwesen: 100%

Zu offerierende Faktoren und Stundenansatz

Stundenansatz max. Fr. 130 exkl. MWST
Teamfaktor i max. 1.0
Faktor Sonderleistungen s max. 1.05 iiber Gesamthonorar

Aufwendungen fir Arbeiten nach effektivem Aufwand werden geméass anzubieten-
dem Stundensatz (Unterlage 4, max. Fr. 145 exkl. MwSt.) nach vorgangig schriftlich
vereinbartem Kostendach vergutet. Es kommt kein Anforderungsfaktor zur Anwen-
dung.
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Teilnahmeberechtigung

Mehrfachbewerbung

Arbeitsgemeinschaft

Bewertungsgremium

4. Angaben zum Planerwahlverfahren

Teilnahmeberechtigt sind Anbietende von Generalplanerleistungen mit Wohn- oder
Geschaftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Uberein-
kommens Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegen-
recht gewahrt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind das gesamte Beurteilungs-
gremium und Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder mit
einem Experten nahe verwandt sind oder mit einem solchen in beruflicher Zusam-
mengehdrigkeit stehen. Ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen ist die Fa.
Oettli & Weibel AG, welche mit der Erarbeitung der Einzelobjekteanalyse stabilisie-
rende Massnahmen UZI 2, Y21-Y25, Y42, Y44 sowie mit der Machbarkeitsstudie
zum Umbau LASC Y44-G beauftragt war. Nicht ausgeschlossen sind die im Rah-
men der Erarbeitung der Grundlagen beauftragten und nachfolgend aufgefihrten
Planungsburos.

Elektroingenieur E-NET GmbH, 8102 Oberengstringen

Bauingenieur dsp Ingenieure + Planer AG, 8610 Uster
HLK-Ingenieur ahochn AG, 8600 Dubendorf

Sanitar-Ingenieur IFG Ingenieure fir Gebaudetechnik GmbH, Dubendorf
Brandschutzexperte QSS-Brandschutz Schlatter, 8157 Dielsdorf
Biosicherheit Pharmaplan AG, 4056 Basel

Mehrfachbewerbungen in den Fachbereichen Bauingenieurwesen, Gebaudetechnik
(HLKSSE), Gebaudeautomation sowie Spezialisten im Bereich Laborplanung und
Brandschutz sind zuldssig. Mehrfachbewerbungen von Architektur- und Bauma-
nagementburos sind nicht zul&ssig.

Arbeitsgemeinschaften zwischen Architektur und Baumanagement sind zulassig.
Die Federfuihrung ist klar zu benennen.

Stimmberechtigte Mitglieder

Adrian Scheibler Teamleiter Baubereich D, Hochbauamt
Marco Moccia Betreibervertreter, Universitat Zirich
Emilija Eric Projektleiterin, Universitat Zirich

Marco Waldhauser  Dipl. HLK-Ingenieur HTL / SIA, Waldhauser & Hermann AG

Experten/innen (nicht stimmberechtigt)

Manuel Moser Betreibervertreter, Universitat Zirich

Martin Spielmann Fachstellenleiter Geb&audetechnik, Universitat Zirich
Martin Ulliana Portfoliomanager, Universitat Zdrich

Fabian Knobel Projektleiter GT, Baubereich D, Hochbauamt

Stefan Hunziker Projektleiter Baubereich D, Hochbauamt

Rhea Lesniak Leiterin Fachstelle Wettbewerbe, Hochbauamt

16



Bezug der Unterlagen

Termine

Formelle Zulassung

Die Bewertung erfolgt in beiden Phasen durch das vollstandige Bewertungsgre-
mium. Bei allfélligen Abwesenheiten werden die Mitglieder des Gremiums durch
Stellvertretende aus ihrer Institution oder aus dem Expertengremium ersetzt. Im
Falle von Abwesenheit einer externen Stelle wird kurzfristig eine Ersatzperson be-
stimmt. Bei Bedarf kbnnen zusatzliche Experten fir die Beurteilung hinzugezogen
werden.

Die Ausschreibungsunterlagen fur die Praqualifikation (1. Phase, siehe Ziffer 5) ste-
hen auf der Webseite www.zh.ch/wettbewerbe, Rubrik «Aktuelle Ausschreibungen»
als Download zur Verfigung. Die Publikation erfolgt ausserdem auf SIMAP.

Die unter Ziffer 6 «Angebot» aufgeflhrten Unterlagen fiir die 2. Phase werden den
zur Teilnahme ausgewahlten Planerteams rechtzeitig und individuell via E-Malil
(Download per WebTransfer) vom Hochbauamt zur Verfligung gestellt.

1. Phase - Praqualifikation

9. April 2024 Ausschreibung auf SIMAP;

Bewerbungsunterlagen abrufbar auf der Website www.zh.ch/wettbewerbe

10. Mai 2024, 16:00 Uhr Eingang der Bewerbungen fiir die Praqualifikation an
das Hochbauamt des Kantons Ziirich
Sitzung zur Praqualifikation

Benachrichtigung liber das Resultat an alle sich bewerbenden Teams

30. Mai 2024
KW 23

2. Phase - Angebot

12. Juni 2024 Abgabe der Unterlagen (Download per WebTransfer) fiir die zur An-
gebotseinreichung eingeladenen Teams. Es wird ein Link verschickt
19. Juni 2024 Gefiihrte Begehung (obligatorisch)

bis 28. Juni 2024, 12:00 Uhr Fragenstellung unter:
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hochbau/stellen-

sie-ihre-frage-zum-verfahren.html

bis 10. Juli 2024

Beantwortung der Fragen per E-Mail an alle Teilnehmenden

26. Juli 2024, 16:00 Uhr

Eingabetermin Angebote im Hochbauamt
(der Poststempel ist nicht massgebend)

16. August 2024

Abgabe Préasentation auf Daten-Stick

22. August 2024

Prasentation der Eingaben durch die Teilnehmenden,
Beurteilung (separate Einladung)

KW 37

Versand der Verfligung, Kurzbericht und Ausstellung

Die Zulassung zum Verfahren bedingt die formelle Richtigkeit der eingereichten Un-
terlagen. Die Unterlagen fur die Eingaben beider Phasen sind rechtzeitig, vollstandig
sowie in geeigneter Verpackung und Beschriftung einzureichen. Per Post einge-
reichte Unterlagen missen bis zum angegebenen Zeitpunkt an der Eingabeadresse
eingegangen sein. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.
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Eingabeadresse Post

Abgabe vor Ort

Entschédigung

Bericht

Urheberrecht

Rechtsmittelbelehrung

Hochbauamt Kanton Zirich

«Planerwahl Stabilisierende Massnahmen UZI 2, Umbau Y44-G LASC»
Stampfenbachstrasse 110

8090 Zrich

Hochbauamt Kanton Zirich

Stampfenbachstrasse 110

8006 Zirich

Kanzlei Erdgeschoss, Haupteingang

Abgabezeiten:

Montag-Freitag, 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr

Das Einreichen einer Bewerbung fiir die Praqualifikation (1. Phase) wird nicht ent-
schadigt. Alle vollstandig und termingerecht beim Hochbauamt eingereichten Ange-
bote (2. Phase) werden mit pauschal Fr. 5’000 (inkl. MWST) pro Team entschadigt.

1. Phase: Allen Bewerbenden wird nach der Praqualifikation eine Verfiigung zur
Auswahl der Anbietenden zugestellt.

2. Phase: Die Publikation des Ergebnisses des Verfahrens erfolgt auf SIMAP. Alle
Anbietenden erhalten einen Link zum Kurzbericht sowie eine Verfligung zum Ergeb-
nis des Planerwahlverfahrens. Im Anschluss werden die Abgabepléane der Eingaben
wahrend 10 Tagen ausgestellt.

Das Urheberrecht an den Eingaben verbleibt bei den Teilnehmenden. Nach Ab-
schluss eines Planervertrags kommt die im Vertragsdokument formulierte Urheber-
rechtsregelung zu Tragen.

Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen, von der Veroffentlichung an ge-

rechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Ztrich, schriftlich Beschwerde ein-
gereicht werden.
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Phasenbeschrieb

Eignungskriterien

5. Praqualifikation (1. Phase)

In der hier beschriebenen, nicht anonymen Praqualifikationsphase wahlt das Bewer-
tungsgremium maximal finf Generalplanende (Architektur/Baumanagement), mit ih-
ren Subplanenden in den Bereichen Statik, Gebéaudetechnik, (HLKKSE/GA inkl.
technischer Koordination) sowie Labor- und Brandschutzplanung aus, welche an-
schliessend per Verfigung zur 2. Phase (Angebot) zugelassen werden. Die Auswahl
der Anbietenden erfolgt aufgrund der nachstehenden Eignungskriterien. Die Verfu-
gung wird samtlichen Teilnehmenden am Praqualifikationsverfahren zugestellit.

Gesucht wird eine Generalplanung mit hoher gebédudetechnischer sowie organisa-
torischer Kompetenz, insbesondere im Bereich Baumanagement. Vorausgesetzt
wird die nachweisbare Erfahrung tber die Abwicklung von technischen Projekten
unter laufendem Betrieb sowie etappierter Ausfiihrung im Bereich von Forschungs-
und Lehranstalten. Die Einhaltung der Kosten-, Qualitats- und Terminvorgaben ist
essenziell.

1. Erfahrung und organisatorische Leistungsfahigkeit des General-
planers
Kriterien sind die Organisationsstruktur, Leistungsfahigkeit und Erfahrung der
Generalplanung und der Subplanung, vorzugsweise in der gleichen Zusammen-
setzung. Nachweis einer personellen Besetzung, die ein qualitatsvolles Bauma-
nagement gewahrleisten kann, welches der Komplexitat der Bauaufgabe ent-
spricht.
Nachweis
Aufgrund des vollstandig ausgeftillten Formulars «Angaben zur Generalplanung»
mit Beilage eines Organigramms (DIN A3 / Format quer) in welcher die Bezie-
hungen, Zustandigkeiten und Aufgaben des vorgesehenen Generalplanerteams
ersichtlich sind. Das Dokument soll aufzeigen, wie durch die Projektorganisation
die Qualitat in der Planung und Realisierung sichergestellt wird. Ebenfalls soll aus
dem Organigramm klar ersichtlich sein, wie die Projekte und Objekte aufgeteilt
werden, damit eine mdglichst parallele Bearbeitung stattfinden kann. Dabei sind
sowohl die stabilisierenden Massnahmen UZI-2 als auch der Umbau Y44-G
LASC zu beriicksichtigen, unabhangig des Umsetzungsentscheid des letztge-
nannten Projekts. (Siehe Abschnitt 2.3)

2. Kompetenz in der Planung und Ausfiihrung von Umbauten und
Instandsetzungen unter laufendem Betrieb im Kontext von Ge-
samtanlagen, insbesondere im Bereich von Laborbauten
Ausgewiesene Kompetenz der Generalplanung und der Subplanung in der Pla-
nung und der Realisierung von anspruchsvollen Bauvorhaben ahnlicher Art, ver-
gleichbarer Komplexitat und Umfang. Nachgewiesene Erfahrung in der Bearbei-
tung und Umsetzung von Laborbauten der biologischen Schutzstufe 3 (BLS3) flr
die Fachgewerke Liftungsplanung und Laborplanung.

Nachweis

Aufgrund eines vergleichbaren Referenzobjekts der Generalplanung, welches
nicht mehr als zehn Jahre zuriick liegt und unter der Leitung der Generalplanung
ausgefuhrt wurde. Das angebende Referenzobjekt muss einen eindeutigen Be-
zug bezogen auf Nutzung, Grésse und Komplexitat zum Bauvorhaben haben,
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sowie die in diesem Planerwahlverfahren gesuchten Planungsleistungen ein-
schliessen. Anzugeben sind die aufgabenrelevanten Aspekte wie Projektumfang,
Baukosten, umgesetzte Konzepte, Umfang und Beschreibung der Arbeiten. Fir
den Bereich BLS 3 ist zudem ein Beschrieb der ausgefuhrten Leistungen fur die
Fachgewerke Luftungsplanung und Laborplanung einzureichen (DIN A3/Format
Quer). Aus den Angaben muss klar ersichtlich sein, welche Arbeiten ausgefihrt
wurden und welche Schliisselpersonen/Projektverantwortlichen eingesetzt wur-
den.

Einzureichende F(ir die Praqualifikation sind die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen vollstandig
Unterlagen gusgefillt auf einem digitalen Datentrager (USB-Stick) einzureichen. Das Formular
«Angaben zur Generalplanung» muss zudem unterschrieben in Papierform einge-
reicht werden. Bewerbungsdokumente, die per Fax oder E-Mail eingesandt wer-
den, werden vom Praqualifikationsverfahren ausgeschlossen.

1.

N

Formular «Angaben zur Generalplanung»

Das Formular ist vollsténdig, mit allen erforderlichen Angaben, inklusive Organi-
gramm, einzureichen und abzugeben. Wird fir das Baumanagement ein exter-
ner Partner beigezogen, so hat dieses die entsprechenden Angaben im Formu-
lar separat anzugeben. Der Bund hat eine «Verordnung Giber Massnahmen im
Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine» erlassen. Die vom SECO er-
stellte Selbstdeklaration ist in das oben beschrieben Formular integriert und von
jedem Teammitglied auszufiillen, zu unterschreiben und mit der Bewerbung ab-
zugeben.

Dokumentation Referenzobjekt Generalplanung

Es ist eine Dokumentation des im Formular «Angaben zur Generalplanung»
aufgefihrten Referenzobjekts, im Umfang einer Seite DIN A3 (Format quer, ein-
seitig bedruckt) abzugeben. Das Referenzobjekt muss innerhalb der letzten
zehn Jahren realisiert worden sein. Das Objekt muss einen eindeutigen Bezug
zur Aufgabenstellung haben und ist so darzustellen, dass dessen Beurteilung
hinsichtlich der oben genannten Eignungskriterien mdglich ist.

Das Referenzobjekt der Generalplanung muss mit einer kurzen Leistungsbe-
schreibung mit Bild, Plan und Text (integriert im A3 Blatt) dokumentiert werden.
Das dargestellte Referenzobjekt ist mit einem Kurztitel und dem Namen der Be-
werbenden zu bezeichnen. Texte und Erlauterungen haben sich auf den Nach-
weis der Erflllung der Eignungskriterien zu beziehen und sind kurz zu halten.
Samtliche Subplanende, ausgenommen Luftungsplanung und Laborplanung,
welche fir die Planungsleistungen im Bereich LASC, BLS 3 vorgesehen sind,
haben nur die verlangten Angaben im Formular «Angaben zur Generalplanung»
einzureichen. Es wird keine weitere Dokumentation des dort angefiihrten Refe-
renzobjekts verlangt. Das Referenzobjekt fiir die Luftungs- und Laborplanung,
das fiir die Planungsleistungen im Bereich LASC BLS 3 vorgesehen ist, ist
ebenfalls jeweils auf einer DIN A3 (Format quer, einseitig bedruckt) darzustel-
len.
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Es missen somit gesamthaft drei Seiten DIN A3 (Format quer, einseitig be-
druckt) zum Referenzobjekt Generalplaner, Liftungs- und Laborplanung fur den
Bereich LASC, BLS 3 eingereicht werden.

Wird fir das Baumanagement ein externer Partner beigezogen, hat dieser ein
eigenes Referenzobjekt separat auf einem DIN A3 (Format quer, einseitig be-
druckt) einschliesslich Namen- und Projekttitel sowie einer kurzen Erlauterung
(integriert im A3 Blatt) einzureichen. Das Referenzobjekt muss bezogen auf
Grosse und Komplexitat der vorliegen Bauleistung entsprechen. Die Gesamt-
zahl der einzureichenden Seiten DIN A3 (Format quer, einseitig bedruckt) er-
hoht sich dadurch auf vier Seiten.

Eingabe Dje Bewerbungsunterlagen sind bis am Freitag, 26. April 2024, 16:00 Uhr in
der Bewerbung geejgneter Verpackung mit dem Vermerk «Planerwahl Stabilisierende Massnahmen
UZl 2, Umbau Y44-G LASC» beim Hochbauamt Kanton Zlrich, Stampfenbachstra-
sse 110 (Kanzlei, Erdgeschoss), 8006 Zirich, abzugeben. Per Post eingereichte Be-
werbungen missen bis zu diesem Zeitpunkt an der Eingabeadresse (8090 Ziirich)
eintreffen. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

Rucksendung der  Die eingereichten Unterlagen werden den Anbietenden nicht zuriickgesandt.
Bewerbungsunterlagen

Abgegebene FUr die Praqualifikation (1. Phase) sind auf der Website
Unterlagen Www.zh.ch/wettbewerbe, Rubrik «Aktuelle Ausschreibungen» folgende Dokumente
zur Phase 1 abrufbar:

Unterlage 1 - Submissionsunterlagen (vorliegendes Dokument als PDF)
Unterlage 2 - Formular «Angaben zur Generalplanung» (.xIsx)
Unterlage 3 - Entwurf «Vertragsurkunden fiir Planerleistungen, inkl. Beilagen»

- Stab. Massnahmen UZI-2 Y21-Y25, Y42, Y44
- Umbau LASC Y44 G
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Phasenbeschrieb

Objektbezogene
Aufgabenstellung

6. Angebot (2. Phase)

Die ausgewahlten Generalplanerteams haben zwei fir die Bauaufgabe signifikante
Fragestellungen zu prifen und ihren Losungsansatz auf konzeptioneller Ebene
darzustellen. Zudem ist ein Honorarangebot abzugeben. Die Anbietenden erhalten
detaillierte Unterlagen zur geforderten Eingabe. Zur Veranschaulichung der Bau-
aufgabe findet eine gefuhrte Begehung von UZI-2 sowie des Bereichs LASC Y44
Geschoss G, statt. Die Teilnahme an der Begehung ist obligatorisch.

Hinweis: Bewertet wird die inhaltliche Qualitat der Auseinandersetzung mit den
gestellten Aufgaben. Es werden ausdriicklich keine detailliert ausgear-
beiteten Projektvorschlage erwartet. Vielmehr soll die fachtechnische und
organisatorische Haltung sowie die Kompetenz, in speziellen Betriebsablaufen zu
denken und planerische Strategie in Bezug auf die formulierten Aufgabenstellun-
gen zum Ausdruck kommen. Die im Auswahlverfahren erarbeiteten Losungsan-
satze kénnen bei der weiteren Projektierung als Grundlage dienen.

1. Planungsreife und Auftragsanalyse
Analysieren Sie auf Basis der vorhandenen Unterlagen den Auftrag und die Auf-
gabenstellung. Erlautern Sie ihre Erkenntnisse zu folgenden Fragestellungen:

- Erlautern Sie nach Studium der Unterlagen sowie nach Auseinanderset-
zung mit der Aufgabe die Hauptrisiken bezogen auf die Kosten und die
terminlichen Vorgaben. Erlautern Sie, wie sie diesen Risiken im Projekt
begegnen und welche Massnahmen Sie ergreifen, damit die Risiken mi-
nimiert werden respektive, falls diese eintreten, wie das Schadensaus-
mass moglichst klein gehalten werden kann.

- Erlautern Sie, welche Massnahmen Sie im Zusammenhang mit der Be-
wirtschaftung der verschiedenen Anspruchsgruppen treffen. Beschrei-
ben Sie die Anspruchsgruppen, deren Interesse sowie welche Kommu-
nikationsinstrumente oder sonstigen Mittel Sie im Zusammenhang mit
den Terminen, vorgesehen Etappierungen oder temporaren Stilllegung
von Etagen/Bereichen treffen.

Nachweis:

Durch die Bewerbenden soll der Nachweis erbracht werden, dass sie sich mit
den Grundlagen, der Aufgabe, den Risiken und den Anspruchsgruppen ausei-
nandergesetzt hat und Uber die Kompetenzen fir die komplexe Aufgabenstel-
lung verfugen. Ebenso soll ersichtlich sein, welche organisatorischen Massnah-
men ergriffen werden, dass die moglichst parallele und damit rasche Bearbei-
tung der unterschiedlichen Aufgaben sichergestellt wird. Die Aufgabe ist fiir je-
des Projekt (Stab. Massnahmen UZI-2,Y21-Y25,Y42,Y44 und Umbau Y44-G
LASC) getrennt zu l6sen.
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Objektbezogene 2, Etappierungskonzept

Aufgabenstellung  \Wie in der Einzelobjektanalyse Stabilisierende Massnahme UZI-2 (Unterlage 5)
ersichtlich, wurde die Einteilung der baulichen Etappierungen sowie der Ein-
griffstiefe bereits planerisch angedacht. Erstellen Sie ein generelles Vorgehens-
konzept betreffend die Umsetzung der Massnahmen. Auf nachfolgende Aspekte
istim Besonderen einzugehen:

- Geplantes Vorgehenskonzept

- Grosse und Einteilung der Etappierung

- Zeitliche und operative Einschrankung der Nutzer

- Erschliessungskonzept in den Bauphasen

- Sicherstellung der Flucht- und Rettungswege wahrend der Realisierung

- Sicherstellung der Qualitat und Funktionskontrolle sowie Nachweis der Ge-
wabhrleistung im Zuge der Etappierung

- Einbezug der Bauherrschaft, des Betriebsdiensts und Behdrden und even-
tuellen weiteren Anspruchsgruppen

Nachweis

Erwartet werden ein Vorgehenskonzept sowie eine schematische Darstellung
der einzelnen Etappierungsschritte, welche eine mdoglich effiziente und kurze
Umsetzung der Massnahmen ermdéglichen. Dies unter Beriicksichtigung der
aufgefihrten sowie allfalliger weiteren Punkten tiber den gesamten Bearbei-
tungsprozess.

Einzureichende 1. Objektbezogene Losungsansatze 1 und 2
Unterlagen Die Vorschlage der Teilnehmenden sind im Format DIN Al hoch auf einem digi-
talen Datentrager in guter Auflésung einzureichen. Die Plane sind mit dem Na-
men der Projektverfassenden zu bezeichnen. Es dirfen keine Modelle und
Muster abgegeben werden. Die Prasentationsdatei ist im Bildschirmformat
(16:9) am Abgabetermin mit auf dem digitalen Datentrager einzureichen.

2. Honorarangebot

Die Honorarparameter fir die Honorierung nach aufwandbestimmenden Baukos-
ten, fur alle nicht vom Auftraggebenden vorgegeben Parameter, sind auf dem
vorgegebenen Formular «Angebot Generalplanung» (Unterlage 4) einzureichen.
Als Grundlage fur die auftraggeberseitigen Honorarkonditionen dienen die Ver-
tragsurkunde fir Planerleistungen (Unterlage 3). Die Honorarparameter sind pro
Projekt (Stab. Massnahmen UZI-2,Y21-Y25,Y42,Y44 und Umbau Y44-G LASC)
getrennt einzureichen.

Die Unterlage 4 ist in einem separaten Couvert einzureichen, getrennt von allen
weiteren abzugebenden Unterlagen.

Gefihrte Begehung FUr die Teilnehmenden findet am 19. Juni 2024 um 13:00 Uhr eine obligatorische
Begehung statt.
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Fragestellungen

Eingabe des Angebots

Prasentation der Eingabe

Abgegebene Unterlagen
zur Phase 2

Fragen zum Planerwahlverfahren kénnen nur schriftlich bis spatestens Frei-
tag, 28. Juni 2024, 12.00 Uhr, unter https://www.zh.ch/de/planen-
bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hochbau/stellen-sie-ihre-frage-zum-verfahren.html
gestellt werden. Die Fragenbeantwortung erfolgt bis Mittwoch, 10. Juli 2024
und wird anonymisiert per E-Mail an alle Teilnehmenden geschickt.

Die Angebotsunterlagen sind bis Mittwoch, 26. Juli 2024, 16.00 Uhr, in ge-
eigneter Verpackung (inkl. Rechnung und QR-Einzahlungsschein) mit dem Vermerk
«Planerwahl Stabilisierende Massnahmen UZI 2, Umbau LASC» beim Hochbauamt
Kanton Zirich, Stampfenbachstrasse 110 (Kanzlei, Erdgeschoss), 8006 Zirich, ab-
zugeben. Per Post eingereichte Bewerbungen mussen bis zu diesem Zeitpunkt an
der Eingabeadresse eintreffen. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

Die Eingabe ist am Donnerstag, 22. August 2024, dem Beurteilungsgremium
vorzustellen. Die Teilnehmenden haben dabei die Gelegenheit, ihre Eingaben per-
sonlich zu prasentieren (15 Minuten Préasentation und 10 Minuten Fragen). Dabei
darf nur der Inhalt der eingereichten Unterlagen auf mehreren Folien gut leserlich
erlautert werden. Weiterfuhrende Informationen auf zuséatzlichen Folien sowie Mo-
delle und Muster sind nicht erlaubt. Die Prasentation soll teilweise oder komplett
durch die Person vorgestellt werden, die massgeblich das Projekt leiten wird
(Schlusselperson). Der Zeitpunkt fur die Vorstellung wird den Teilnehmenden mittels
Einladung noch mitgeteilt. Eine mdgliche Prasentation ist spatestens drei Tage vor-
her in elektronischer Form dem HBA als PDF zuzustellen.

Fur die Angebotsphase (2. Phase) wird ab dem 12. Juni 2024 ein Link zum Down-
load versendet. Samtliche untenstehenden Unterlagen sind verfligbar:

Unterlage 4 - Formular «Angebot Generalplanung» (.xIsx)

Unterlage 5 - Einzelobjektanalyse Gebaude Y21/22, Y23, Y24, Y25, Y42,
Y44, 2. Bauetappe Universitat Zirich Irchel vom 29.03.2021

Unterlage 6 — Machbarkeitsstudie Erweiterung BSL2 Tierhaltung im Y44 Ge-
schoss G, Campus Irchel vom 31.10.2022

Unterlage 7 - Projektpflichtenheft Stabilisierende Massnahmen UZI-2
Phase 31, Status Entwurf

Unterlage 8 - Brandschutzkonzept vom 25.10.2022

Unterlage 9 - Bericht Erdbebenertiichtigung vom 12.07.2022
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Zuschlagskriterien

Zuschlag

Zwei-Couvert-Methode

Orientierung
Uber das Resultat

Das Beurteilungsgremium beurteilt die eingegangenen Lésungsvorschlage ent-
sprechend den nachfolgenden Kriterien und Gewichtung:

1.

Qualitat der Lésungsansiatze zu den objektbezogenen Aufgaben-
stellungen 1 (30%) und 2 (30%)

Aufgabenanalyse, Plausibilitdt der Vorgehensweise, , Qualitat, Funktionalitat und
Zweckmassigkeit der Losungsansatze, Vollstandigkeit, Angemessenheit der
Massnahmen, Realisierbarkeit, Ablauf und Vorgehenskonzept, Termin- und Kos-
tencontrolling und Risikoanalyse.

Beste Erfiillung der Eignungskriterien (20%)

Die Kompetenz, Erfahrung und Qualifikation der Generalplanung bzw. der
Schlisselperson(en) wird anhand der angegebenen Referenz bezogen auf Pro-
jektkomplexitat, Umfang, Organisationsform und Termin- und Kostenrahmen be-
urteilt.

«Angebot Generalplanung»: Honorarofferten gemass offerierten
Parametern im Vergleich zu Projekt Stabilisierende Massnahmen
UZIi-2, Y21-Y25,Y42,Y44 und Umbau Y44-G LASC (20%)

Die fur die Bewertung berechneten Honorare werden zu einem Teil mittels einer
geschatzten honorarberechtigten Bausumme und den offerierten Faktoren, zum
anderen Teil mittels einer Annahme des Aufwands fir die Zusatzleistungen und
dem offerierten Stundensatz berechnet. Die beiden Projekte stabilisierenden
Massnahmen UZI-2 sowie Umbau Y44-G LASC werden dabei gemeinsam be-
trachtet.

Den Zuschlag erhalt das Angebot, welches die Zuschlagskriterien am besten erfillt.

In Anlehnung an die Zwei-Couvert-Methode (Norm SIA 144, 2022) werden die ein-
gegebenen Honorarangebote erst nach der Beurteilung der Zuschlagskriterien 1 und
2 dem Beurteilungsgremium vorgelegt. Dieses Vorgehen ermaéglicht es, die qualita-
tiven Aspekte der Angebote unabhangig vom Preisangebot fiir die zu beschaffende
Leistung zu beurteilen und zu bewerten.

Samtliche Anbietende werden nach der Beurteilung schriftlich Gber das Resultat in-
formiert. Die eingereichten Unterlagen werden den Anbietenden nicht zurickge-
sandt.
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7. Schlussbestimmungen

Mit der Teilnahme an dieser Submission anerkennen die Bewerbenden die in die-
sen Ausschreibungsunterlagen festgehaltenen Bedingungen.

Adrian Scheibler
Dipl. Architekt FH, Teamleiter, Baubereich D
Vorsitzender des Bewertungsgremiums
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