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Status/Fassung

Datum

BKP Arbeitsgattung 590 Generalplaner

Kreditbewilligung,

Art, Nr., Datum

Buchungskreis 7050

Anlage HBA Y44 Universitat, Inst.Geb. (Biochemie)
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190
Projekt Erweiterung LASC Y44 Geschoss G

Total Honorar inkl. MwSt., siehe Ziff. 4.1.1 und 4.1.2
Gesamtbetrachtung CHF
Herleitung nach Baukosten:
Herleitung nach Zeitaufwand:
Total:

© o o

abgeschlossen zwischen dem Staat Ziirich,
handelnd durch

Hochbauamt Kanton Zlrich
Baubereich D
Stampfenbachstrasse 110
Postfach

8090 Zirich

und

[] der Unternehmung

[0 der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft)
bestehend aus

Firmenname 1
Firmenname 2

Strasse, Nr.

PLZ Ort

MwSt.-Nr. Neue Nummer!

Generalplaner mit Gesamtleitungsmandat

mit folgenden Subplanern/Spezialisten:

X Vertrag [ rev. Offerte [] Offerte [X] Entwurf

Exemplar
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[] Auftraggeber [] Beauftragter

Vergabe vom

Kontierung

HBA-Projekt-Nr. 36081

Teilauftrag 1

Freigegeben

freigegeben

Total:

nachstehend bezeichnet mit

Auftraggeber/Hochbauamt/HBA

nachstehend bezeichnet mit

Beauftragter

schaft) ist prazis und vollstédndig zu bezeichnen.

Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort
Firmenname, Ort

0o 0Nk wDd S

—_

Firmenname, Ort
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1 Ziel und Zweck des Vertrags

1.1 Ausgangslage und iibergeordnete Zielsetzungen'

Die Universitat Zurich (UZH) will sich langfristig als Stadtuniversitat mit mehreren Standorten,
insbesondere im Zentrum und am Irchel weiterentwickeln, um national und international konkurrenzfahig
zu bleiben. Diese «Stadtuniversitat» fordert die Zusammenarbeit und Synergien, indem die
Wissensdisziplinen thematisch sinnvoll gebuindelt werden. Zu diesem Zweck wird der Standort «lIrchel» in
den kommenden 25 Jahren grundlegend modernisiert und verdichtet. Nebst einzelnen Neubauten,
welche fur die Ausbau der Lehr- und Forschungstétigkeit sowie als Rochadeflache dienen, missen die
Bestandesbauten in definierten Abstadnden erneuert bzw. instandgesetzt werden.

Das Projekt Erweiterung LASC im Gebaude Y44, Geschoss G, hat zum Ziel, eine flexible Nutzung
bezogen auf die Schutzstufe zu schaffen sowie die dafiir notwendigen Erneuerungen an den
Einrichtungen und Anlagen vorzunehmen, damit langfristig der stetig steigenden Nachfrage Rechnung
getragen werden kann.

1.2 Projektumschreibung’

Leistungen gemass SIA 112, Phase 3 Projektierung, Phase 4 Ausschreibung und Phase 5, Realisierung
gemass Anforderungen und Zielen Projektpflichtenheft

1.3 Vertragsgegenstand/Aufgabenbeschreibung’

Samtliche Generalplanerleistungen zur Erlangung einer technisch, architektonisch, ékologisch,
organisatorisch einwandfreien und auf alle Anforderungen abgestimmten Auftragserfilllung gemass den
anerkannten Regeln der Baukunde.

Der Generalplaner bearbeitet und fiihrt das Projekt unter Einhaltung der Termin-, Kosten-, und Qualitats-
Ziele und erfllt die Vorgaben gemass Projektpflichtenheft und Projekthandbuch.

' Die Ausfiihrungen dienen zusatzlich als Herleitung der projektspezifisch vorliegenden Honorarparameter (Baukategorie/Schwierigkeits-
grad, Leistungsumfang, Anpassungsfaktoren etc.) und ermdglichen eine allfallige Aufteilung aufwandbestimmender Baukosten zwischen
Planenden, wie sie in den Beilagen B3 und B4 fixiert werden und fir die weitere Berechnung Verwendung finden.
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2 Vertragsbhestandteile
2.1 Liste der Vertragsbestandteile und deren Rangfolge
Die Vertragsbestandteile sind ausgewahlt (x]) wie folgt:
Rang Bezeichnung Beilage
1 X Die vorliegende Vertragsurkunde
2 Dokumente Beilagen B1-B5:

21 X - Projektbeteiligte (B1) 1
2.2 X - Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen geméss Ordnun- 2
gen SIA 102, 103, 108 und 105 (Ausgabe 2014, 1. Auflage) (B2)

23 X - Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B3) 3
24 X - Honorar- und Nebenkostenberechnung (B4) 4
25 X - Vergiitung von Nebenkosten (B5) 5
3 X Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020 6
4 X Projektpflichtenheft 7
5 X Projekthandbuch 8

6 Xl Terminprogramm des Auftraggebers vom

7 X Zahlungsplan des Beauftragten vom

8 L] Mitarbeiterliste mit Stundenanséatzen

9 X Versicherungspolice (Kopie) geméss Ziff. 6 vom 9

10 Weitere Beilagen:

101 [

102 [

10.3 [

11 X Bestimmungen des Auftraggebers zu Datenaustausch: CAD-Richtlinien, CAD-
Vorlagen etc.?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

12 X Dokumentenabgabe fiir das Planarchiv HBA?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

13 X Corporate Design der Baudirektion: Anwendung im Hochbauamt?, Stand Zeitpunkt
Vertragsabschluss

14 X Bauprojekt-Organisation (Wegleitung HBA)3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

15 X Bauprojekt-Administration (Wegleitung HBA)?, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

16 X Baukostenmanagement (Wegleitung HBA) ®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

17 X Kreditbewirtschaftung (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

18 X Kreditbewirtschaftung: Anhénge A - M (Wegleitung HBA) 3, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

19 X HBA-Merkblatter Rechnungswesen und Rechnungsmuster?, Stand Zeitpunkt Ver-
tragsabschluss

20 [] Richtlinien zur Gebaudetechnik®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

21 [l Dokumente Beférderungsanlagen®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

2 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Plane und CAD

3 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Wegleitungen Hochbauamt

4 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Wegleitungen > Merkblatter Rechnungswesen

5 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Richtlinien zur Gebaudetechnik

6 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Dokumente Beférderungsanlagen
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Rang Bezeichnung Beilage

22 X] Standard Nachhaltigkeit Hochbau (RRB Nr. 601/2021)”

23 X Vorgaben des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) bzw. des Labels
Minergie-P-ECO

24 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau), 10
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178

25 X KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau), 11
Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:20178

26 Weitere Beilagen:

26.1 X Richtlinien Gebaudetechnik der Universitat Zlrich, Stand Zeitpunkt Vertragsab- 12
schluss

26.2 [l

26.3 [

27 X Art. 2.3, Art. 2.4, Art. 3 und Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105, 108 jeweils
die Ausgabe 2014, 1. Auflage

28 X Norm SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen, Ausgabe
2014

29 X SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

30 X Erganzungen HBA (Auftraggeber) zur Norm SIA 118, Ausgabe 2020° 13

31 X Allgemeine Bedingungen fir Bauarbeiten, Norm SIA 118, Ausgabe 2013

32 X Die zum Zeitpunkt der SIA-Phase 4 Ausschreibung geltenden einschlagigen Nor-
men des SIA, die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer
Fachverbande sowie die Richtlinien anderer fur das jeweilige Gewerk relevanter
Organisationen.
Die technischen Normen und Ordnungen des SIA sowie anderer anerkannter
Fachverbande definieren den fir das Projekt geltenden Stand der Technik sowie
den Mindestqualitatsstandard, der einzuhalten ist — ausser es wird ein héherer
Mindeststandard vereinbart.
Zudem gelten die jeweils anerkannten Regeln der Baukunde.

33 X Das Angebot des Beauftragten vom revidiertam - 14

2.2 Widerspriiche bei den Vertragsbestandteilen

2.3

Vertragsbhedingungen des Beauftragten (AGB usw.)

7 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit > Grundlagen

8 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit
9 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Vertragswesen > Vertragswesen

Version 1. Januar 2023

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die
vorstehende Ziffer 2.1. Bei Widersprichen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefass-
ten Dokumenten geht das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gelten nur insoweit, als
sie in der vorliegenden Vertragsurkunde ausdricklich anerkannt werden. Verweise in einem Vertragsbe-
standteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in dessen Angebot, in den Beilagen

zum Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben, sind unbeachtlich.
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3 Ubertragene Teilphasen/Leistungen

Der Beauftragte verpflichtet sich, in Kenntnis von Ziel und Zweck dieses Vertrages (Ziffer 1 hiervor) zur
Erbringung der in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen.

3.1 Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen/Leistungen (Gesamtbetrachtung)

3.1.1 Leistungen

Grundleistungen der Ordnung(en):

X SIA 102/2014, Art.

X1 2.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X SIA 103/2014, Art.

[12.3GL [X] 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
[] 2.5 Bauleiter

[ SIA 105/2014, Art.

[12.3GL []2.4 Fachplaner [] 3 Leistungen []4 Leistungsbeschrieb

X SIA 108/2014, Art.

[12.3GL X 2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

X SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen

Bemerkungen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

[ 22 Auswahlverfahren

X 31 Vorprojekt

X 32 Bauprojekt

X 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

X 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

X 51 Ausfiihrungsprojekt (Ausfiihrungsplanung)

X 52 Ausfiihrung

X 53 Inbetriebnahme, Abschluss

[] 61 Betrieb

[] 62 Uberwachung/Uberpriifung/Wartung (Erhaltung)

[1 63 Instandhaltung (Erhaltung)

3.1.2 Zusatzleistungen

Version 1. Januar 2023
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3.2 Freigabe
Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur Teilauftrag TA 1

3.2.1 Leistungen
Grundleistungen der Ordnung(en):

[1SIA 102/2014, Art. [12.3 GL []2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

[1SIA 103/2014, Art. [12.3 GL [] 2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb
[] 2.5 Bauleiter

[1SIA 105/2014, Art. [12.3 GL []2.4 Fachplaner [X] 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

[1SIA 108/2014, Art. [12.3 GL []2.4 Fachplaner [X 3 Leistungen [X] 4 Leistungsbeschrieb

X Erganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundleistungen gemass Beilage B2

[1 SIA 112/2014 Modell Bauplanung (Verstandigungsnorm)

Teilphasen Bemerkungen

[1 11 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien

[ 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

[ 22 Auswahlverfahren

X 31 Vorprojekt

[1 32 Bauprojekt

[1 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

[141 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

[1 51 Ausfihrungsprojekt (Ausfiihrungsplanung)
[1 52 Ausfiihrung

[ 53 Inbetriebnahme, Abschluss

[ 61 Betrieb

[] 62 Uberwachung/Uberpriifung/Wartung (Erhaltung)

[1 63 Instandhaltung (Erhaltung)

Der Leistungsumfang q sowie die detaillierte Leistungsabgrenzung zwischen den Teilphasen kann pro-
jektspezifisch variieren. Entsprechende Detailregelungen gemass Beilage B4 gehen der Ziff. 3.2.1 vor.

Die weiteren Teilphasen werden Schritt fur Schritt (Teilauftrag) durch schriftliche Anzeige des Auftragge-
bers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfiihren zu lassen. Be-
treffend Entschadigung gilt Ziff. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen,
Ausgabe 2020.

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

+ 15 % Vorprojekt
+ 10 % Bauprojekt

3.2.2 Zusatzleistungen

Version 1. Januar 2023
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XI gemass Beilagen B3 und B4
[1 gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ,
revidiertam -

Gesamtbe-
trachtung ge-
mass Ziff. 3.1

CHF

Teilauftrag frei-

gegeben ge-
mass Ziff. 3.2

CH

F

Teilauftrag

TA1 Vorprojekt,

TA 2 Bauprojekt, Bewilligungsverfahren, Ausschreibung,

TA 3 Realisierung

Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten exkl. MwSt.

7.7% MwSt.

Total Honorar nach aufwandbestimmenden Baukosten inkl. MwSt.

Total Honorar nach aufwandbest. Baukosten inkl. MwSt., gerundet

OO0 O o o o o

O 0O O 0O 000

Berechnet auf Kostenbasis:

XI Kostengrobschatzung (KGS) des Auftraggebers vom

[1 Kostenschatzung (KS) des Auftraggebers / Beauftragten vom

[] Kostenvoranschlag (KV) des Auftraggebers / Beauftragten vom
mit Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag auf Kostenbasis:

effektiv® pauschal®

global*

TA Genehmigte Kostengrobschatzung (KGS)

O

TA1 Genehmigte Kostenschatzung (KS)

TA2 Genehmigter Kostenvoranschlag (KV)

TA 3 Genehmigter Bauabrechnung (BA**)

TA

OX X KX O

Oodoao

Oo0Oo0o0on

*

vor Mehrwertsteuer

**  Auf Grundlage der tatsachlich vom HBA verglteten Zahlungsbetrage nach allen Abziigen und nach Abzug aller Preiséande-

rungsrechnungen.

Version 1. Januar 2023
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4.1.2 Herleitung nach effektivem Zeitaufwand fur Zusatzleistungen
XI Gemass Beilage B4 Gesamtbe- Teilauftrag frei-
[0 Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom , trachtung ge-  gegeben ge-
revidiert am mass Ziff. 3.1 mass Ziff. 3.2
CHF CHF
Teilauftrag
TA1 Vorprojekt, 0 0
TA2 Bauprojekt, Bewilligungsverfahren, Ausschreibung, 0 0
TAS3 Realisierung 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand exkl. MwSt. 0 0
7.7% MwSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt. 0 0
Total Honorar nach Zeitaufwand inkl. MwSt., gerundet 0 0

413

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Teilauftrag:

TA verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung
TA pauschal, vor MwSt.
TA global

Vergutungsmodalitaten

Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90 % der vertraglich vereinbarten
und erbrachten Leistung. Ausnahme: Bei Honorierung nach dem Zeitaufwand mit offener Abrechnung
werden die genehmigten Teilrechnungen zu 100 % vergutet.

Das Honorar ist nur fur den erflllten Teil der mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen geschuldet, mit
Ausnahme fir Leistungen gemass Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss (vgl. Ziff. 8.1). Honorarforde-
rungen fir Mehr- und Zusatzleistungen jeglicher Art, denen keine vorgangige schriftliche Auftragsertei-
lung durch den Auftraggeber zu Grunde liegt, werden grundsatzlich nicht vergitet.

Falls die Parteien einen Zahlungsplan vereinbart haben (vgl. Ziff. 2.1 vorstehend), erfolgt die Vergitung
des vereinbarten Honorars gemass diesem Zahlungsplan.

Der Zahlungsplan berlcksichtigt den Rickbehalt von 10% des Leistungswertes sowie den Planungs- und
Baufortschritt (Leistungsstand) und weist den zu bezahlenden Betrag sowie den Zahlungstermin aus.

Ein Rickstand des Planungs- und Baufortschritts bzw. Revisionen des Terminprogramms sowie Anpas-
sungen der Baukosten |I6sen eine entsprechende Anpassung des Zahlungsplans aus. Nicht im Zahlungs-
plan enthaltene Leistungen werden vom Beauftragten nach Massgabe des Planungs- bzw. Baufortschrit-
tes in Rechnung gestellt.

Abrechnungsmodalitaten

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-
grundlage vergitet, sofern vorstehend unter 4.1.1 Abrechnungsmodus nichts anders geregelt ist.

Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes
gemass Ziff. 4.1.3.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Beizug von weiteren Fachplanern und Spezialisten und Beratern
(z. B. Landschaftsarchitekt, Innenarchitekt, Fassadenplaner, Gastronomieplaner, Lichtplaner, Bauékonom, Kostenplaner, Bauphysi-
ker, Brandschutzplaner, Akustiker, Elektroakustiker, Baudkologe usw.)

Fall a): Erfolgt der Beizug selbstandig durch einen beauftragten Planer, so tragt dieser die entsprechen-
den Kosten (= Subplaner, Beizug von Dritten; vgl. Ziff. 4 AVB)

Fall b): Erfolgt der Beizug im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und zu seinen Lasten, so gilt fur die
Kostenaufteilung folgende Regelung:
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= Far Leistungen eines Dritten, die nicht im Rahmen der Auftragserfillung durch den Beauftragten zu
erbringen sind, Ubernimmt der Auftraggeber die Kosten und die Verantwortung (separater Vertrag).

= Stehen die Leistungen in direktem Zusammenhang mit den in den Planervertrdgen aufgefihrten auf-
wandbestimmenden Baukosten B, so werden diese bei den entlasteten Beauftragten entsprechend
reduziert (vgl. Beilage B3).

= Entstehen Aufwandminderungen flir Planer ohne direkten Bezug zu den aufwandbestimmenden Bau-
kosten, so werden auf Grund von Leistungsabschatzungen die Honorare der entlasteten Beauftragten
entsprechend reduziert (vgl. Beilage B4).

Version 1. Januar 2023
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Mit solchen zusétzlichen Planungsteam-Mitgliedern werden entweder separate Vertrdge abgeschlossen
oder sie werden einem beauftragten Planer unterstellt (= Subplaner wie Fall a). Bestehende Vertrage
sind bei nachtraglichem Beizug bezlglich Leistungsumfang und -abgrenzung sowie Honorierung anzu-
passen (Vertragsnachtrag).

Es gelten die projektspezifischen Festlegungen gemass Beilage B1.

4.1.6 Fachkoordination und Leitung Gebaudetechnik
[] Einfache Bauvorhaben

Die Fachkoordination umfasst die technische und raumliche Koordination der gebaudetechnischen
Installationen und ist eine den Einzelfachgebieten ibergeordnete Tatigkeit. Sie wird als Teil der Ge-
samtkoordination durch die beauftragte Planergruppe unter Flihrung des Architekten/Gesamtleiters
erbracht. Sie z&hlt zur Grundleistung der einzelnen Planer und wird deshalb vom Auftraggeber nicht
zuséatzlich entschadigt.

XI Komplexe Bauvorhaben
Fur das Bauvorhaben wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

XI ein Fachkoordinator fiir die raumliche Fachkoordination eingesetzt.
Seine Aufgabe besteht darin, die Planergruppe bei der technischen und raumlichen Koordination
der gebdudetechnischen Installationen zu unterstitzen und die notwendigen Koordinationsplane
zu erstellen, in denen alle Gewerke in der réumlichen Anordnung und Dimension darzustellen
sind gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.3 LHO 108.

X zusatzlich zur rdumlichen Fachkoordination ein technischer Fachkoordinator eingesetzt.
Seine Aufgabe besteht in der Sicherstellung eines koordinierten technischen Gesamtkonzeptes,
Koordination der Inbetriebnahme von Anlagen, der Planung, Organisation und Uberwachung
integraler Tests gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.4 LHO 108.

[ zusétzlich zur raumlichen/technischen Fachkoordination ein Leiter Gebaudetechnik eingesetzt.
Der Leiter Gebaudetechnik steht als Bindeglied zwischen der Gesamtleitung und den
Fachplanern, fiihrt die Fachplaner und Gbernimmt die entsprechende organisatorische
Koordination gemass Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.5 LHO 108.

Das Honorar des raumlichen/technischen Fachkoordinators und/oder des Leiters Gebaudetechnik
wird entsprechend dem Ansatz Ziffern 9.6 und 9.7 LHO 108 mit folgenden Parametern berechnet:

= Die aufwandbestimmenden und die faktorbestimmenden Baukosten (Ba, Bp) ergeben sich aus der
Summe aller zu koordinierenden Anlageteile wie Sanitar-, Heizungs-, Kalte-, Elektro-, Luftungs-,
Klima-Anlagen (ohne Anteile MSRL).

= Der Leistungsanteil in Prozenten (q) betragt fir den Fachkoordinator 100 %, die sich auf die einzel-
nen Phasen wie folgt aufteilen:

Vorprojekt 10 %
Bauprojekt 30 %
Ausschreibung 15 %
Ausfuhrungsprojekt 25 %
Ausfuhrung 15 %
Abschluss 5%

= Vereinbarter Anpassungsfaktor (rs) fur die raumliche und/oder technische Fachkoordination
und/oder Leitung Gebaudetechnik siehe Beilage B4 108 FK (Fachkoordinator).

Das Honorar fur die Leistungen der rdumlichen/technischen Fachkoordination und/oder Leitung Geb&u-
detechnik tragt bei komplexen Bauvorhaben der Auftraggeber.

Version 1. Januar 2023
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4.2.1 Ubliche Nebenkosten
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Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sowie die Kosten fur Baustel-

lenbdros sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

4.2.2 Vergutung weiterer Nebenkosten

Die Verglitung weiterer Nebenkosten erfolgt gemass Beilage B5.

Nebenkostenberechnung erfolgt gemass

XI Beilagen B4

[] detailliertem Angebot des Beauftragten vom ,
revidiertam -

Gesamtbe-
trachtung ge-
mass Ziff. 3.1

CHF

Teilauftrag frei- |
gegeben ge-
mass Ziff. 3.2

CHF

Baukosten Zeitaufwand

Teilauftrag 4.1.1)

(4.1.2)

TA1-3 BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten =

]

TA BKP 524.1 Vervielfaltigungskosten ]

[l

TA BKP 524.2 Spez. Dokumentationskosten ]

O

TA BKP 522 Modell

TA BKP 565 ao. Reisespesen

Total Nebenkosten exkl. MwSt.

7.7% MwsSt.

Total Nebenkosten inkl. MwSt.

O O 0O 0O O O o o

O O O O O O o o

Berechnet auf Kostenstand des Jahres

Abrechnungsmodus Nebenkosten, Teilauftrag:
XITA1-3 BKP524 X in Prozenten des Honorars

CI1TA BKP [ verbindliches Kostendach mit offener Abrechnung
CITA BKP [] pauschal, vor MwSt. [ global

O TA BKP O

4.3 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.3.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistung:
Keine

4.3.2 Vergutungsregelung:

Honorierung nach dem effektiven Zeitaufwand zu einem Ansatz von maximal 145.00 CHF/h

4.4 Falligkeit

Gemass nachstehender Ziffer 4.6 ordnungsgemass zugestellte (pruffahige) Rechnungen werden bei
Posteingang beim Auftraggeber (direkte Rechnungen) oder bei der Gesamtleitung (indirekte Rechnun-

gen) fallig.

Der Auftraggeber veranlasst die Zahlungen innerhalb von 30Tagen (Zahlungsfrist).

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziff. 8.1 der Vertragsur-
kunde, die in diesem Punkt den allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe

2020, vorgehen.

Version 1. Januar 2023
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Preisanderungen

Unabhangig von den nachfolgenden Regelungen wird die MwSt. stets zu dem im Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung guiltigen MwSt.-Satz verrechnet.

Honorar nach Baukosten
X Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,effektiv‘ oder ,pauschal“ vereinbart.

Eine Anpassung an Preisanderungen erfolgt in diesen Fallen durch Genehmigung der entsprechen-
den Kostengrundlage, in welche Preisanderungen wahrend des Projektverlaufs fortlaufend Eingang
finden.

[] Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.1 wurde als Abrechnungsmodus ,global“ vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teue-
rung bei Planerleistungen» gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr
des Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vertraglich vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1, Z2 und h) bleiben in jedem Fall fiir die ge-

samte Projektdauer unverandert.

Honorar nach effektivem Zeitaufwand
X Preisédnderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ,pauschal” vereinbart.

[] Preisédnderungsanpassung: Ja
Unter Ziff. 4.1.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung® oder eine ,Globale” vereinbart.
In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisanderung fiir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages gilt als 1. Kalenderjahr.

Die vereinbarten Stundenansatze (CHF/h) und der Anforderungsfaktor (a) bleiben in jedem Fall fiir die

gesamte Projektdauer unverandert.

Version 1. Januar 2023
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4.5.3 Nebenkosten

4.6

X Preisanderungsanpassung: Nein
Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ,in Prozenten des Honorars* oder ,pauschal” verein-
bart.

[1 Preisdnderungsanpassung: Ja

Unter Ziff. 4.2.2 wurde als Abrechnungsmodus ein ,verbindliches Kostendach mit offener Abrech-
nung® oder ,global“ vereinbart.

In den ersten 5 Kalenderjahren nach dem Stichtag wird keine Preisanderung gewahrt. Mit Beginn des
6. Kalenderjahres wird auf schriftliches Gesuch des Beauftragten die Preisdnderung fir den noch
ausstehenden Teil der Leistungen gemass Vertragsnorm SIA 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen" gewahrt. Als Stichtag gilt der Tag der Einreichung des Angebots. Das Jahr des
Stichtages qilt als 1. Kalenderjahr.

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind mit den nachfolgenden Angaben zu versehen (analog Angaben auf Seite 3):
= Buchungskreis: 7051 Hochbauten UZH

= Anlage HBA: 7401.04 UZH Universitat Zurich, Irchel Mitte Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden.

= Objekt: Y44 Universitat, Inst.Geb. (Biochemie), Winterthurerstrasse 190, 8057 Zirich
= Projekt: UZH, Umbau Y44-G LASC

= HBA-Projekt-Nr.:Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

= BKP-Nr.: 590 Generalplaner

= MwSt.-Nr. des Beauftragten: Neue Nummer!

und 1-fach im Original (Format A4 Kopierpapier, grossere Formate sind auf A4 zu verkleinern oder aufzu-
teilen) mit folgender Adresse an die Gesamtleitung (sofern vorhanden) oder die HBA-Projektleitung (Auf-
traggeber) zu senden:

Hochbauamt Kanton Ziirich

Baubereich D

Stampfenbachstrasse 110, Postfach

8090 Ziirich

Zahlungsgesuche und Rechnungen flr Honorar und Nebenkosten haben hinsichtlich der Nachvollzieh-
barkeit/Plausibilitdtskontrolle detailliert Aufschluss Uber den Erfillungsgrad der mit diesem Vertrag ver-
einbarten Leistung geben.

Leistungen nach effektivem Zeitaufwand

= Allen Rechnungen sind unaufgefordert detaillierte Stundenlisten und Tatigkeitsnachweise beizufiigen.
Sie missen von allen Mitarbeitenden visiert und datiert sein, fiir die Leistungen in Rechnung gestellt
werden.

Rechnungen flr

= Nebenkosten BKP 522 Modellbau, 524 Vervielfaltigungen, 565 ao. Reisekosten und
Preisanderung sind gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen oder Zahlungsgesuche werden an den Beauftrag-
ten zur Korrektur und allenfalls Ergéanzung zurlickgewiesen. Die Zahlungsfrist beginnt nach wiederholter
Zustellung erneut (gem. Ziff. 4.4, Posteingang) zu laufen.
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Fristen und Termine
4.7 Termine
[ Es gilt das Terminprogramm des vom (vgl. Beilage B6) mit untenstehenden Haupttermi-
nen:
X Es gelten die nachfolgend genannten Haupttermine:
Termin: Tatigkeit:
Q4 2024 Start Projektierung
Q3 2025 Start Submission
Q1 2026 Start Realisierung

Die Verantwortung fur die Einhaltung der Termine der vertraglich vereinbarten Leistungen geht mit der
Vertragsunterzeichnung auf den Beauftragten Gber. Absehbarer Verzug ist dem Gesamtleiter und dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen.

4.8 Ausschreibungsunteriagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erarbeiten, dass
= die Fristen gemass Submissionsverordnung (SVO) Kanton Zirich eingehalten werden kénnen

= eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgt und der vorgesehene Termin fiir den Arbeitsbeginn gewahr-
leistet werden kann.

Die Entwurfe der Submissionsunterlagen sind dem Auftraggeber mindestens 20 Arbeitstage vor der Aus-
schreibung zu Ubergeben.

Version 1. Januar 2023
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5 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) er-
klart, fir die Dauer des Auftrags folgende Berufshaftpflichtversicherung(en) abgeschlossen zu haben, die
Versicherung(en) ab Beginn des Auftrages bis zum Ablauf der Riigefristen aufrecht zu erhalten und die
entsprechenden, gultigen Versicherungsnachweise unaufgefordert zu liefern:

Versicherungsdeckung

B Personen- und Sachschaden (inkl. Folgever- 0 Fr. pro Einzelereignis
mogensschaden)* 0 Fr

Selbstbehalt pro Schadensereignis

X' Bauten-und Anlagenschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch O Fr.

D Reine Vermégensschaden** 0 Fr. pro Einzelereignis
Selbstbehalt pro Schadensereignis O Fr.
plus % der Schadenssumme, max. jedoch O Fr.

*  Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fir Personen- und Sachschaden betragt CHF 5 Mio oder ca. 20% der Baukosten (in
der Regel BKP 1-9). Je nach Schadensrisiko und Grosse des Bauvorhabens (Baukosten) kann die Mindestdeckung durch die
Parteien erhdht oder reduziert werden.

*k

Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fiir Bauten-, Anlagen- und Vermdgensschaden betragt 2.5 Mio. Fr., in der Regel
jedoch ca. 50% der Versicherungssumme der Personen- und Sachschaden. Sie istimmer an das Schadensrisiko anzupassen.

[1 Der Beauftragte erklart, zusatzlich folgende projektspezifische Risiken versichert zu haben:

Der Beauftragte bestatigt, dass in seiner Versicherungspolice kein Ausschluss fir Grobfahrlassigkeit be-
steht.

Bei ARGE: Die Planergemeinschaft bestatigt, dass sie als Planergemeinschaft versichert ist.

Der Beauftragte gewahrleistet Uiberdies, dass die von ihm unter Vertrag genommenen Subplaner/Dritte
entsprechend versichert sind.

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.

Version 1. Januar 2023
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6 Ansprechpartner

6.1 Schliisselpersonen

Die nachfolgend genannten Personen stellen den Informationsfluss innerhalb ihrer Stammorganisation

sicher.
Auftraggeber
Projektleitung Stellvertretung
Stefan Hunziker Fabian Knobel
Tel. +41 43 259 29 40 Tel. +41 43 259 44 87
E-Mail: stefan.hunziker@bd.zh.ch E-Mail: fabian.knobel@bd.zh.ch
Auftraggeber
Fachprojektleitung Stellvertretung
Fabian Knobel Stefan Hunziker
Tel. +41 43 259 44 87 Tel. +41 43 259 29 40
E-Mail: fabian.knobel@bd.zh.ch E-Mail: stefan.hunziker@bd.zh.ch
Beauftragter
Projektleitung/Fachprojektleitung Stellvertretung
Vorname Name Vorname Name
Tel. Tel.
E-Mail: @ E-Mail: @

6.2 Vertretungsbefugnis

Rechtsverbindlich zeichnen auf Seiten des Beauftragten

Vorname Name, einzeln kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion
Vorname Name, einzeln kollektiv Vorname Name, einzeln kollektiv
Funktion Funktion

6.3 Projektbeteiligte
Siehe Beilage B1

Version 1. Januar 2023
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7 Besondere Vereinbarungen

7.1 Abweichungen zu AVB KBOB

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen (AVB), Ausgabe
2020, wird Folgendes festgelegt.

Die Ziffern 9.2, 9.4, 9.5, 12, 13.6, 15.3, 16.2, 16.3 und 19 werden wie folgt ersetzt und
erganzt:

ad 9.2

ad 94

ad 9.5

ad 12

ad 13.6

ad 15.3

ad 16

Version 1. Januar 2023

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten des Beauftragten, es sei
denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt.

Honorarkirzungen und Rickbehalt

Der erste Satz wird durch folgende Fassung ersetzt: Bei Mehrkosten und/oder Kostenuber-
schreitungen, die durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.

Die letzten zwei Satze werden wegbedungen. Eine Sicherstellung des Riickbehalts ist nicht vor-
gesehen.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die Schlussabrechnung ist so zu gliedern, dass sie in einfacher Art mit dem Angebot verglichen
werden kann. Der Auftraggeber priift die Abrechnung innert zwei Monaten und gibt dem Beauf-
tragten unverziglich Uber das Ergebnis Bescheid. Bei Planervertragen, bei denen ein Schluss-
abrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der Schlussabrechnung ermittelte Forderung
des Beauftragten mit Einreichen des unterzeichneten Schlussabrechnungsformulars fallig. Bei
Planervertragen, bei denen kein Schlussabrechnungsformular verwendet wird, wird die mit der
Schlussabrechnung ermittelte Forderung des Beauftragten nach Prifung und Genehmigung der
Schlussabrechnung durch den Auftraggeber (Visum des Auftraggebers auf der Schlussabrech-
nung des Beauftragten) fallig. Es werden auch solche Betrage féllig, die noch bestritten sind,
sofern sie sich nachtraglich als geschuldet erweisen sollten. Die Nachprifung durch die Finanz-
kontrolle des Kantons Zrich bleibt vorbehalten. Sie hat innert 12 Monaten ab der geleisteten
Schlusszahlung zu erfolgen. Wahrend dieser Frist kann auch der Beauftragte eine Nachprifung
vornehmen. Allfallige Differenzen werden gegenseitig unverziiglich mitgeteilt und begriindet. Sie
sind moglichst rasch zu bereinigen.

Die Teilleistung "Leitung der Garantiearbeiten”, bei Honorierung nach Baukosten, ist Bestandteil
der Schlussabrechnung, obwohl die Auszahlung erst nach Abschluss der Garantieleistungen
erfolgt. Der entsprechende Honoraranteil ist mit separatem Zahlungsgesuch auszuweisen. Die
Hoéhe der Teilleistung bemisst sich nach der vertraglichen Vereinbarung, fehlt eine vertragliche
Vereinbarung entspricht sie 3 % der Honorarsumme. Im Einzelfall, insbesondere bei Projekten
mit Krediten kleiner 20 Mio. Fr., kann abweichend hierzu die Auszahlung der Leistung ,Leitung
Garantiearbeiten® nach Prifung der Schlussrechnung erfolgen.

Veroffentlichungen

Die Bestimmungen betreffend Recht zu Verdéffentlichungen gelten auch fur Teilnahme an Aus-
zeichnungswettbewerben fir die Bereiche Architektur, Energie, Okologie, Nachhaltigkeit, Erdbe-
bensicherheit etc.

Haftung des Beauftragten

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, hat der
Auftraggeber die Obliegenheit, seine Rechte gegentiber sdmtlichen Verursachern zu wahren.
Der Beauftragte ist nach bestem Wissen verpflichtet, den Auftraggeber Gber samtliche potenti-
elle Mitverursacher des Schadens unverziglich zu informieren.

Rugefrist und Verjahrung

Samtliche Mangel insbesondere auch Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem Mangel ei-
nes unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren, kbnnen vom Auftraggeber bis spatestens funf
Jahre nach Abnahme des Bauwerks jederzeit gertigt werden. Unabhangig von der formellen
Rugefrist bemiiht sich der Auftraggeber, einen Mangel nach Kenntnisnahme zu melden.

Urheberrecht



7.2

|§| Hochbauamt

20/22

ad 16.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu,
die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir seine Bedurfnisse frei zu verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch berechtigt, das
Projekt weiterzubearbeiten und abzuandern. Das Gleiche gilt fir den Fall, dass der Vertrag vor-
zeitig aufgeldst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die Vertragsauflésung
zu vertreten hat.

ad 16.3 Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im Rahmen der
Vertragserfillung keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patentrechte und Markenrechte
verletzen. Die Haftung fur allfallige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

ad 19  Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil der Vertragsur-
kunde fur Planerleistungen, gehen dieser im Rang nach und bedurfen keiner Unterschrift.

Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besonderen Vereinbarungen:

- Der Planer priift phasengerecht die Ubernahme von bfu- und SUVA-Richtlinien, die fiir das Projekt rele-
vant sind. Er erarbeitet Empfehlungen zur Bericksichtigung dieser und weiterer allenfalls relevanter
Richtlinien als Planungs- und Ausfuhrungsgrundlagen. Der Planer hat allfallige Widerspriche zwischen
den Richtlinien oder zu sonstigen Vorschriften, Normen und Richtlinien aufzuzeigen und einen Vor-
schlag zur Auflésung des Widerspruchs zu unterbreiten.

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritéts-
klausel

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Ar-
beitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhal-
ten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwert-
steuer bezahlt zu haben und fiir die Dauer des Vertrages weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu ver-
pflichten, die vorgenannten Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Die Parteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergrei-
fen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen wer-
den.

Bei Missachtung der Verpflichtungen gemass dieser Vertragsziffer hat der Beauftragte dem Auftraggeber
pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10 % der Auftragssumme der ausgelésten Teilauf-
trage exkl. MwSt. zu entrichten. Zudem ist der Auftraggeber berechtigt, den vorliegenden Vertrag aus
wichtigem Grund zu kiindigen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tber Vertrage tber den internationalen
Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Zurich.
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10 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

11 Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgultig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist. Dies gilt auch fir
die Anderungen oder Erganzungen des Vertrages.

Version 1. Januar 2023
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Unterschriften

Zurich,

Der Auftraggeber

Hochbauamt Kanton Zirich
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Vorname Name, Funktion

Fabian Knobel, Projektleiter

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft

Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion Vorname Name, Funktion
Firmenname

Vorname Name, Funktion

Vorname Name, Funktion

Visa HBA-intern:

Version 1. Januar 2023
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Ziirich

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Umbau Y44G LASC HBA Proj. Nr. 36081

B 1 Projektbeteiligte

Auftraggeber:

Projektleiter
Fachprojektleiter

Stefan Hunziker
Fabian Knobel

Tel. (Direktwahl) +41 43 259 29 40
Tel. (Direktwahl) +41 43 259 44 87

Planungsteam:

Nr. Dienstleistung / BKP

GP/GLY

Firma
Strasse Hausnummer
Ort

Vertragsverhaltnis

Honorar zu Lasten  Bemerkung

Auftrag-
geber

Planer-
Nr.

Auftrag-
geber %

Planer
%

01 Generalplaner
590.0

02 Architekt
591.0

03 Bauleitung
591.1

04 Bauingenieur
592

05 Elektroingenieur
593

06 HKLK-Ingenieur
594

594.1

594.2

09 Sanitaringenieur
595

16 Fachkoordinator
597.5

597.6

598.5

31 Laborplaner

07 Heizungs-/Kalteingenieur

08 Liftungs-/Klimaingenieur

17 Gebaudeautomationsing.

26 Brandschutzingenieur

GP

GL

X

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

" GP = Funktion als Generalplaner / GL = Funktion als Gesamtleiter

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)

Beilage B1 PB
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Zirich

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Umbau Y44G LASC HBA Proj. Nr. 36081
B 2 Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen geméss Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

klaren Leistungsumschreibung.

angesprochen wird; die ibrigen Planer wirken unterstiitzend mit.

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgefiihrten Ergédnzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA bilden die
meisten der bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und Umfang
der Préazisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Léschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte zuriickgesetzt oder
durch Hinzufligen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen dienen dem Ziel einer

3 Projektierung

31 Vorprojekt SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 ahnlichen Bauten/Anlagen X X
Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstandigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.31 LHO X X X
103) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260 (2003)

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage furr Planer sowie als Basis fiir die Kostenschatzung

Kostenschéatzung (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X X X
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit X X X
Kostenschatzung geméass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung sdmtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X X
Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards gemass den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung X X X
bei der Erfassung der Kennzahlen fur das HBA-Umweltmanagement-System

Begleiten der behdrdlichen Vorentscheidverfahren X X X

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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B 2 Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen geméss Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

32 Bauprojekt SIA
Art der Leistung 102 103 105 108
Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.32 LHO 103) bzw. der X X X
Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fiir die Festlegung der Anforderungen X X X
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fur den KV

Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X X X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fiir den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Kostenvoranschlag (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X X X

nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschlisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X X X

des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit X X X
Kostenvoranschlag geméass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen X X X
Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhéhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierfiir

anfallenden jahrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input in die

Projektdokumentationsbroschiire mit KV

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen X
Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschiire mit KV)

Umsetzung und Einhaltung sdmtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X X
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der X X X
Kennzahlen fur das HBA-Umweltmanagement-System

Mitwirken bei der Planung von Integralen Tests, geméass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X
Objektiibergabe (Kanton Ziirich)
Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
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33 Baubewilligungsverfahren SIA
Art der Leistung 102 103 105 108
Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»

Kanton Ziirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex:

- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen X X X
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards X X X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Analysen, Zusammenstellungen und Anpassungen der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren X

4 Ausschreibung

41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe SIA

Art der Leistung 102 103 105 108
Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der X X X
Ausschreibungsunterlagen

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen geméass WL HBA Bauprojektadministration X X X
Submissionswesen: Gemass Handbuch fiir Vergabestellen (Kanton Zirich) X X X
Aufbau der Kreditbewirtschaftung geméss WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der X X X
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Administration: Abwicklung gemass WL HBA Bauprojektadministration X X X
Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB) X X X
Umsetzung und Einhaltung sdmtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X X
Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke X X X
Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen X X X
Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitatsvorgaben fiir die ausgeschriebenen Anlageteile X
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans X X X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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5 Realisierung
51- 53 Ausfiihrungsplanung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Abschluss SIA
Art der Leistung 102 103 105 108
Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X X X
Kosten: Laufende Nachfiihrung der Kostenkontrolle geméss WL HBA Kreditbewirtschaftung und Kostensteuerung X X X
gemass WL HBA Baukostenmanagement
Administration: Gemass WL HBA Bauprojektadministration X X X
Kosten: Erstellung und Einreichung einer priiffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der X X X
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Priifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im
Vergleich zum KV, geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung und WL HBA Baukostenmanagement sowie
Aufschlisselung nach gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass
WL HBA Neue und gebundene Ausgaben
Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X X X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose
Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X X
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (téglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemass X X X
Art. 47 SIA-Norm 118 sowie die Einhaltung der Ergdnzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 48
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer X X X
gemass Art. 55 SIA-Norm 118
Bereitstellung der Inhalte firr die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) gemass WL HBA x  x X
Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.
Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»
Kanton Zirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex:

i E - S =

i E - A =
- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Kontrolle der Qualitat der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber X X X
Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausfiihrungsplénen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monat vor X X X
Inbetriebnahme fiir die Weitergabe an den Flachenmanager
Erstellung und Abgabe: Revisionsplane (gemass CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsakten an X X X
den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestatigung sowie Mitwirkung  x = x X
bei der Erfassung der Kennzahlen fur das HBA-Umweltmanagement-System
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das verfeinern des Terminplans X X X
Mitwirken bei der Durchfiihrung von Integralen Tests, geméass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X
Objektiibergabe (Kanton Ziirich)
Priifen und Beurteilen von Nachtragen im ublichen Rahmen X
Erbringen von Leistungen innerhalb der 2-jahrigen Rigefrist und der Behebung der dort festgestellten Mangel X
Fachtechnische Unterstlitzung der Bauleitung sowie regelmassige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen X
Erstellen eines generellen Pflegekonzeptes, insbesondere mit Hinweisen zur beabsichtigten Entwicklung der X
Vegetation
(WL = Wegleitung des Auftraggebers)
Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
Beilage B2 PRA Seite 4 von 4



Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung  Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Zarich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt Umbau Y44G LASC HBA-Proj.-Nr. 36081
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten Seite 1 GP Generalplaner
Grundlagen vom
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fur Planungsleistungen
Register BAGP
Herleitung der i (B)
Dienstleistung geméss Register B1 PB Architekt Bauingenieur Nein Landschaftsarchitekt Elektroingenieur Heizungs-/Kalteingenieur Lift Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP  Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 &) 597.5 & 597.6
Franken Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
0 Grundstiick
00-04 Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
05 Leitungen ausserhalb Grundstick
6 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstuick
Vorbereitungsarbeiten
0 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
1 Réaumungen, Terrainvorbereitungen 100%
Entsorgungsgeblihren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
2 Sicherungen, Provisorien
Gemeinsame Baustelleneinrichtung
4 Anpassungen an bestehenden Bauten
5 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
6 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
7 pezialtiefbau
ebaude
0 augrub
1 Rohbau 1 (Tragwerk) 100% 100%
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiren, Tore, usw.) 1009
23 Elektroanlagen 09 100% 00Y 35Y
24 Heizungsanlagen 0 100% 009 55Y
Luftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto. 0Y 100% 00Y 559
5 Sanitaranlagen 0 100% 00Y 55Y
6 Transport- und Lageranlagen
7 Ausbau 1 100%
28 Ausbau 2 100%
3 Betriebseinrichtungen
33 Elektroanlagen 30% 15%
34 Heizungsanlagen
Luftungs-, RWA-, Kalte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
5 Sanitaranlagen
6 Transport- und Lageranlagen
7 Ausbau 1 30%
8 Ausbau 2
4 Umgebung
4 Terraingestaltung
4 Rohbau- und Ausbauarbeiten
4 Gartenanlagen
4 Installationen
45 Leitungen innerhalb Grundstick
46 Trassenbauten
47 Kunstbauten
48 Untertagbauten
Baunebenkosten
0 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebuhren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
52 Dokumentation und Présentation n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Rickstellungen und Reserven n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten fiir Honorare n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes
61 Unvorhergesehenes n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
63 Bestellungsanderungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 ‘Medizinische Apparate und Anlagen
70 Diagnostik
78 Andere
Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
7 Verbrauchsmaterial
Ausstattung
0 Mobel (Norm- und Spezialausstattung/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
Beleuchtungskorper
2 Textilien
Gerate, Apparate
4 Kleininventar
Transportmittel
7 Verbrauchsmaterial
8 Kunst am Bau
inkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl. exkl.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% n.a.b. n.a.b. na.b. n.a.b. na.b. n.a.b. n.a.b. nab nab
Bt/Ba Total /| Total Teilprojekt Bt Bt Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt Bp Bp Bp Bp Bp 1) Bp 1) Bp Bp Bp
Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Prozent konnen variieren. Die Aufteilung auf Planer ist moglich. Sie sollte gem. nachfolgender Faustregel erfolgen.
Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafiir die Verantwortung trégt eher hoch und bei demjenigen der dadurch entlastet wird eher tief.
Legende ® Baukosten total Bt (inkl. MWST) m i Ba W i Bp i alle Projektteile) ® n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige U g, kann die faktor B Bp iiber alle Gewerke bestimmt werden (gilt lediglich fiir 108HK u. 108LK).

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
Beilage B3 GP

# Zur Ermittiung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba fiir die Fachkoordination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.

¥ Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten Ba fiir die Gebaudeautomationsplanung siehe auch LHO 108 Ziffer 8.3.
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B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-4 G P Generalplaner
Honorarberechnung nach auf dk i ien Bauk
Leistungen geméss: ~ Grundieistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 geméss Art. 2.3, 2.4, 3 und 4
- Beilage B2, und Prazisi 2u den Grundlei der SIA Ordnungen
- Teilleistungsumfang q siehe unten”
Freigabe der Leistungen: Die Leistungen werden ise schriftich frei (
Abrechnungsmodaiitaten: ‘Abgeschiossene Teilaufirge werden stefs auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundiage vergiitet, sofern nichts anders geregelt ist.
Nach Phasenabschluss oder Abschiuss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schiussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.
Anderungen: Anderungen milssen frihzeitig schriftich angemeidet und von der Projeklieitung Bauherr bestatigt werden. Mehr- und Zusatzleistungen ohne schriftiichen Auftrag werden grundsatziich nicht vergiitet.
Honorarberechnung: ~ nach Baukosten in Aniehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6
Preisanderungen: Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/22 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten fir die gesamte Projekidauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt geméss Ziff. 4.5 Vertragsurkunde.
jerigkei Geméss Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108
Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102 Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):
Faktor fir Umbauten und D In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
Teamfaktor: Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):
SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
(®)
Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt Lt Sanitéringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
Abk.  Bezeichnung 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
Ba Total Teilobjekt (U ag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp
Ba/Bp  aufwand- bzw. i Baukosten in Franken
z1 SIA Jahr 2018 0.062 0.075 0.062 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
2 SIA Jahr 2018 10.580 7.230 10.580 11.280 11.280 11.280 11.280 11.280 11.280
p fiir den
(a)
Teil- Teil-
phase  Bezeichnung auftrag Bemerkung/Prazisierung LHO 102  pr i LHO 103  pr if LHO 105  pr if LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S i ifisch | LHO 108 FK 0 108 MSRL/GA
31 L dglichkei 4 TA1 3.0% 3.0% 8.0% 8.0% 4.0% 4.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 12.0% 12.0% 6.0% 6.0% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0%
Vorprojekt, 4 TA1 6.0% 6.0% oe. 8.0% 8.0% ink. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
32 Bauprojekt TA2 13.0% 13.0% 22.0% 22.0% 10.0% 10.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 18.0% 18.0% 20.0% 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0%
Detailstudien TA2 4.0% 4.0% oe. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
TA2 4.0% 4.0% oe. 4.0% 4.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
33 Bewiligungsverfahren Teil 1 TA2 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% oe. oe. oe. oe. oe. oe.
Bewiligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 oe. oe. oe. oe. oe. oe. oe. oe. oe.
41 Ausschreibungsplane TA2 10.0% 10.0% inkl. 10.0% 10.0% 10.0% 21.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 15.0% 26.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0% 10.0% 8.0% 8.0% inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
51 Ausfiihrungspline, Ausfiihrungsprojekt TA3 15.0% 15.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 27.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 25.0% 20.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103)  TA3 30.0% - - - - - -
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% 1.0% oe. oe. oe. oe. oe. oe.
52 ische Leitung TA3 6.0% 6.0% 30.0% 6.0% 6.0% - - - - - -
Oberbauleitung, Bauleitung, TA3 23.0% 23.0% 37.0% 23.0% 23.0% 18.0% 18.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 13.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0% - - - - - -
53 i TA3 1.0% 1.0% 10.0% 1.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 12.0% 12.0%
Dokumentation TA3 1.0% 1.0% 3.0% 1.0% 1.0% oe. oe. oe. oe. oe. oe.
iearbei TA3 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% oe. oe. oe. oe. oe. oe.
Schiussabrechnung TA3 1.0% 1.0% ink. 1.0% 1.0% oe. oe. oe. oe. oe. oe.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
) siehe Fussnote 1)
Abk.  Bezeichnung Bemerkung/Prazisierung
r Etappierung 0.95 1.00 1.00 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
r2 Wiederholungen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
r3 weitere E: isse / Erlei siehe Fussnote 2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.10 1.00 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 i und D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3) 0.20
r Total 0.95 1.00 1.00 0.95 0.95 1.05 1.05 0.19 0.95
Prognostizierter Zeitaufwand (T,) N
Abk.  |Bezeichnung Total
Ba i Baukosten Franken
n 114 1.12 1.00 1.08 1.04 1.04 1.08 1.08 1.08
r i ifischer A faktor 0.95 1.00 1.00 0.95 0.95 1.05 1.05 0.19 0.95
T. O Zeitaufwand (T, = B x p/100 x n x /100 x r) Std.
i Teamfaktor i i siehe Fussnote 4) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T, Prognostizierter Zeitaufwand (T, = T, x i) Std.
Fussnote ) ) ) ) ) )

1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einflissen:
LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Veranderungen und Honorierung
nach aufwandbest. Baukosten, Erhdhung um 0.2-0.6 méglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor fiir Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fiir
Leitung Gebaudetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfallen méglich, bei Vergabe der Leistungen
an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).

Legende

W o.e. = oben enthalten

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitit Zirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt Umbau Y44G LASC HBA Proj. Nr. 36081
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-4 G P Generalplaner
SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
auf dk i len Bauk Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt El Heizung: Liiftung Sanitaringenieur Fachkoordinator Gebiiudeautomationsing.
Prognostizierter Zeitaufwand (T,) nach Phasen 591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
Teil- Teil- Total
phase  Bezeichnung auftrag T (Std.) T, (Std.) Tn (Std.) T, (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 L b TA1
Vorprojekt, TA1
32 Bauprojekt TA2
Detailstudien TA2
TA2
33 Bewiligungsverfahren Teil 1 TA2
Bewiligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 Ausschreibungsplane TA2
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 Ausfiihrungspline, Ausfihrungsprojekt TA3
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103)  TA3
Werkvertrage TA3
52 Leitung TA3
o itung, Bauleitung, TA3
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 i TA3
Dokumentation TA3
iearbei TA3
Schiussabrechnung TA3
T, Total
Faktor fiir (s) SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Abk.  |Bezeichnung Bemerkung/Prazisierung
st 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
s2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SGP hi siehe Fussnote 1) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
s Total 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108): Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.
Fussnote ) 3 ) 3 3 3
1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplexitat. Bemerkung zu sGP:
Honorar nach (Hb) SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
T, Prognostizierter Zeitaufwand (T, = T, x i) Std.
s Faktor fir 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
d Faktor fiir Direktauftrag 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
h in Franken 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
H, Total H, (H = T, x s x h) exkl. MwSt. Franken
Honorar nach (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase auftrag Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken % Franken
31 L TA1 3.0% 8.0% 4.0% 6.0% 10.0% 12.0% 6.0% 10.0% 9.0%
Vorprojekt, TA1 6.0% 8.0%
32 Bauprojekt TA2 13.0% 22.0% 10.0% 18.0% 20.0% 18.0% 20.0% 30.0% 20.0%
Detailstudien TA2 4.0% 4.0%
TA2 4.0% 4.0%
33 Beuill Teil 1 TA2 2.5% 2.0% 2.5%
Bewiligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
2 i 4 TA2 10.0% 10.0% 10.0% 21.0% 23.0% 23.0% 23.0% 15.0% 26.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0%
51 Ausfiihrungspline, Ausfiihrungsprojekt TA3 15.0% 18.0% 15.0% 27.0% 23.0% 23.0% 23.0% 25.0% 20.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103)  TA3
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0%
52 Leitung TA3 6.0% 30.0% 6.0%
Oberbauleitung, Bauleitung, TA3 23.0% 23.0% 18.0% 14.0% 14.0% 18.0% 15.0% 13.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 i TA3 1.0% 10.0% 1.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 12.0%
Dokumentation TA3 1.0% 1.0%
iearbei TA3 1.5% 1.5%
Schiussabrechnung TA3 1.0% 1.0%
H, Total H, exkl. MwSt. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TA1 Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 9.0% 8.0% 12.0% 6.0% 10.0% 12.0% 6.0% 10.0% 9.0%
TA2 Teilauftrag 2 (exkl. MwSt) 41.5% 34.0% 38.5% 39.0% 43.0% 41.0% 43.0% 45.0% 46.0%
TA3 Teilauftrag 3 (exkl. MwSt) 49.5% 58.0% 49.5% 55.0% 47.0% 47.0% 51.0% 45.0% 45.0%
TA4  Vertragssumme Teilauftrag 4 (exkl. MwSt.)
TA5  Vertragssumme Teilauftrag 5 (exkl. MwSt.)
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
H, Total H, inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1  Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) KD
TA2  Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.) KD
TA3  Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
TA4  Vertragssumme Teilauftrag 4 (inkl. MwSt.)
TA5  Vertragssumme Teilauftrag 5 (inkl. MwSt.)
Legende
m KD = K indiich, mit offener g W P=Pauschale ™ G=Globale W F = Fester Prozentsatz W TA = Teilauftrag

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitit Zirich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt Umbau Y44G LASC HBA Proj. Nr. 36081
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-4 G P Generalplaner
SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorarberechnung nach
effektivem Zeitaufwand (H,) Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt El Heizung: g Liift g Sanitringenieur Fachkoordinator Gebaudeautomationsing.
591.0 592 596 593 594.1 594.2 595 597.5 597.6
2020 Jahr / Max. atze A Total Ve Vereinbart Verei Vereinl Vereinl Vereinbart t t Vereinbart Vereinbart
Jahr Kategorie” Fr./Std. Anz. Std. Anz. Std. Fr.Std.  Anz. Std. Fr.Std.  Anz. Std. Fr.Std.  Anz. Std. Fr.Std.  Anz. Std. Fr.Std.  Anz. Std. Fr.Std.  Anz. Std. Fr.Std.  Anz. Std. Fr.Std.  Anz. Std. Fr./Std.
2020 A 233
2020 B 182
2020 c 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Mittelsatz” 145
Legende
1) Kategorien gemass KBOB ur b von Archi und .
2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem bei Honori nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall werden solte.
Honorar nach effektivem Zeitaufwand Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 LHO 108 E LHO 108 HK LHO 108 LK LHO 108 S LHO 108 FK LHO 108 MSRL/GA
Honorar nach Zeitaufwand H, = Hyersinzar X S Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
i 1 (exkl. MwSt.)
1.1 2.B. Gebéude-, Gelindeaufnahmen
1.2 zB. Elekiroakustik
1.3 zB. Bauakustk
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 .
i 2 (exkl. MwSt.)
2.1 2.B. Akustik
22 zB.Bauphysik
23 zB. Geologe
24  zB. i
25
26
2.7
28 .
i 3 (exkl. MwSt.)
3.1 2. B. Raumluftmessungen
32
33
3.4
35
36
37
3.8 .
i 4 (exkl. MwSt.)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8 .
i 5 (exkl. MwSt.)
5.1
52
53
5.4
55
56
57
58 .
H, Honorar exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
H, Honorar inkl. MwsSt. Abr.-Mod.
TA1  Teilauftrag 1 (inkl. MwSt)
TA2  Teilauftrag 2 (inkl. MwSt)
TA3  Teilauftrag 3 (inkl. MwSt)
TA4  Teilauftrag 4 (inkl. MwSt)
TA5  Teilauftrag 5 (inkl. MwSt)
Legende
m KD = K indiich, mit offener g W P=Pauschale ™ G=Globale W F = Fester Prozentsatz W TA = Teilauftrag

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitit Zirich
Objekt ‘Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zii
Projekt Umbau Y44G LASC HBA Proj. Nr. 36081
B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-4 G P Generalplaner
Nehenk 1 " (NK)
Total| g LHO 1028 LHO 1038 LHO 105( 8 LHO 108 E| B LHO 108 HK[ 8 LHO 108 LK| 8 LHO 108 S| B LHO 108 FK| B LHO 108 MSRL/GA|
BKP  Bezeichnung Franken| = Einheit Franken| = Einheit Franken| = Einheit Franken| = Einheit Franken| = Einheit Franken| = Einheit Franken| = Einheit Franken| = Einheit Franken| = Einheit Franken
outrng 5 5 5 5 5 5 3 5 5
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 (ausser
565 i (Beilage B5)
i 2
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 (ausser
565 i (Beilage B5)
i 3
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 (ausser
565 i (Beilage B5)
i 4
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 (ausser
565 i (Beilage B5)
i 5
524.1  Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1  Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2  Spezielle Dokumentationskosten
522 (ausser
565 i (Beilage B5)
NK exkl. MwsSt.
Mehrwertsteuer 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
NK inkl. MwSt.
TA1  Teilauftrag 1 (inkl. MwSt) F F F F F F F F F
TA2  Teilauftrag 2 (inkl. MwSt) F F F F F F F F F
TA3  Teilauftrag 3 (inkl. MwSt) F F F F F F F F F
TA4  Teilauftrag 4 (inkl. MwSt) F F F F F F F F F
TA5 Teilauftrag 5 (inkl. MwSt) F F F F F F F F F
Abrechnungsmodaiitaten: Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatiich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundeniiste- und Tatigkeitsnachweis sind beizulegen.
Preisanderungen: Die vereinbarten Stundenansatze nach effeklivem Zeitaufwand gelten fir die gesamie Projekidauer als fixiert. Eine Anpassung an die Teuerung erfolgt geméss Ziffer 4.5, Vertragsurkunde.
Legende
(*) Es gelten max. die Std.-Ansitze KBOB des Jahres; zur ierung: Ansatze fiir Verg im freihandi .
= KD = indlich, mit offener mpP= ® G=Globale W F = Fester ® TA = Teilauftrag
® MA = Mittelsatz
® NK = Nebenkosten: Vergiitung geméss Vertragsurkunde Ziff. 4.2 und Beilage BS
Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
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Kanton Zirich
Baudirektion

Beilage zum Planervertrag

B4l 1 Ermittlung Schwierigkeitsfaktur nach HNF

08.04.2024

11

Nutzungsverteilung gema Stand Raumprogramm 27.03.2024
Nutzung HNF in m2 Projektanteil
1 Labor 440 38.9%
2 Universitat - 0.0%
3 Biro 138 12.2%
4 Gastronomie - 0.0%
5 Logistik 554 49.0%
6 Areal - 0.0%
gesamt 1131
Kontrolle 100%
Ermittlung gewichteter Schwierigkeitsfaktor n
Nutzung Kategorie gem. SIA Bau- Schwierigkeits- Projektanteil gewichteter
kategorie faktor n Faktor n
Architekt SIA 102 1.14
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien Vil 1.30 38.9%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten \i 1.20 0.0%
3 Buro Hochschulen, Universitaten \ 1.20 12.2%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe \ 1.20 0.0%
5 Logistik Verteilzentralen, Food-Bereich \% 1.00 49.0%
Bauingenieur SIA 103 1.12
1 Labor anspruchsvolle Aufgabe 1.00 38.9%
2 Universitat sehr anspruchsvolle Aufgabe 1.20 0.0%
3 Biro sehr anspruchsvolle Aufgabe 1.20 12.2%
4 Gastronomie anspruchsvolle Aufgabe 1.00 0.0%
5 Logistik sehr anspruchsvolle Aufgabe 1.20 49.0%
Elektroingenieur SIA 108 1.08
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien 1.20 38.9%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten 1.00 0.0%
3 Buro Hochschulen, Universitaten 1.00 12.2%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe 1.10 0.0%
5 Logistik Verteilzentralen 1.00 49.0%
HLKK-Ingenieur SIA 108 1.04
HK gew. LK gew.
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien 1.00 50% 1.20 50% 1.10 38.9%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten 1.00 50% 1.00 50% 1.00 0.0%
3 Buro Hochschulen, Universitaten 1.00 50% 1.00 50% 1.00 12.2%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe 1.00 50% 1.10 50% 1.05 0.0%
5 Logistik Verteilzentralen 1.00 50% 1.00 50% 1.00 49.0%
Sanitaringenieur SIA 108 1.08
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien 1.20 38.9%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten 1.00 0.0%
3 Buro Hochschulen, Universitaten 1.00 12.2%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe 1.10 0.0%
5 Logistik Verteilzentralen 1.00 49.0%
Gebaudeautomation SIA 108 1.08
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien 1.20 38.9%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten 1.00 0.0%
3 Buro Hochschulen, Universitaten 1.00 12.2%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe 1.10 0.0%
5 Logistik Verteilzentralen 1.00 49.0%
Fachkoordination SIA 108 1.08
1 Labor Forschungsinstitute mit Laboratorien 1.20 38.9%
2 Universitat Hochschulen, Universitaten 1.00 0.0%
3 Biro Hochschulen, Universitaten 1.00 12.2%
4 Gastronomie Restaurationsbetriebe 1.10 0.0%
5 Logistik Verteilzentralen 1.00 49.0%

220216-36032-VET-B-0063-Schwierigkeit_LASC.xlIsx



Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitat Zurich
Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zirich
Projekt Umbau Y44G LASC HBA-Proj.-Nr. 36081
B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht GP TH+N Generalplaner
BKP Dienstleistung Honorar nach Baukosten Honorar nach Zeitaufw. Total Honorar (n. B.+ Z.) Nebenkosten Honorar + NK
Gruppen: Auf- Anteil exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST inkl. MWST
Nr. trag TA % Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken
591.0 | Architekt TA1 - - - - - - - . 3
TA2 - - - - - - - . =
TA3 - - - - - - - . =
TA4 - - - - - - - L =
TA5 - - - - - - - L =
1 Total - - - - - = s o .
593 Elektroingenieur TA1 - - - . - - - . -
TA2 - - - - - - - . =
TA3 - - - - - - - L =
TA4 - - - - - - - L =
TA5 - - - - - - - . =
1 Total - - - - - - - - -
594.1 Heizungs-/Kalteingenieur TA1 - " - u - " - ‘ -
TA2 - - - - - - - . =
TA3 - - - - - - - L =
TA4 - - - - - - - L =
TA5 - - - - - - - . =
1 Total - - - - - - - - -
5942  Luftungs-/Klimaingenieur | TA1 - - - - - - - - s
TA2 - - - - - - - . =
TA3 - - - - - - - L =
TA4 - - - - - - - L =
TA5 - - - - - - - . =
1 Total - - - - - - - - -
595 Sanitaringenieur TA1 - - - - - - - - s
TA2 - - - - - - - . =
TA3 - - - - - - - L =
TA4 - - - - - - - L =
TA5 - - - - - - - . =
1 Total - - - - - - - - -
597.5 | Fachkoordinator TA1 - - - . - - - . -
TA2 - - - - - - - . =
TA3 - - - - - - - L =
TA4 - - - - - - - L =
TA5 - - - - - - - . =
1 Total - - - - - - - - -
597.6 Gebiudeautomationsing. TA1 - " - u - " - ‘ -
TA2 - - - - - - - . =
TA3 - - - - - - - L =
TA4 - - - - - - - L =
TA5 - - - - - - - . =
1 Total - - - - - - - - -
TA1 - - - - - - - . =
Total Honorar- und Nebenkosten TA2 - " - u - " - ‘ -
Summe aller Honorarkosten TA3 - . - - - . - _ -
Total - - - - - - - - -
TA1 - - - - - - - L =
Total Honorar- und Nebenkosten TA2 N . N . N . ~ . _
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 1 (gelb) addiert. TA3 - : - I - : - . -
Total - - - - - - - - -
Version 01.01.2022 (inkl. und Erweiterung bis 13.05.2022)
Beilage B4 TH+N Seite 1 von 1




Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 08.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage Universitét Zirich

Objekt Campus Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Umbau Y44G LASC HBA Nr. 36081
BS Vergiitung von Nebenkosten N K

Vervielfaltigungen, Reproarbeiten, Plan-/Kopierkosten, Datentrager inkl. Bewirtschaftung

1.1 Grundregelung: Entschadigung in Prozenten der Honorarsumme
Fir die Reprokosten wird der Beauftragte zu 4% der Honorarsumme exkl. MwSt. entschadigt.
Damit gelten alle fiir die branchentbliche Erfiillung der vertraglich vereinbarten Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen fir
den Kontakt, den Datenaustausch, die Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer,
Unternehmer, Behdrden etc. als abgegolten, und zwar in den fir die Abwicklung von Projektierung und Realisierung notwendigen Stiickzahlen,
unabhangig von Reproverfahren und elektronischen Austauschmdglichkeiten. Plane und Beschriebe sind Auftraggeber und Nutzer immer
ausgedruckt zur Verfliigung zu stellen, elektronische Ubermittlung (zum selber Ausdrucken) an iibrige Beteiligte nur mit Zustimmung der
Empféanger und des Auftraggebers.

Wenn die Verglitung in Prozenten der Honorarsumme die vom Beauftragten geméass Grundregelung 1.1 zu tragenden Reprokosten u.d. nicht
deckt, muss der Planer dem Aufraggeber detailliert nachweisen, worin ein umfangreicherer Aufwand begriindet ist, welchen der Auftraggeber
zu verantworten hat bzw. welcher ausserhalb des Einflussbereichs des gesamten Planungsteams liegt.

1.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand
1.2.1 Zusiatzlich zu Ziffer 1.1 konnen nach Aufwand verrechnet werden:

- Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschiren wie Projekt- und Bauwerksdokumentationen u.a.
(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im Honorar inbegriffen, vgl. Beilage B2).

Allfallig zusétzliche Plankopien und Dokumentationen fir politische Gremien u.a.
- Reprokosten fur Submissionen im offenen Verfahren sowie fiir nicht vom Beauftragten verschuldete Wiederholung einer Submission.

1.2.2 Anstelle von Ziffer 1.1 und 1.2.1 werden ausnahmsweise nach Aufwand (Budget) / pauschal / global verrechnet:

Reprokosten bei Auftrégen mit ausschliesslich Honorierung nach dem Zeitaufwand oder davon abgeleiteten Pauschalen / Globalen, wenn
aufgrund der Auftragscharakteristik eine Entschadigung in Prozenten der Honorarsummen gemass Ziffer 1.1 nicht méglich ist.

Als Basis fir die Verrechnung nach Aufwand gelten im Maximum die vom Verband der Schweizerischen Reprografiebetriebe (VSR), Sektion
Zirich, verdffentlichten Netto-Preisempfehlungen fir Amter von Stadt und Kanton Zirich. Alternativ kdnnen insbesondere Broschiiren und
umfangreiche Submissionsunterlagen (inkl. Zusammenstellung und Versand) Gber den Auftraggeber (HBA) bei der Kantonalen Drucksachen-
und Materialzentrale (kdmz) in Auftrag gegeben werden, welche projektbezogen direkt Rechnung stellt. Erweist sich dieses Verfahren als
kostenglinstiger als die VSR-Tarife, kann der Auftraggeber diese Variante vorschreiben bzw. gelten diese Preise als Maximum fir
Verrechnungen zu Lasten des Auftraggebers gemass 1.2.

2 Reisezeit, Reisespesen

2.1 Grundregelung: Im Honorar inbegriffen
Die fiir die Erflllung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen gelten mit dem vereinbarten Honorar als
abgegolten, unabhangig von Verkehrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt auch fir
ausserkantonale und ausléandische Beauftragte.

2.2 Ausnahme: Entschiadigung nach Aufwand

Ausnahmen kénnen ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zuséatzliche Entschadigung ist jeweils vorgangig
mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansatze bzw. Auslagen (inkl. MwSt.) werden maximal akzeptiert:

- Fahrspesen Bahn, 6ffentliche Verkehrsmittel Halbpreis
- Fahrspesen Auto Franken/km 0.60
- Hauptmahizeit Franken 25.00
- Ubernachtung (inkl. Friihstiick) Franken 150.00
- Flugreise max. economy class
- Reisezeit wird nicht separat vergutet

Berechnung siehe Beilage B4

Version 01.01.2022 (inkl. Fehlerkorrekturen und Erweiterung bis 13.05.2022)
Beilage B5 NK Seite 1 von 1



