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1. Einleitung
1.1. Zweck des Pflichtenheftes

Im Immobilienhandbuch (RRB-Nr. 1090/2018) ist der Zweck des Projekthandbuches (PHB)
sowie des Projektpflichtenheftes (PPH) beschrieben.

- Im PHB wird die fir die Projektierung und Realisierung zustandige Bauprojekt-Organi-
sation mit den Projektgremien, deren Besetzung, Aufgaben und Kompetenzen festge-
halten. Das PHB regelt somit, WIE das Projekt umgesetzt werden soll.

- Das PPH beschreibt die inhaltlichen Ziele und Anforderungen an das Projekt, die Kos-
ten und Termine. Das PPH regelt somit, WAS im Projekt umgesetzt werden soll.

Das Projektpflichtenheft ist somit das gemeinsame Arbeitsinstrument aller am Projekt betei-
ligten kantonalen Interessensgruppen und dient den beauftragten Planern als Planungsvor-
gabe. Es wird durch das Hochbauamt als Ersteller gemeinsam mit der Universitat Zirich
als Bestellerin entwickelt und von Seiten Investor und Eigentimer mitunterzeichnet. Damit
wird sichergestellt, dass bereits zu einem friihen Zeitpunkt alle wichtigen Aspekte des Pro-
jektes gemeinsam ausdiskutiert und der Spielraum schriftlich festgehalten wird. Das PPH
bildet die Grundlage fiir das Vorprojekt und wird fiir das Bauprojekt aktualisiert. Darin sind
die Rahmenbedingungen, Anforderungen und Ziele des Projektes umschrieben und defi-
niert.

Allféllige Projektanpassungen und -anderungen bedtrfen einer Genehmigung durch die
Projektsteuerung und sind im Rahmen des Anderungswesens im Pflichtenheft aktuell und
nachvollziehbar nachzufiihren.
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Auftrag
Ausgangslage

Aufgabenstellung
Anforderungen an die Planer

Meilensteine fiir das Vorprojekt
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3. Grundlagen
3.1. Bauliche Grundiagen

3.1.1. Situation

3.1.2. Projektperimeter fiir das Auswahlverfahren
3.1.3. Baugeschichte (Exkurs)

3.1.4. Raumprogramm

3.1.5. PORTAL UZH

3.1.5.1 Strategie

3.1.5.2 Funktionsschema

3.1.6. Freiraum, Griinraum

3.2. Rechtliche Grundiagen

3.2.1. Allgemein

Die einschlagigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen der Verbéande sind gemass den
anerkannten Regeln der Baukunst einzuhalten. Ebenso die Weisungen der Baudirektion
des Kantons Zirich (z.B. Erdbebensicherheit, Leitfaden zur Inbetriebnahme und Objekt-
Uibergabe, etc.).

Die baulichen Rahmenbedingungen und Anforderungen werden nach dem guiltigen SIA -
Normenwerk und durch die HBA-Wegleitungen definiert:

— Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA)
— Ergénzungen HBA zur Norm SIA 118, Ausgabe 2016
— Technische Richtlinien HBA/UZH zur Geb&udetechnik

Eine Auflistung der relevanten Grundlagen befindet sich im Anhang dieses Dokuments.

Sollten Vorgaben des HBA den Richtlinien und Merkblattern der UZH widersprechen, gel-
ten die Richtlinien und Merkbléatter der UZH.

3.2.2. Kantonaler Gestaltungsplan «Campus Irchel»
3.2.3. Projektspezifische rechtliche Grundlagen
3.2.3.1 Grundbuchauszug | Dienstbarkeiten

3.2.3.2 Denkmalpflege
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3.2.3.3 Parkplaitze
3.2.3.4 Velos

3.3. Terminliche Grundlagen
3.4. Kommunikation
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4. Ziele
4.1. Projektziele aus Sicht der Bauherrenver-
tretung

4.2. Projektziele aus Sicht der Bestellerin

4.2.1. Alilgemeine Ziele
4.2.2. Betriebliche Ziele

4.3. Bauliche, funktionale Ziele
4.3.1. Stadtebau und Architektur

4.4. Rechtliche Ziele

Die Planung und die Realisierung missen unter vollstandiger Einhaltung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen erfolgen.

4.5. Terminliche Ziele

4.6. Finanzielle Ziele
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5. Bauliche und technische Anforderungen
5.1. Nachhaltigkeit

5.2. Bauodkologie

5.3. Energieeffizienz | Erneuerbare Energie
5.4. Baugrund

5.5. Altlasten | Schadstoffe
5.6. Statik

5.7. Medienkanal

5.8. Ankerfeld

5.9. Labore

5.10. Gebaudetechnik

5.11. Logistik

5.12. Barrierefreiheit
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Risiken | Qualitatssicherung
Politische und finanzielle Risiken

Rechtliche und terminliche Risiken
Bauliche Risiken



Hochbauamt
13/19

7. Anderungen
7.1. Grundsatz

Abweichungen gegeniiber dem Pflichtenheft sind nach dessen Verabschiedung aus-
schliesslich mit einem Anderungsantrag unter Nennung der finanziellen, terminlichen und
gualitativen Auswirkungen moglich. Der Antrag muss durch die Projektsteuerung geneh-
migt werden. Das Projekt soll nach der Verabschiedung des definitiven Projektpflichtenhef-
tes grundsatzlich nur noch wesentliche Anderungen erhalten, wenn dies zur Einhaltung der
Gesamtkosten und der Terminvorgaben notwendig ist. Nach der Umsetzung der Phase
Auswahlverfahren wird das vorliegende PPH mit den neuen Erkenntnissen fir den Start
der Vorprojektphase erganzt und préazisiert. Diese Aktualisierungen sind nicht als Anderun-
gen im eigentlichen Sinne zu verstehen.

7.2. Verlauf

Index Datum Anderungen betreffend durch Seite
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8. Genehmigung

Die Genehmigung erfolgt durch die stimmberechtigten Mitglieder der Projektsteuerung:

Datum Datum

Francois Chapuis Roland Sigel

UZH, Direktor Immobilien und Betrieb UZH, Dekan MNF

Datum Datum

Wolfgang Annighofer Christian Hardmeier

Bl, Leiter Abteilung Finanzen & Bauten IMA, stellvertretender Amtschef
Datum Datum

Claus Frei

HBA, Abteilungsleiter Baubereich D

Visierung durch die Verfasser des Projektpflichtenheftes:

Datum Datum

Sacha Wiesner Sven Lindner
HBA, Gesamtprojektleiter UZH, Projektleiter Nutzer und Betrieb
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9. Verzeichnis der Dokumente im Anhang

9.1. Relevante Grundlagen und Normen

Nr. Dokumentenbezeichnung Datum/Version

01 Abschlussbericht Machbarkeitsstudie, pool Architekten 17.08.2020, Version 2.0
- Inkl. Deckblatt mit Zusammenfassung 20.05.2022,

02 Kantonaler Gestaltungsplan Campus Irchel 29.07.2019

03 Gutachten Denkmalpflege AfS Campus Irchel 1. Bauetappe Oktober 2014

04 Kreditgenehmigung UR Auswahlverfahren (Auszug Protokoll) 21.09.2020

05 Grundlageninformation Planen und Bauen Stadt Zirich OB4285 11.01.2020

06 Projektbezogene Nachhaltigkeitsstandards

07 Nachhaltigkeitsstandard UZH (>Fachstelle EA, MuR)

08 Vorgaben der Label SGNI Gold und Label Minergie-P/A-ECO

09 KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau),

Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen 2008/1:2017*

10 KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau),

Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen
2008/1:2017Fehler! Textmarke nicht definiert.

11 Standard Nachhaltigkeit Hochbau (RRB Nr. 601/2021) vom 02.06.20212

12 Umwelt

- Umweltpolitik, 1. Februar 2015

- Abnahmemessungen Raumluft (Wegleitung HBA), 25. April 2018

- Sommerlicher Warmeschutz bei Neubauten und Umbauten (Richtlinie
HBA), 20. Januar 2020

13 Corporate Design der Baudirektion: Anwendung im Hochbauamt

14 Dokumentenabgabe fir das Planarchiv HBAFehler! Textmarke nicht definiert. 'Stand x
X.XX.20XX

15 Plane, CAD
Grundlagen

CAD-Richtlinien, CAD-Vorlagen etc.

- Richtlinie CAD Zertifikat, 29. Marz 2018
- Dokumenttypenkatalog, Register 10 und 11, 29. Méarz 2018
- CAD-Richtlinie, Version 4, 29. Méarz 2018

1 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit
2 siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit > Grundlagen
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- Vorgaben Plankopf, 30. Januar 2018

16 BIM

IAG Informationsanforderungen Auftraggeber — fiir Daten-Lieferungen und Buil-
ding Information Modeling

17 Richtlinien UZH?

Signaletik

- Schnelliibersicht Signaletik Elemente, 11.08.2015
- UZH CD-Signaletik, 12/2020
- UZH CD-Signaletik in Arealen (5a), 12/2020

Richtlinien E+A (Engineering und Ausstattung) UZH

- Zutrittskonzept der Universitat Zirich (UZH), Version 2.0, 15.06.2015

- Wegleitung zur Erstellung von Zutrittssystemen und Schliessanlagen an
der Universitat Zirich, Version 1.0, April 2015

- Muster Personenliste (xIsx), 10.03.16

- Planung Zutrittssystem Universitat Zurich, 09.09.2016

- Planungsvorgaben Energie- und Medienversorgung Geb&aude

- Planungsvorgaben Anergienetz

Netzwerk

- RL 236 Universelle Kommunikationsverkabelung, Version 2020-1,
14.02.2020
- RL 236a WLAN-Installationen an der UZH, Version 2020-1, 25.02.2020

Audiovisuelle Anlagen

- RL 931, AV-Anlagen, Grundlagen fur Planer und Installateure, Version
2018-1, 22.07.2018

- RL 931a AV-Anlagen, AV-Richtlinie fiir Horsale, Version 2018-1,
22.07.2018

- RL 931b AV-Anlagen AV-Richtlinie fir Seminarraume, Version 2018-1,
22.07.2018

Katalog Standardmobiliar

- Biroeinrichtungs-Typenkatalog UZH, 01.09.2020
- Biroeinrichtungs-Typenkatalog UZH (xls), 01.09.2020

3 Siehe: www.ib.uzh.ch/deftechnische-richtlinien.html



Hochbauamt
17/19

Burokonzept
- Birokonzept Querschnittsthema V1.6 (Arbeitspapier), 10.05.2021
Richtlinien S+U (Sicherheit und Umwelt) UZH

- Leitfaden MSG UZH, Version 2 (Arbeitspapier), 07.05.2021

- Wegleitung zu den Verordnungen 3u4 Arbeitsgesetz, 02/2021

- Videoreglement, 15.05.2015

- RL Loéschgerate an der UZH, 01/2017

- MB Betrieblicher Brandschutz an der UZH, 06/2015

- Wegleitung zu den Verordnungen 3u4 zum Arbeitsgesetz-Anderungen,
02.02.2021

18

Technische Richtlinien der Gebaudetechnik UZH

- RL Beschriftungskonzept UZH, V 2021-1, 01.10.2021

- RL Gebaude Geschoss Raumnummerierung, V 2021-1, 01.10.2021
- RL Gebaudetechnik UZH, V 2021-1, 01.10.2021

- RL GA-Kennzeichnungskonzept UZH, V 2021-1, 01.10.2021

- Vorlage Muster Steuer- und Regelbeschrieb, V2021-1, 06.10.2021
- RL GA-Pflichtenheft UZH, V 2021-2, 06.10.2021

- RL SGK-Konzept UZH, V 2021-1, 01.10.2021

- Merkblatt Storensteuerung Stadt Zuerich, VV 2021-1, 01.10.2021

- RL Bacnet-Vorgaben UZH, V 2021-1, 01.10.2021

RL Bacnet-Funktionen, V 2021-1, 01.10.2021

19

Weitere UZH Richtlinien:

- Kant. GP «Campus Irchel» inkl. Konzepte & Umweltnotiz (Vorwirkung!)
- Bedarfsnachweis Anforderungskriterien fir Raumluftkiihlung

- Leitfaden zu zielgerichteter Gewalt (AMOK) >cf. FORUM FORUM UZH
- MB C2 Kennzeichnung und Lagerung von Chemikalien

- MB C3 Maximale Mengen geféahrliche Stoffe pro Lagerort

- RL 242-243 Warmeerzeugung un -verteilung

- RL 244-246 Luftung, Klima und Kélteanlagen

- RL 246 Kalteerzeugung und -verteilung

- RL 248-258 Dammungen, Heizungen, Kalt , Sanitar

- RL 251-254 Sanitare Anlagen

- RL 261 Aufzugsanlagen

- RL 261.1 Aufzugsanlagen Exicall

- RL 346 Gewerbliche Kélteanlagen

Standard Betriebswerte in den Universitatsgebauden
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20 Technische Richtlinien der Gebaudetechnik* Hochbauamt

- Beleuchtung, 13. Januar 2017

- Gebaudeautomation, 13. Januar 2017

- Heizungs- und Kalteanlagen, 7. Dezember 2020

- Kennzeichnungskatalog, 4. Dezember 2018

- Kennzeichnungskonzept, 4. Dezember 2018

- Universelle Kommunikationsverkabelung, 13. Januar 2017
- Konzeptionelles und fachiibergreifende Vorgaben, 7. Dezember 2020
- Ladestation eMobility, 26. Mai 2020

- Luftungsanlagen, 1. Februar 2021

- Messkonzept, 19. November 2020

- Rechenzentren, 26. Marz 2018

- Sanitaranlagen, 13. Januar 2017

- Schaltergeratekombination, 3. Dezember 2018

- Sicherheit, 1. Februar 2021

- Solarstromanlagen, 11. Mérz 2021

- Stark- und Schwachstrominstallation, 13. Januar 2017

21 Dokumente Beforderungsanlagen®, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss

- Stand der Technik 2020, 1. Januar 2020

- Wegleitung der BD Uiber die baurechtlichen Anforderungen an Treppen-
schragaufziige, Stand 2012

- Anzahl Wartungen an Beférderungsanlagen, Stand 2012

- Richtlinie der BD Uber die Erhéhung der Sicherheit an bestehenden Auf-
zligen, 15. Juli 2008

22 Dokument Umzugsplanung

- Schnittstellenpapier Umzugsplanung mit generellem Prozessablauf,
14.03.2022

4 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Geb&udetechnik > Richtlinien zur
Gebéaudetechnik

5 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebaudetechnik > Dokumente Be-
forderungsanlagen
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