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Schnittstellenpapier Umzugsplanung

Genereller Prozessablauf mit Fokus auf Ausstattungskredit / Einrichtungen, Umzüge und Bedürfnisabklärungen

Grundlage - Phasenablauf nach SIA

- Kostenteiler Ausstattung / Erstausstattung  bei Bauvorhaben UZH, V 1.1 vom 29.03.21

- Prozesslandkarte UZH "Umzug bei Bauvorhaben managen" vom 03.11.21

- PHB / PPH / Planungsvorgaben N&B / Rahmen- und Serviceverträge bilden die Grundlagen für die die Planung

* - Die Vergabekompetenzen richten sich nach der Regelung UZH / HBA

Definition - Ausstattungen sind Mobilien die nicht fix mit dem Gebäude verbunden sind (z.B. Möbel, Tische, Stühel, Lampen, Analysegeräte, Exponate usw.)

- Betriebseinrichtungen sind fix mit dem Gebäude verbunden (z:B. gewerbliche Küchen, fest montierte Labormöbel und fix montierte Laborgeräte usw.)

- Mondrianplan: - Pläne mit der farblichen Unterscheidungen zwischen: Ausstattung neu / Ausstattung Bestand mit Umzug

- Grundlage sind die Pläne des Planers (Architekt oder Generalplaner)

- Die Mondrianpläne werden durch den Rahmenvertragsnehmer der UZH erstellt

beachten - Der Anteil von allfällig wieder zu verwendenden Ausstattungen ist von der UZH festzulegen

- Die Basis für die Bedürfnisabklärung bildet auch das Betriebsführungskonzept der UZH

- Die Planungsgrundlagen (PPH / PPH / Planungsvorgaben N&B) müssen vor dem Phasenstart immer phasengerecht nachgeführt werden

Legende   Fokus der Betrachtung

Bezeichnungen Hinweise PQM

Hinweise BKP 1-6 / Teile 9, 98 Teile BKP 9 Teile BKP 9 (< 50'000.-) BKP 5

Kreditverantwortung HBA HBA UZH UZH UZH HBA

Kreditart Projektierungs- resp. Objektkredit (mit Projektierung) Objektkredit (mit Projekt.) Budget Liegenschaftsrechnung Pro.- Objkt.

Zuweisung auf Investitionsrechnung Erfolgsrechn. (investiv) Erfolgsrechnung Inv.-Rechn.

Kreditnummer - xxxxx.10

Leistungsgruppe 7051 9600 9600 7051

SIA Phase 1 - 2

UZH

HBA HBA UZH

GP GP GP UZH

Kostenschnittstellen gemäss Kostenteiler UZH für KS und KV festlegen

HBA UZH

 GP / UZH

GP

UZH

Planer UZH

GP

GP GP GP GP UZH UZH

HBA HBA HBA UZH UZH

U'nehmer HBA U'nehmer HBA Planer UZH

 

U'nehmer HBA U'nehmer HBA

GP GP GP

GP UZH Nutzer

UZH / GP

U'nehmer HBA U'nehmer HBA U'nehmer UZH

U'nehmer HBA

GP GP UZH

Planer UZH

U'nehmer HBA

UZH

GP UZH HBA

Verantwortung HBA

Vertantwortung UZH

V
e

ra
n

tw
o

rt
u

n
g

 U
Z

H

V
e

ra
n

tw
o

rt
u

n
g

 H
B

APlanungs-

grundlagen

Rahmen- und Serviceverträge beachten / aktualisieren 

(Umzug / neues Mobiliar  / Umzugsplanung + Koordination)

UZH  / HBA

Objektkredit Ausstattungskredit Einrichtungen Umzüge Bedürfnisabkl. Nutzung

32 - 33

Raumstudien und Raumdatenblätter von Raumtypen erstellen 

(inkl. Angaben UZH zu den nötigen Anschlüssen -> "abarbeiten der Geräteliste UZH")

Raumstudien von mock-up's  erstellen

Projekthand-

buch

Projekt-

pflichtenheft

Planungsvor-

gaben N & B
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Planung 

Projekt

Planungs- / Beschaffungsschnittstellen zwischen GP / UZH festlegen

z.B. 

Verbrauchs-

material usw.GP

Gebäude
Betriebs-

einrichtungen
Ausstattung

Umzugsumfang für die Kostenermittlungen 

und den Kreditmeccano festlegen (Ziel: 30%)

ab 

Phase 32

41

Bestandesaufnahme ergänzen / revidieren

-> Verbindlichkeit schaffen

Ausschreib.
Ausschreib.

mit Montage

Ausschreib.

inkl. Lieferung

Ausschreib.

inkl. Lieferung

Ausschreib.

Inkl. Lieferung

Mondrianplan

51 - 53
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Vergaben* /

Realisierung
Vergabe* Vergabe*
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Montage Lieferung
Ausstattung

Umzugs- und

Migrationspl.

Betriebseinr. 
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Abnahme

Mängelerl.

Abnahme

Mängelerl.

Abnahme

Mängelerl.

nachführen

Mondrianplan

Übergabe

an UZH
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Betriebs-

optimierung

im Bereich der

GT

letzte Sichtung Mondrianplan und Nachführung (wo nötig)
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Lieferung
Ausstattung

Lieferung
Ausstattung

Lieferung
Ausstattung
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Inbetriebnahme

Aufnahme

Betrieb
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Installationen

Abnahme
Ausstattung

35721.09

Bezug oder

Umzug
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GT anschliess.

Abnahmen 
Ausstattung

Abnahmen 
Ausstattung

Enge Koordination der Termine

zwischen Planer UZH und Baumanagement

Umzugs-

vorbereitung

einpacken / 

beschriften
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Umzug

Vergabe* Vergabe Vergabe

Raumstudien und Raumdatenblätter von Raumtypen nachführen

Raumstudien von mock-up's  nachführen

Beschaffungsschnittstellen nachführen

35271.10


