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1. Einleitung 
1.1. Zweck des Pflichtenheftes 

Im Immobilienhandbuch (RRB-Nr. 1090/2018) ist der Zweck des Projekthandbuches (PHB) 

sowie des Projektpflichtenheftes (PPH) beschrieben.  

- Im PHB wird die für die Projektierung und Realisierung zuständige Bauprojekt-Organi-

sation mit den Projektgremien, deren Besetzung, Aufgaben und Kompetenzen festge-

halten. Das PHB regelt somit, WIE das Projekt umgesetzt werden soll. 

- Das PPH beschreibt die inhaltlichen Ziele und Anforderungen an das Projekt, die Kos-

ten und Termine. Das PPH regelt somit, WAS im Projekt umgesetzt werden soll. 

Das Projektpflichtenheft ist somit das gemeinsame Arbeitsinstrument aller am Projekt betei-
ligten kantonalen Interessensgruppen und dient den beauftragten Planern als Planungsvor-

gabe. Es wird durch das Hochbauamt als Ersteller gemeinsam mit der Universität Zürich 
als Bestellerin entwickelt und von Seiten Investor und Eigentümer mitunterzeichnet. Damit 
wird sichergestellt, dass bereits zu einem frühen Zeitpunkt alle wichtigen Aspekte des Pro-

jektes gemeinsam ausdiskutiert und der Spielraum schriftlich festgehalten wird. Das PPH 
bildet die Grundlage für das Vorprojekt und wird für das Bauprojekt aktualisiert. Darin sind 
die Rahmenbedingungen, Anforderungen und Ziele des Projektes umschrieben und defi-

niert.  

Allfällige Projektanpassungen und -änderungen bedürfen einer Genehmigung durch die 

Projektsteuerung und sind im Rahmen des Änderungswesens im Pflichtenheft aktuell und 

nachvollziehbar nachzuführen. 
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2. Auftrag 

2.1. Ausgangslage 

2.2. Aufgabenstellung 

2.3. Anforderungen an die Planer 

2.4. Meilensteine für das Vorprojekt 
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3. Grundlagen 
3.1. Bauliche Grundlagen 

3.1.1. Situation 

3.1.2. Projektperimeter für das Auswahlverfahren 

3.1.3. Baugeschichte (Exkurs) 

3.1.4. Raumprogramm 

3.1.5. PORTAL UZH 

3.1.5.1 Strategie 

3.1.5.2 Funktionsschema  

3.1.6. Freiraum, Grünraum 
  

3.2. Rechtliche Grundlagen 

3.2.1. Allgemein 
Die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen der Verbände sind gemäss den 

anerkannten Regeln der Baukunst einzuhalten. Ebenso die Weisungen der Baudirektion 
des Kantons Zürich (z.B. Erdbebensicherheit, Leitfaden zur Inbetriebnahme und Objekt-

übergabe, etc.). 

Die baulichen Rahmenbedingungen und Anforderungen werden nach dem gültigen SIA - 

Normenwerk und durch die HBA-Wegleitungen definiert: 

 Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) 
 Ergänzungen HBA zur Norm SIA 118, Ausgabe 2016 

 Technische Richtlinien HBA/UZH zur Gebäudetechnik 
 

Eine Auflistung der relevanten Grundlagen befindet sich im Anhang dieses Dokuments. 

 
Sollten Vorgaben des HBA den Richtlinien und Merkblättern der UZH widersprechen, gel-

ten die Richtlinien und Merkblätter der UZH. 

3.2.2. Kantonaler Gestaltungsplan «Campus Irchel» 

3.2.3. Projektspezifische rechtliche Grundlagen 

3.2.3.1 Grundbuchauszug │ Dienstbarkeiten 

3.2.3.2 Denkmalpflege 
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3.2.3.3 Parkplätze 

3.2.3.4 Velos 

 

3.3. Terminliche Grundlagen 

3.4. Kommunikation 
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4. Ziele 
4.1. Projektziele aus Sicht der Bauherrenver-

tretung 

4.2. Projektziele aus Sicht der Bestellerin 

4.2.1. Allgemeine Ziele 

4.2.2. Betriebliche Ziele 
 

4.3. Bauliche, funktionale Ziele 

4.3.1. Städtebau und Architektur 
 

4.4. Rechtliche Ziele 
Die Planung und die Realisierung müssen unter vollständiger Einhaltung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen erfolgen. 
 

4.5. Terminliche Ziele 

4.6. Finanzielle Ziele 
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5. Bauliche und technische Anforderungen 

5.1. Nachhaltigkeit 

5.2. Bauökologie 

5.3. Energieeffizienz │ Erneuerbare Energie 

5.4. Baugrund 

5.5. Altlasten │ Schadstoffe 

5.6. Statik  

5.7. Medienkanal  

5.8. Ankerfeld 

5.9. Labore 

5.10. Gebäudetechnik 

5.11. Logistik 

5.12. Barrierefreiheit 
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6. Risiken │ Qualitätssicherung 

6.1. Politische und finanzielle Risiken  

6.2. Rechtliche und terminliche Risiken 

6.3. Bauliche Risiken 
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7. Änderungen 
7.1. Grundsatz 

Abweichungen gegenüber dem Pflichtenheft sind nach dessen Verabschiedung aus-
schliesslich mit einem Änderungsantrag unter Nennung der finanziellen, terminlichen und 
qualitativen Auswirkungen möglich. Der Antrag muss durch die Projektsteuerung geneh-

migt werden. Das Projekt soll nach der Verabschiedung des definitiven Projektpflichtenhef-

tes grundsätzlich nur noch wesentliche Änderungen erhalten, wenn dies zur Einhaltung der 
Gesamtkosten und der Terminvorgaben notwendig ist. Nach der Umsetzung der Phase 

Auswahlverfahren wird das vorliegende PPH mit den neuen Erkenntnissen für den Start 
der Vorprojektphase ergänzt und präzisiert. Diese Aktualisierungen sind nicht als Änderun-

gen im eigentlichen Sinne zu verstehen. 

7.2. Verlauf 

Index 

 

Datum Änderungen betreffend durch Seite 

                              



 

 
Hochbauamt 

14/19 

 

 
 

8. Genehmigung 
Die Genehmigung erfolgt durch die stimmberechtigten Mitglieder der Projektsteuerung: 

Datum Datum 
 
 

 

 
………………………………............... ………………………………............... 

François Chapuis  Roland Sigel 
UZH, Direktor Immobilien und Betrieb UZH, Dekan MNF 

  

Datum Datum 
 
 

 
 
 

………………………………............... ………………………………............... 
Wolfgang Annighöfer Christian Hardmeier 
BI, Leiter Abteilung Finanzen & Bauten IMA, stellvertretender Amtschef 

  

Datum Datum 
 
 

 
 
 

………………………………............... ………………………………............... 
Claus Frei  
HBA, Abteilungsleiter Baubereich D  

  

  

  
Visierung durch die Verfasser des Projektpflichtenheftes: 

  
Datum Datum 
 

 
 
 

 
………………………………............... ………………………………............... 
Sacha Wiesner Sven Lindner 

HBA, Gesamtprojektleiter UZH, Projektleiter Nutzer und Betrieb 
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9. Verzeichnis der Dokumente im Anhang 
 

9.1. Relevante Grundlagen und Normen 

Nr. 

 

Dokumentenbezeichnung Datum/Version 

01 Abschlussbericht Machbarkeitsstudie, pool Architekten 

- Inkl. Deckblatt mit Zusammenfassung 

17.08.2020, Version 2.0 

20.05.2022, 

02 Kantonaler Gestaltungsplan Campus Irchel 29.07.2019 

03 Gutachten Denkmalpflege AfS Campus Irchel 1. Bauetappe Oktober 2014 

04 Kreditgenehmigung UR Auswahlverfahren (Auszug Protokoll) 21.09.2020 

05 Grundlageninformation Planen und Bauen Stadt Zürich OB4285 11.01.2020 

06 Projektbezogene Nachhaltigkeitsstandards  

07 Nachhaltigkeitsstandard UZH (>Fachstelle EA, MuR)  

08 Vorgaben der Label SGNI Gold und Label Minergie-P/A-ECO   

09 KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen für Planungsleistungen (Hochbau), 

Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkverträgen 2008/1:20171 

 

10 KBOB, Nachhaltiges Bauen: Bedingungen für Werkleistungen (Hochbau), 

Empfehlung Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkverträgen 

2008/1:2017Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 

11 Standard Nachhaltigkeit Hochbau (RRB Nr. 601/2021) vom  02.06.20212  

12 Umwelt 

- Umweltpolitik, 1. Februar 2015 

- Abnahmemessungen Raumluft (Wegleitung HBA), 25. April 2018 

- Sommerlicher Wärmeschutz bei Neubauten und Umbauten (Richtlinie 

HBA), 20. Januar 2020 

 

13 Corporate Design der Baudirektion: Anwendung im Hochbauamt  

14 Dokumentenabgabe für das Planarchiv HBAFehler! Textmarke nicht definiert., Stand x

x.xx.20xx 

 

15 Pläne, CAD 

Grundlagen 

CAD-Richtlinien, CAD-Vorlagen etc. 

- Richtlinie CAD Zertifikat, 29. März 2018 

- Dokumenttypenkatalog, Register 10 und 11, 29. März 2018 

- CAD-Richtlinie, Version 4, 29. März 2018 

 

                                                   
1 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit 
2 Siehe: www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Nachhaltigkeit > Grundlagen 

http://www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau
http://www.zh.ch/planungsgrundlagen-hochbau
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- Vorgaben Plankopf, 30. Januar 2018 

16 BIM 

IAG Informationsanforderungen Auftraggeber – für Daten-Lieferungen und Buil-

ding Information Modeling 

 

17 Richtlinien UZH3 

Signaletik 

- Schnellübersicht Signaletik Elemente, 11.08.2015 

- UZH CD-Signaletik, 12/2020 

- UZH CD-Signaletik in Arealen (5a), 12/2020 

Richtlinien E+A (Engineering und Ausstattung) UZH 

- Zutrittskonzept der Universität Zürich (UZH), Version 2.0, 15.06.2015 

- Wegleitung zur Erstellung von Zutrittssystemen und Schliessanlagen an 

der Universität Zürich, Version 1.0, April 2015 

- Muster Personenliste (xlsx), 10.03.16 

- Planung Zutrittssystem Universität Zürich, 09.09.2016 

- Planungsvorgaben Energie- und Medienversorgung Gebäude 

- Planungsvorgaben Anergienetz 

Netzwerk 

- RL 236 Universelle Kommunikationsverkabelung, Version 2020-1, 

14.02.2020 

- RL 236a WLAN-Installationen an der UZH, Version 2020-1, 25.02.2020 

Audiovisuelle Anlagen 

- RL 931, AV-Anlagen, Grundlagen für Planer und Installateure, Version 

2018-1, 22.07.2018 

- RL 931a AV-Anlagen, AV-Richtlinie für Hörsäle, Version 2018-1, 

22.07.2018 

- RL 931b AV-Anlagen AV-Richtlinie für Seminarräume, Version 2018-1, 

22.07.2018 

Katalog Standardmobiliar 

- Büroeinrichtungs-Typenkatalog UZH, 01.09.2020 

- Büroeinrichtungs-Typenkatalog UZH (xls), 01.09.2020 

 

                                                   
3 Siehe: www.ib.uzh.ch/de/technische-richtlinien.html 
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 Bürokonzept 

- Bürokonzept Querschnittsthema V1.6 (Arbeitspapier), 10.05.2021 

Richtlinien S+U (Sicherheit und Umwelt) UZH 

- Leitfaden MSG UZH, Version 2 (Arbeitspapier), 07.05.2021 

- Wegleitung zu den Verordnungen 3u4 Arbeitsgesetz, 02/2021 

- Videoreglement, 15.05.2015 

- RL Löschgeräte an der UZH, 01/2017 

- MB Betrieblicher Brandschutz an der UZH, 06/2015 

- Wegleitung zu den Verordnungen 3u4 zum Arbeitsgesetz-Änderungen, 

02.02.2021 

18 Technische Richtlinien der Gebäudetechnik UZH 

- RL Beschriftungskonzept UZH, V 2021-1, 01.10.2021 

- RL Gebäude Geschoss Raumnummerierung, V 2021-1, 01.10.2021 

- RL Gebäudetechnik UZH, V 2021-1, 01.10.2021 

- RL GA-Kennzeichnungskonzept UZH, V 2021-1, 01.10.2021 

- Vorlage Muster Steuer- und Regelbeschrieb, V2021-1, 06.10.2021 

- RL GA-Pflichtenheft UZH, V 2021-2, 06.10.2021 

- RL SGK-Konzept UZH, V 2021-1, 01.10.2021 

- Merkblatt Storensteuerung Stadt Zuerich, V 2021-1, 01.10.2021 

- RL Bacnet-Vorgaben UZH, V 2021-1, 01.10.2021 

RL Bacnet-Funktionen, V 2021-1, 01.10.2021 

 

19 Weitere UZH Richtlinien: 

- Kant. GP «Campus Irchel» inkl. Konzepte & Umweltnotiz (Vorwirkung!) 

- Bedarfsnachweis Anforderungskriterien für Raumluftkühlung 

- Leitfaden zu zielgerichteter Gewalt (AMOK) >cf. FORUM FORUM UZH 

- MB C2 Kennzeichnung und Lagerung von Chemikalien 

- MB C3 Maximale Mengen gefährliche Stoffe pro Lagerort 

- RL 242-243 Wärmeerzeugung un -verteilung 

- RL 244-246 Lüftung, Klima und Kälteanlagen 

- RL 246 Kälteerzeugung und -verteilung 

- RL 248-258 Dämmungen, Heizungen, Kält , Sanitär 

- RL 251-254 Sanitäre Anlagen 

- RL 261 Aufzugsanlagen   

- RL 261.1 Aufzugsanlagen Exicall 

- RL 346 Gewerbliche Kälteanlagen 

Standard Betriebswerte in den Universitätsgebäuden 
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20 Technische Richtlinien der Gebäudetechnik4 Hochbauamt 

- Beleuchtung, 13. Januar 2017 

- Gebäudeautomation, 13. Januar 2017 

- Heizungs- und Kälteanlagen, 7. Dezember 2020 

- Kennzeichnungskatalog, 4. Dezember 2018 

- Kennzeichnungskonzept, 4. Dezember 2018 

- Universelle Kommunikationsverkabelung, 13. Januar 2017 

- Konzeptionelles und fachübergreifende Vorgaben, 7. Dezember 2020 

- Ladestation eMobility, 26. Mai 2020 

- Lüftungsanlagen, 1. Februar 2021 

- Messkonzept, 19. November 2020 

- Rechenzentren, 26. März 2018  

- Sanitäranlagen, 13. Januar 2017 

- Schaltergerätekombination, 3. Dezember 2018 

- Sicherheit, 1. Februar 2021 

- Solarstromanlagen, 11. März 2021 

- Stark- und Schwachstrominstallation, 13. Januar 2017 

 

 

21 Dokumente Beförderungsanlagen5, Stand Zeitpunkt Vertragsabschluss 

- Stand der Technik 2020, 1. Januar 2020 

- Wegleitung der BD über die baurechtlichen Anforderungen an Treppen-

schrägaufzüge, Stand 2012 

- Anzahl Wartungen an Beförderungsanlagen, Stand 2012 

- Richtlinie der BD über die Erhöhung der Sicherheit an bestehenden Auf-

zügen, 15. Juli 2008 

 

22 Dokument Umzugsplanung 

- Schnittstellenpapier Umzugsplanung mit generellem Prozessablauf, 

14.03.2022 

 

 

                                                   
4 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebäudetechnik > Richtlinien zur 

Gebäudetechnik 
5 Siehe: www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau > Planungsgrundlagen im Hochbau > Gebäudetechnik > Dokumente Be-

förderungsanlagen 

http://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau
http://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau
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